

තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන.

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කොට්ඨාශයේ සංක්‍රමණය වූ නිලධාරී කොට්ඨාශයේ ක්‍රියාත්මක
ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ ඇගයීම් වාර්තාව

පර්යේෂණ කණ්ඩායම :-

ආර්.එල්.එන්. ජයතිස්ස (ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී)
ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.පී.බී. ගිරාගම (අධි පර්යේෂක)
සන්නිත සේනානායක (සංවිකල්ප නිලධාරී)

හෙක්ටර් කොට්ඨාශයේ ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය.
114, විජේරාම මාවත
කොළඹ 07.

2003 දෙසැම්බර්

711.3
(SL)
හෙක්ටර්

නිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන.

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කොට්ඨාශයේ සංඝ්‍රහණයට ලාභී නිලධාරී කොට්ඨාශයේ ක්‍රියාත්මක
ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ ඇගයීම් වාර්තාව

පර්යේෂණ කණ්ඩායම :-


ආර්.එල්.එන්. ජයතිස්ස (ප්‍රධාන පර්යේෂණ නිලධාරී)
ආචාර්ය ඩබ්ලිව්.පී.බී. ගිරාගම (අධි පර්යේෂක)
සන්ධ්‍යා සේනානායක (සංඛ්‍යාත නිලධාරී)

හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය.
114, විජේරාම මාවත
කොළඹ 07.

2003 දෙසැම්බර්

21451

21451



පටිභ


පළමුවන පරිච්ඡේදය

පිටු අංකය

1.1	පිළිසුම	4
1.2	තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන	4
1.3	ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු	5
1.3.1	ව්‍යාපෘතියේ දිගුකාලීන බලපෑම (අභිමතාර්ථ)	5
1.3.2	කෙටිකාලීන බලපෑම (අරමුණු)	5
1.4	ප්‍රධාන මාර්ග	6
1.5	ක්‍රියාමාර්ග	9
1.6	යෙදවුම්	9
1.7	නිමැවුම්	9
1.8	සම්බන්ධීකරණය	9
1.9	මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම	9
1.10	ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශ තෝරා ගැනීම	10
1.11	ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධව ආයතනයේ කාර්යභාරය	10
1.12	මෙම ඇතැම් අධ්‍යයන වාර්තාව	10
1.13	ක්‍රමවේදය	11

දෙවන පරිච්ඡේදය

2	අධ්‍යයන ගමනේ ලක්ෂණ	
2.1	පිහිටීම	12
2.2	පරිහානික තත්ත්වය	12
2.3	ජනගහනය හා එහි ලක්ෂණ	12
2.4	ආර්ථික කටයුතු හා එහි විශේෂ ලක්ෂණ	12
2.4.1	ප්‍රධාන ආර්ථික කටයුතු	13
2.4.2	ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශයේ රැකියා නිපුණතාව	15
2.4.3	දුම්රිය අයිතිය, භුක්තිය, හා දුම්රිය ආශ්‍රිත ගැටළු	15
2.4.4	කෘෂිකර්මය	16
2.4.5	ගොවිජන බැංකු හා සැපයීම	17
2.4.6	වි සුරැකුම් වැඩසටහන	17
2.4.7	සත්ත්ව පාලනය	18
2.4.8	ස්වයං රැකියා (ගොවිපළ නොවන)	19
2.5	ආදායම් මට්ටම	20
2.6	අධ්‍යාපන තත්ත්වය	20
2.7	නිවාස තත්ත්වය හා අයිතිය	21
2.8	සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම්	22
2.8.1	විශේෂිත රෝගාලෝචන	23
2.8.2	වැඩිදියුණු භාවිතය	23
2.8.3	ජල පහසුකම් සපයාගැනීම	23
2.8.4	ආහාර පිළිබඳ සඳහා ඉන්ධන භාවිතය	24
2.8.5	වෙනත් පහසුකම්	25
2.8.6	ප්‍රදේශයේ මහාමාර්ග	25
2.8.7	ග්‍රාමීය ප්‍රජා සංවිධාන හා ඒවායේ සහභාගීත්වය	26
2.9	කාන්තාවන්ගේ හා තරුණයන්ගේ තත්ත්වය	28



තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය

පිටු අංකය

3.	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම	29
3.1	ගම් තෝරා ගැනීම	29
3.1.2	සැලසුම් සැකසීම	30
3.1.3	සහභාගීත්ව ගැනීම පිළිබඳව	31
3.2	භූමිය ප්‍රවේශය- හඳුනාගත් හා ප්‍රමුඛතාගත කරන ලද ගැටළු	31
3.3	සංවිධානාත්මක හා කළමනාකරණ ව්‍යුහය	35
3.4	ජනතා සහභාගීත්වය ලබාගැනීම හා ඔවුන් ක්‍රියාකාරීත්ව බවට පත්කිරීම	36
3.5	ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන කටයුතු	38

හතරවන පරිච්ඡේදය

4.	ව්‍යාපෘතියෙහි බලපෑම් සහ අරමුණු සඳහා කරගැනීම	41
4.1	සංවර්ධන කටයුතුවල බලපෑම	41
4.2	කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන ව්‍යාපෘති අරමුණු ඉටුකිරීම	45

පස්වන පරිච්ඡේදය

5.	කොයාගැනීම්, පාඩම්, අත්දැකීම් හා ගැටළු	
5.1	කොයා ගැනීම	49
5.2	පාඩම් හා අත්දැකීම්	51
5.3	ප්‍රශ්න හා ගැටළු	52

හයවන පරිච්ඡේදය

6.	නිගමන හා යෝජනා	
6.1	නිගමන	53
6.2	යෝජනා	53

පළමුවන පරිච්ඡේදය

තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන පිළිබඳව හැඳින්වීම

1.1 පිටිභූමි

ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් වඩා වැදගත් වූ මෙරට ආර්ථිකයේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය මෑතක සිට වඩාත් පසුගාමී හා ආකාරයක්ෂම එකක් බවට පත්ව ඇත. රටේ ජනගහනයෙන් 75% ක් පමණ ග්‍රාමීය අංශයෙහි ජීවත් වන අතර ශ්‍රම බලකායෙන් 35% ක් පමණ කෙළින්ම හෝ වක්‍ර අන්දමින් කෘෂිකර්මය හා සම්බන්ධ කටයුතු වල නියුතුව පිළිකාව කරගෙන යති. මුළු ජනගහනයෙන් 70% ක් පමණ කෘෂිකර්මය මත යැපෙති. මෙතරම් වැදගත් කමක් දරනු ලබන දේශීය කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය තුළ මෑත භාගයේ දැකගත හැකි ප්‍රවණතා වන්නේ අඩු නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය, අඩු ආදායම්, වැඩි නිෂ්පාදන පිරිවැය, නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රමාණවත් මිලක් නොලැබීම හා එය උපිවාචනාත්මක භාජනය වීම, රැකියා හිඟයක් පැවතීමදී වුවද, ජනතාව කෘෂිකර්මයෙන් තව තවත් බැහැර වීම යනාදියයි. මේ තත්ත්වය ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය පහළ බැසීමටත් දුප්පත්කම වර්ධනය වීමටත් හේතු වී ඇත.

නිදහස් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තින් යටතේ වර්තමාන ග්‍රාමීය ක්ෂේත්‍රය මුහුණ පා ඇති ඉහත දැක්වූ අභියෝග ජය ගැන්ම තුළින් සමෘද්ධිමත් ගොවිජන සමාජයක් බිහි කිරීම සඳහා යොමු වූ නව ව්‍යාපෘතියක් හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය විසින් ආරම්භ කරනු ලැබ ඇති අතර එය “තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන” වේ. මෙම වැඩ සටහන කෘෂිකර්ම හා පශු සම්පත් අමාත්‍ය ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාගේ අදහසක් හා දිරිගැන්වීම මත ඇරඹීම සුවිශේෂ වූ කරුණකි.

1.2 තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන

ඉහත දැක්වූ පරිදි විවිධාකාර වූ ප්‍රශ්න ග්‍රාමීය ක්ෂේත්‍රය තුළ පැවතියද ඒවා බොහොමයක් විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් හා හැකියාවන් එම ක්ෂේත්‍රය තුළම පවතී. එවැනි දෑ හඳුනා ගැනීමත්, ඒවා පිහිටත් පරිදි උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික, කළමනාකරණ හා සංවිධානාත්මක විධි හා ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳව අත්හදා බැලීමක් සඳහා ආරම්භ කරනු ලැබූ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය “තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන” වෙයි.

මෙම වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ විවිධ කෘෂි දේශගුණික කලාපයන්ගෙන් “ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණාගාර” ලෙස තෝරා ගනු ලැබූ ගම් “ආදර්ශන” හෙවත් “ආදර්ශ ගම්මාන” ලෙස දියුණු කිරීමට උත්සාහ ගනු ලැබේ. එසේ කරනු ලැබූයේ එම ගම් වල කරනු ලැබූ විවිධ අත්හදා බැලීම් එම ගම් තුළම භාවිතයට යැවෙන්නේ වූ අතර එවැනි ආදර්ශ ගම්මාන බිහි කිරීමේ අරමුණ වූයේ අසලවැසි අනෙකුත් ගම්

වලටත් එවැනි සාර්ථක අත්දැකීම් අනුගමනය කිරීම තුළින් දියුණුව සලකා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීමය.

මෙම වැඩසටහනෙහි මූලික ලක්ෂණ වන්නේ ජ්‍යාමිතික සංවර්ධනය, සහභාගිත්ව ප්‍රවේශය හා තිරසර භාවයයි. භූමිය සංවර්ධනයේදී බෝග හා නිෂ්පාදන වල විවිධාංගීකරණය, ආර්ථික කටයුතු වලට අමතරව අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, යටිතල පහසුකම් ආදී වූ සමාජ හා අනෙකුත් අංශයන්හි සංවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම, සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රයත්න කරන හැකි සියළුම රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන වලත් ජනතාවගේත් සහභාගිත්වය හා සහයෝගය ඒ සඳහා උපරිම අන්දමින් ලබා ගැනීම හා පාරිසරික සම්පත්වලට වන්දනාකාරීව ආරම්භ කරනු ලබන ආර්ථික කටයුතු හා සංවිධානාත්මක ක්‍රියාත්මකත් ඇතුළත් සංවර්ධනාත්මක ක්‍රියාවලියෙහි දියුණුකරණ පැවැත්ම කෙරෙහි වැඩසටහන යටතේ විශේෂ අවධානය යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරිණි.

1.3 ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණු

මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රධාන අංශ දෙකකින් සමන්විත වන අතර ඉන් ප්‍රධාන අංශය වන්නේ ඉහත දැක්වූ ආකාරයට භූමිය සංවර්ධනය සඳහා කෙළින්ම හා ප්‍රායෝගිකව මැදිහත් වීමය. ඒ යටතේ අනෙකුත් ගැමියන් පෙළඹවීම සඳහා විවිධ අත්හදා බැලීම් සිදු කරමින් ආදර්ශ ගම් බිහිකරනු ලැබේ. එහි දෙවන අංශය වන්නේ තොරතුරු සැපයීම තුළින් වක්‍ර අයුරින් භූමිය සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රයත්න වීමය. ඒ යටතේ කෘෂිකර්ම හා භූමිය සංවර්ධනය සඳහා රජය අනුගමනය කරන්නා වූ ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් කෙරෙහි භූමිය ජනතාවගේ ආකල්ප හා ප්‍රතිචාරයන් සම්බන්ධ තොරතුරු එක්රැස් කර ඒ පිළිබඳව තීරණ ගන්නන් හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් දැනුවත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරිණි.

ආදර්ශ ගම්මාන බිහිකිරීම තුළින් භූමිය සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රායෝගික ලෙස යොමු වූ මෙම වැඩසටහනෙහි මූලික අංශය දෙක බලන විට එහි දිගු කාලීන මෙන්ම කෙටිකාලීන අපේක්ෂාවන් ද ගැබ්ව පවතී. ඒවා නම් :

1.3.1 දිගු කාලීන බලාපොරොත්තු (අභිමතාර්ථ)

- I. තිරසර වූ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් පදනම් කරගත් ආදර්ශ ගම්මාන බිහි කිරීම.
- II. ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීම.

1.3.2 කෙටි කාලීන බලාපොරොත්තු (අරමුණු)

- I. ජනතාවගේ ආදායම් වර්ධනය කිරීම.
- II. රැකියා වර්ධනය කිරීම
- III. නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය වර්ධනය කිරීම
- IV. ආහාර සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීම
- V. සංවර්ධනය සඳහා ජනතා සහභාගිත්වය උපරිම අයුරින් යොදා ගැනීම.

1.4 උපාය මාර්ග

ඉහත දැක්වූ අභිමතාර්ථ හා අරමුණු සඳහා කර ගැනීම සඳහා විවිධ වූ ක්‍රමෝපායයන් අනුගමනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ අතර ඒවා පහත සඳහන් වේ.

i. නිෂ්පාදන ජීර්වය අඩුකිරීම

ගොවිපල නිෂ්පාදනයන්හි ආර්ථික ඵලදායිතාව හා පවුලේ ආදායම් වර්ධනය සමග කෙළින්ම සම්බන්ධ වන වේ යටතේ ගොම, පිදුරු, හා කොම්පෝස්ට් වැනි කාබනික ද්‍රව්‍ය භාවිතයට උනන්දු කරවීම මගින් රසායනික පොහොර භාවිතය අවම කිරීම හා එකවර වගා කිරීමට සැලැස්වීමෙන් එකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයට මග සලස්වා රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතය සඳහා යන වියදම අවම කරවීම, අවශ්‍ය බීජ තම ගොවිපල ගේ ගම තුළින්ම නිපදවා ගැනීමට සලස්වා ඒ සඳහා යන අධික වියදම අඩු කිරීම යනාදිය ගැන.

ii. නිෂ්පාදන සඳහා වඩා ඉහළ මිලක් ලබා ගැනීමට ඉඩ ලක්වා පුළුල් කිරීම.

වෙළඳාමෙහි වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති බෝග හා කාබනික නිෂ්පාදන වලට උනන්දු කරවීම, වගා කාල සටහන වෙනස් කරවීම මගින් වැඩි මිලක් ලබා ගත හැකි අවස්ථා වලදී නිෂ්පාදන වෙළඳාමෙහි සැසඳීමට කටයුතු සැලැස්වීම, වැඩි මිලක් ලැබෙන තෙක් අස්වනු ගබඩා කිරීම සඳහා උනන්දු කරවීම.

ගොවීන් සංවිධානය කරවීම මගින් ඔවුන්ගේ යෙදවුම් කිරීමේ යෝජනා වර්ධනය කිරීම හා ඉදිරි වෙළඳ ගිවිසුම් අත්සන් කරවීමට සැලැස්වීම මගින් වඩාත් හොඳ මිලක් ලබා ගැනීම තහවුරු කරවීම යනාදිය කාර්යයන් මගින් ඇතුළත්ය.

iii. නව තාක්ෂණික ක්‍රම හඳුන්වා දීම

නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය වැඩි කිරීම සඳහා ඉවහල් වන නව බීජ, යෙදවුම්, හා භාවිතයන් මෙන්ම නව යන්ත්‍ර සූත්‍ර හඳුන්වා දීම සහ උචිත භාවය අනුව ඒවා යොදා ගැනීමට ගොවීන් උනන්දු කරවීම වේ යටතට ඇතුළත්ය.

iv. සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී භාවිතය

ගොවිපල මට්ටමේ පලදායිතාව හා ආදායම නැංවීමට හේතු කරවන බෝග විවිධාංගීකරණය මෙන්ම යටි වහාට, මිශ්‍ර වහාට යනාදිය සඳහා ගොවීන් උනන්දු කරවීම, බෝග වගාව හා සත්ව පාලනය එකාබද්ධ කිරීමට මග

සැලැස්වීම හා දැනට භාවිතයට නොගත් ඉඩම්, ජලය ඇතුළු ස්වාභාවික සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගොදුරු වන්නේද සැලැස්වීම මේ යටතේ ගැනේ.

v. නිෂ්පාදන නිවැරදිකම වැඩි කිරීම

ජල කළමනාකරණය කෙරෙහි ගොවීන් උත්තරු කාර්ම හා විද්‍යුත් හා බිංදු ජල සම්පාදනය වැඩි කළත් ජල සම්පාදන ක්‍රම හඳුන්වා දීම මගින් ජලය ඉතිරි කර ගැනීමට සලස්වා ඇතිවර කන්නයක් වන කිරීමට මග පෙන්වාදීම මේ යටතට ගැනෙන අතර කාර්යක්ෂම ලෙස සම්පත් භාවිතයට මෙන්ම ආදායම් වර්ධනයටත් මේවා හේතු වේ.

vi. කෘෂි කර්මාන්ත මෙන්ම වෙනත් කර්මාන්ත හා ස්වයං රැකියා බිහි කිරීම.


සංවර්ධනයේ විවිධාංගීකරණයට මෙන්ම ගොවීන් පවුල් වල රැකියා හා ආදායම් වර්ධනයට ඉවහල් වන මේ සඳහා කෘෂි සම්පත් මෙන්ම වෙනත් වටපිටාවේ ඇති සම්පත් භාවිතයෙන් ඇරඹිය හැකි කර්මාන්ත හා ද වෙනත් ආදායම් මාර්ග ඇරඹීමට කැමති අයට අදාළ පුහුණු අවස්ථා ලබාදීම හා අවශ්‍ය පහසුකම්, උපදෙස්, අලෙවි මාර්ග යනාදිය ලබා ගැනීමට අදාළ ආයතන සමග සාකච්ඡා කර මග සැලැස්වීමද ඇතුළත්ය.

vii. අරපරෙස්සම, ඉතුරුම් වර්ධනය හා ආයෝජනය සඳහා පහතාව පෙළඹවීම

ජනතාවගේ ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීම තුළින් බිමත්කම් ආදී අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කිරීමත් සමඳෙබ්, ගොවිජන බැංකු, ග්‍රාමීය බැංකු ආදී බැංකු සමග වැඩි සබඳතාවක් ගොඩනංවාලීම තුළින් ඉතිරි කිරීම් සඳහා මෙන්ම ආපසු ගෙවීම සඳහා ඔවුන් තුළ තැබුවත් ඇති කිරීමත් එමගින් පහසුවෙන් ණය ලබා ගත හැකි අය බවටත්, අනාගත ආයෝජකයින් බවටත් පත් වීමට ඇති ඉඩ ප්‍රස්ථා පුළුල් කිරීම

viii. පුනරුත්ථාපන හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම

ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය ඇති කිරීමට හේතු වන්නා වූ කැඩී බිඳී ගිය හා ගොඩ වූ වැව්, අමුණු හා ඇල වේලි පුනරුත්ථාපනය, මාර්ග අළුත්වැඩියා කිරීම යනාදියත් කෘෂි ද්‍රිං ඇල මාර්ග, පාලම්, බෝක්කු හා ගොඩනැගිලි යනාදිය අළුතෙන් ඉදිකිරීමත් මේ යටතට ගැනේ.



ix. පාරිසරික සමතුලිතතාවය ආරක්ෂා කිරීම

කෘෂි ඉඩම් වල පස සංරක්ෂණය සඳහා කානු, වැව් ආදිය දැමීමට සැලැස්වීම, වැව් හා ජලාශයන්ට අදාළ ජලාධාර ප්‍රදේශ හා රක්ෂිතයන් හි වන වගා සඳහා උනන්දු කරවීම, පාරවල දෙපස හා පොදු ඉඩම් ශතාදිය වන වගා කරවීම හා පොදුගලික ඉඩම් වල කෘෂි වන වගාවන් සඳහා උනන්දු කරවීම, ඊට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලැස්වීම ශතාදිය මේ යටතේ සිදු කෙරෙන අතර පස මෙන්ම ජල සංරක්ෂණය කෙරෙහිත් කෘෂි නිෂ්පාදනයන්හි නිරතාරත්වය කෙරෙහිත් මේවා බලපානු ලැබේ.

x සහභාගීත්ව විධික්‍රම අනුගමනය හා ග්‍රාමීය සංවිධාන බිහි කිරීම

සමීපත් හා ගැටළු හඳුනා ගැනීමේ සිට ඒවාට විසඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කරවීම, ප්‍රගති සමාලෝචනය, පසු විපරම ආදී වූ සංවර්ධනයේ ගැමි අවස්ථාවකදීම ග්‍රාමීය ජනතාවගේ උපරිම දායකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සංවිධාන ව්‍යුහයන් ගම තුළ බිහි කිරීම, සංවර්ධන කටයුතු හා සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේදී ජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම හා ඔවුන්ගේ ගැටළු ශතාදිය හඳුනා ගැනීම සඳහා සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම් ක්‍රමය වැනි සහභාගීත්ව විධි ක්‍රමයන් අනුගමනය කිරීම.

xi ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය මෙන්ම රාජ්‍ය නොවන ආයතන ගම් වෙත වඩාත් සමීප කරවීම

කෘෂි උපදෙස් ඇතුළු ගසු තාක්ෂණ හා විවිධ යෝජනාවන් සපයනු ලබන ග්‍රාමීය ආයතන ගමන් සමග වඩාත් සමීප කරවීම හා ඒ සඳහා ගම තුළ පිහිටුවන ආයතනික රාමුව උපයෝගී කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

xii නව අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීම

වෙනත් ප්‍රදේශ වලින් දැක ගත හැකි සාර්ථක සංවර්ධන අත්දැකීම් පදනම් කර ගනිමින් විවිධ නිෂ්පාදන, යෙදවුම්, තාක්ෂණික භාවිතයන්, සංවිධානාත්මක හා කළමනාකරණ විධි ක්‍රමයන් පිළිබඳ අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීම.

1.5 ක්‍රියා මාර්ග

ඉහත සඳහන් කරනු ලැබූ විවිධ සංවර්ධන ක්‍රමෝපායන් යටතේ ගනු ලබන ක්‍රියා මාර්ග අදාළ ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයන්හි පවත්නා ප්‍රශ්න වල ස්වභාවය හා සමීපත යනාදිය අනුවත් ඒවායෙහි ඇති උචිත භාවය මෙන්ම ඒ සඳහා පනතාව දක්වනු ලබන උපමතාව හා ප්‍රමුඛත්වය මතත් තීරණය කෙරේ.

1.6 යෙදවුම්

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිත මූලික යෙදවුම් වන්නේ නව බීජ වර්ග, පැළ වර්ග, සතුන් වර්ග, තාක්ෂණික උපකරණ, ව්‍යාප්ති සේවා දැනුම හා උපදෙශන සේවා, විශේෂඥ ඥානය, මුදල් යනාදිය වේ.

මේවා බොහෝමයක් එම ගම් ප්‍රදේශයන්හි අදාළ ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ ලබාදුනු ලබන ඒවා වන අතර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඒවා පනතාව වෙත ක්‍රමවත් හා වඩාත් ඵලදායී වන ආකාරයෙන් ගිණුම් හැරීමට කටයුතු සැලසේ. ඊට අමතරව ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන්කර ඇති මුදල් මගින්ද බීජ හා පැළ වර්ග යම්කිසි ප්‍රමාණයක් පනතාව වෙත ලබා දීමට කටයුතු කෙරේ.

1.7 නිමවුම්

වැඩසටහන් අපේක්ෂිත නිමවුම් වන්නේ විවිධ වගාවන් යටතේ ඇති වපසරිය හා යටි වගාව, මලු වගාව හා නව තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිත වපසරිය වැඩිවීම, ස්වයං රැකියා ඒකක වැඩිවීම, නිෂ්පාදනය වැඩිවීම යනාදියයි.

1.8 සම්බන්ධීකරණය

මෙම අධ්‍යයනය හෙක්ටර් කොබ්ලිකඩුව ගොවී කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය විසින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන අතර කෘෂි කර්ම හා පතු සමීපත හා සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය මෙන්ම සෘජු අමාත්‍යාංශ වලට අයත් දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, මණ්ඩල හා අදාළ ප්‍රදේශ වල පිහිටි රාජ්‍ය නොවන ආයතන වල සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

1.9 මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම

වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම සිදු කරනු ලබන්නේ සමෘද්ධි කොමසාරිස් පනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සමෘද්ධි සමාජ සංවර්ධන භාරකාර අරමුදල මගිනි. මේ සඳහා රු. දශ ලක්ෂ 4.3 ක මුදලක් ලබා දී තිබේ.

මීට අමතරව ඇතැම් ගම්වල ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ද එමගින් මුදල් වැයකර ඇත. එම ප්‍රමාණය රු.දස ලක්ෂ 0.7 කි. මීට අමතරව කෘෂි කර්ම හා පතු සම්පත් අමාත්‍යාංශය රු. දස ලක්ෂ 10 ක මුදලක් වැඩි හා ප්‍රවාහන පද්ධතීන් පුනරුත්ථාපනය හා කෘෂි ද්‍රෝ ඉදිකිරීම ඇතුළත් පාදක ව්‍යුහය දියුණු කිරීමට ලබාදී ඇත.

1.10 ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශ තෝරා ගැනීම

ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශ තෝරා ගැනීමේදී විවිධ කෘෂි දේශගුණික කලාපයන් මෙන්ම (වී, අරත්තපල, මොකු, එණු, රතු, එණු, මිරිස්, පඩරට එළවළු, මුං ඇට/කවිපි වැනි) විවිධ බෝග හා (සත්ව පාලනය වැනි) ආර්ථික කටයුතු නියෝජනය වන ආකාරයට කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව (පතුරු, මැද, පාව, මධ්‍යම, වයඹ ආදී) පලාත් 4ක් හා (පොලොන්නරුව, මොණරාගල, බදුලේ, කුරුණෑගල, මාතලේ, අනුරාධපුරය, නුවරඑළිය, පුත්තලම යනාදී) දිස්ත්‍රික්ක 8 ක් නියෝජනය වන ආකාරයෙන් ග්‍රාම සේවා වසම් 9 ක් තෝරා ගෙන ඇත. එය තෝරාගත් ගම් හා අදාළ විස්තර ඇමුණුම 1හි ඇති අංක 1 වගුවේ සඳහන් වේ.

1.11 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධ ආයතනයේ කාර්යභාරය

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් 2002 වසරේ අවසාන කාර්තුව තුළ 2003 වසර මුළුල්ලෙන් ගන.කො.ගො.ප.පු. ආයතනයේ සම්පූර්ණ ශක්තිය හා කැපවීම සිදුකර ඇත. මේ වෙනුවෙන් ආයතනයේ සියළුම අංශයන්හි සිටින පර්යේෂණ නිලධාරීන් මෙන්ම පර්යේෂණ සහාය කාර්ය මණ්ඩලයන් මගින් පරිශ්‍රමයක් දරා ඇත. ඒ අනුව ඒ ඒ ව්‍යාපෘති ගම්මාන යටතේ ඇති සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා (සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියකු/නිලධාරිනියකු ලෙස) පර්යේෂණ නිලධාරියකු/නිලධාරිනියකු බැගින් පත්කර ඇත. ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සහයට තවත් පර්යේෂකයකු පත්කර සිටී. මීට අමතරව ඒ ඒ ව්‍යාපෘති ගම්වල සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සහාය වීමට සංඛ්‍යාන නිලධාරී හා සංඛ්‍යාන සහකාරවරුන් එක් අයකු හෝ දෙදෙනකු පත්කර සිටිති. සියළුම ගම්මාන ගවන් උප ව්‍යාපෘතීන් ඇතුළත් මුළු වැඩසටහනම සම්බන්ධීකරණය කිරීම කෘෂි ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යාපෘති ඇගයීම් අංශයන් සිදු කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා එක් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියකු පත්කර සිටී. ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ තුමා සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ තුමා උපදෙස් සැපයීමෙන් එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය දක්වති. මෙම ව්‍යාපෘතිය හා ඒ යටතේ ඇති උප ව්‍යාපෘතීන් (ව්‍යාපෘති ගම්) සම්බන්ධයෙන් විවිධ වගකීම් දරනු ලබන නිලධාරීන් / නිලධාරිනියන්ගේ නම් ඇමුණුම 1 යටතේ ඇති අංක 2 වගුව මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

1.12 මෙම ඇගයීම් අධ්‍යයන වාර්තාව.


මෙම වාර්තාවෙන් හෙළිදැක්වෙන්නේ තිරසර වැඩසටහනෙහි එක් ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයක් වූ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංඝන්තම ග්‍රාමනිලධාරී වසම පදනම්කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන ඇගයීමට භාජනය කිරීම තුළින් ලබාගත් තොරතුරුය. අදාළ

ව්‍යාපෘති ප්‍රඥාප්තිය මූලික සමාජ ආර්ථික ක්ෂේත්‍රය, සම්පත් ප්‍රශ්න හා ගැටළු යනාදියත්, ව්‍යාපෘතිය යටතේ එහි ක්‍රියාත්මක කරන ලද කටයුතුන් ඒවායේ ප්‍රතිඵල හා අපේක්ෂිත ව්‍යාපෘති අරමුණු කරා ගොඩනැගීම සඳහා ඒවා කොතරම් දුරට උපකාරී වුවාද යන්නත්, ව්‍යාපෘතියට මුහුණදීමට සිදුවූ ගැටළු යනාදියත්, එය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ලබාගත් ප්‍රතිඵල හා අත්දැකීම් යනාදියත් මෙමගින් ඉදිරිපත් කෙරේ.

1.13 ක්‍රමවේදය

මෙම වාර්තාව සැකසීමේදී අදාළ ව්‍යාපෘති ප්‍රඥාප්තියේ සිදුකරන ලද සහභාගීත්ව ගැන විමසුම් ක්‍රමවේද භාවිතාකරමින් එකතුකරගන්නා ලද දත්ත සහ තොරතුරු, ගම වෙත ඒ ඒ අවස්ථාවන්හිදී පිවිසීමේදී කරනු ලැබූ නිරීක්ෂණ, පොහොර සහනාධාරය අඩු කිරීම් වැනි විවිධ අංශ අලමා කරනු ලැබූ සමීක්ෂණ, ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් වරින්වර සකස් කරනු ලැබූ ප්‍රගති වාර්තා, භ්‍රම නිලධාරී, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර මගින් ලබාගන්නා ලද දත්ත සහ තොරතුරු, ගමේ ජනතාව සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් ලබාගන්නා ලද තොරතුරු පදනම් කරගනු ලැබීය.

ADMINISTRATIVE BOUNDARIES



LEGEND -


Province Boundary	---+---
D. S. Division Boundary	---+---
G. N. Division Boundary	---
Pradesiya Sabaha Boundary	---
G. N. Division Numbers	122

SOURCE -

Survey Department
Topographic Sheets No- G 6 7 11 12
G 9 9 13 14 , G 16 17 21 22

PREPARED BY-

Land Use Planning Office
Polonnaruwa.



ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରୀୟ
ଲାଇବ୍ରାରୀ
ହାର୍ଡି

ପିଲାଙ୍କ ଘର

ଆମ ଘର

N

දෙවන පරිච්ඡේදය.

අධ්‍යයන ගමේනි ලක්ෂණ

2.1 ජීවිත

පැරු මැද පළාතේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය ප්‍රදේශය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, මැදිරිගිරිය ගොවිජනයේවා බලප්‍රදේශයේ සංක්‍රන්තම ග්‍රාමිණිලොවර වසම පිහිටා තිබේ.

2.2 ඓතිහාසික තත්ත්වය

බි.එස්. සේනානායක මහතා විසින් 1946 වර්ෂයේදී මිත්තේරි වැව විශාල කරවා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් අරඹන ලද මිත්තේරිය ගොවිජනපද ව්‍යාපාරයට මෙම ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශය අයත්වේ. මෙම වසමේ පදිංචි ජනපදීකයින් සියළුදෙනාම කොත්මලේ ප්‍රදේශයෙන් පැමිණ ඇති අතර ඒ සියළු දෙනාම ද්‍රෝණිය. ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන විහාරස්ථානය වන ශ්‍රී ඥාන සිංහාරාමයේ අධිපති හිමියන් විසින් මෙම ප්‍රදේශය "සංක්‍රන්තම" යැයි නම්කොට ඇත.

2.3 ජනගහනය හා ඵ්ව් ලක්ෂණ

මුළු ජනගහනය 1264	
පුරුෂ	ස්ත්‍රී
643	621

ජනගහන සංක්‍රමය

වයස් කාණ්ඩය	පිරිමි	ගැහැණු
0-5	98	92
6-9	138	135
10-59	375	355
60 හා ඊට වැඩි	32	39

ගමේනි මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව 305 කි. පවුලක සාමාන්‍ය ජනගහනය පුද්ගලයන් 4 කි. මෙම සියළුම දෙනා බෞද්ධාගමිකයෝය.


2.4 ආර්ථික කටයුතු හා ඵ්ව් විශේෂිත ලක්ෂණ.

සංක්‍රන්තම ගම්මානයේ ආර්ථික කටයුතු වනුයේ යල/ මහ කන්න දෙයක් වී වගා කිරීමත් ගොඩ ඉඩම්වල එළවළු වැනි බෝග වගා කිරීමත්, තාවකාලික රැකියා ලෙස කුඹි වැඩ කිරීමත්, ඉතා සුළු වශයෙන් ස්වයං රැකියා සහ සත්ත්ව පාලනයේ නිරතවීමත් වේ. ප්‍රධානතම ආර්ථික කටයුත්ත වනුයේ වී වගා කිරීමයි. යල, මහ කන්න දෙයක්දීම වී වගා කිරීමේ පහසුකම ඇති අතර ජලය නිකුත් කිරීමෙන් පසු වී වගාව සඳහා

බිම් සැකසීමේ කාර්යයේ සිට වී වපුරනතුරු මාස 1 1/2 ක පමණ කාලයක් ජනතාව වගාකරගනු වල නියැලී සිටී. මෙම කාර්යයන් සඳහා බහුල ලෙසම පවුලේ ශ්‍රමය යොදාගන්නා අතර සුළු වශයෙන් කම්කරු ශ්‍රමය යොදාගනී. මාස 3-4 වයස් කාණ්ඩවල වී වගාකරන හෙයින් අස්වනු නෙලනතුරු මාස 3 1/2-4 ක කාලයක් බලාසිටීමට සිදුවේ. අස්වනු නෙලන සමය ගබොළුවන් ශ්‍රමය අවශ්‍ය වන කාලයකි. එම කාලයට අස්වනු නෙලීම සඳහා අධික වීතෙල්දරා මඩකලපුව ප්‍රදේශයෙන් කම්කරුවන් ගෙනආවේ සිදුවේ. මෙයද මාස 1-1 1/2 ක් පමණ කාලයකි. මෙම නිසා පෙනෙන්නේ වී වගාවේදී ශ්‍රමය යෙදින යුතු වන්නේ කාලීනව බවයි. වී වැඩීමේ සිදුකරන අතර පැළ සිටුවීමක් දක්නට නොලැබේ. එහෙත් ඇතැම් කන්නවල වපුරන සමයේදී වර්ෂාව හේතුවෙන් වී පැළ පොකුරු සෑදීමක් වන නිසා එම පොකුරු ගලවා පාඨ සිටුවීමට සිදුවේ. මෙය පවුලේ කාන්තාවන් විසින් කරනු ලබයි. වී වගාවේ බිම් සැකසීම පළමු හිය, දෙවන හිය සහ පෝරු ගැම යනුවෙන් අවස්ථා තුනකදී සිදුකළ යුතු වන්නේය. මේ සඳහා මුල් අවධියේදී බහුල ලෙස යොදා ගන්නේ මී ගවයන්ය. එමනිසා බිම් සැකසීමේ විශද්‍රම ඉතා අඩු මට්ටමක පවතියි. එහෙත් 60 දශකයේදී ට්‍රැක්ටර් භාවිතය ඇරඹීමත් සමග මී ගවයන් ක්‍රමයෙන් ඉවත්වූ අතර බිම් සැකසීමේ විශද්‍රම ඉහළ මට්ටමක් ගෙන ඇත. මේ නිසා වී නිෂ්පාදන විශද්‍රම සැළකිය යුතු අන්දමින් ඉහළ මට්ටමක පවතී. වී වපුරා අස්වනු නෙලනතුරු කාලය ගෙවීමට අමතර ආදායමක් උපතා ගැනීම පිණිස අමතර රැකියාවක නිරතවීමට අවස්ථාව ඇත. එහෙත් වඩු, මේහන් වැනි ශිල්පීන් හැරුනු විට වැඩි පිරිසක් වන ජනතාව එළදායි ආර්ථික කටයුත්තක නියැලෙන බවක් දක්නට නොලැබේ. මෙම කාලය තුළ සිදුකෙරෙන දෙවන ප්‍රධානතම ආර්ථික කටයුත්ත වනුයේ ගොඩ ඉඩම වගා කිරීමයි. මෙහි මසද්දාක්කා, මිරිස්, එළවළු, කජු, මුං සහ වෙනත් පළතුරු ගොඩ වගා කිරීමෙන් පවුලේ පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය අළුත් ආහාරපාන සපයාගැනීම සිදුවේ. ගමෙහි වර්තමාන ජනගහන සංයුතිය අනුව වැඩිම පිරිසක් සිටින්නේ ශ්‍රම බලකායට අයත් වයස් සංයුතිය තුලය. ගොවිතැන් කටයුතුවල නිරතවනුයේ පැය 6-8ක් තවමත් රැකියාවක් නොකරන තරුණ පිරිස සහ පවුල්වල දෙමව්පියන්ය. මෙම වැඩිහිටි ජනතාව කෘෂිකර්මයට පරිබාහිර වශයෙන් වෙනත් ආදායම් උත්පාදන වැඩක යෙදීමේ ඇති වැදගත්කම අවබෝධය කළද, පළපුරුදු වී ගොවිතැන හා ගොඩ ගොවිතැනට පරිබාහිර වූ වෙනත් රැකියාවක් ඇරඹීමේ චිකිත්සාවක් හා පසුබාන ගතියක් මොවුන් තුළ දක්නට ලැබේ. ප්‍රාග්ධන හිඟය, පුහුණුවක් නැතිකම, උපපෝෂිත නැතිකම, අලෙවි හැටළු මෙම පසුබාන ස්වභාවය තවත් වැඩිකිරීමට හේතුවී ඇත. සත්ත්ව පාලනයේ නියැලීම ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. සත්ත්ව පාලනය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති සේවයේ පවත්නා දුරවලනා ප්‍රධාන වශයෙන්ම සත්ත්ව පාලනය කෙරේ ජනතාව යොමු නොවීමට හේතුවී ඇත. කුඹි වැඩ වැනි තාවකාලික රැකියාවල යෙදෙන පිරිසද ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. වර්තමානයේදී මෙම ජනතාව එකම සහ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය ලෙස සැළකීමට පුරුදුව ඇත්තේ වී වගාවෙන් ආදායම් ලබාගැනීමයි. මෙම ගම්වල අයත් කොටසක් වන පීටිය කොටස ජනපදීකයන් නොවන කුඹුරු ඉඩම්ද හිමි නැති පීටිය පැමිණි පවුල් 19 ක් පමණ සිටින ප්‍රදේශයකි. ගමේ වෙනත් කොටස් සමග සාදන විට මෙම කොටස ජනතාව ඉතාම දිළිඳුකරුණය. ඔවුන්ගේ මුලිකම ජීවපෝෂක වනුයේ කුඹි වැඩයි.

2.4.1 ප්‍රධාන ආර්ථික කටයුතු

ගොවි ජනපදයක් වන මෙම ප්‍රදේශයේ ප්‍රධානතම ආර්ථික කටයුත්ත වනුයේ වී වගාවයි. එක් පවුලකට කුඹුරු අක්කර 5ක්ද ගොඩ අක්කර 3ක්ද රජයෙන් ලබාදී ඇත. වාර්මාර්ග පහසුකම් මනාගත් සළසා ඇති බැවින් යල මහ කන්න දෙකේදීම වී වගාකිරීමට පුළුවන. ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවත්



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවත් සිය ව්‍යාපෘති කටයුතු ශක්තිමත් ලෙස මෙම ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙනගමත්. මින්තෝරිය නේවාසික කළමනාකරණ ආයතනය විසින් නිසි කෘෂි කළමනාකරණයක් පවත්වා ගෙනගමත්, ගමේ ගොවි සංජීවනයේ මනා කැපවීමත් නිසා වී වගාව සාර්ථක අත්දැකීම් පවත්වාගෙන ගමට ගැතිවී ඇත. වර්තමානයේ මෙම පනපදවල පිවිත්වන්නේ දෙවන සහ තුන්වන පරපුරේ ගොවීන්ය. මේ නිසා අක්කර 8ක ඉඩම් ඒකකයක් ගබඩාගතව ලක්වීමෙන් එක් පවුලකට හිමි ඉඩම් කොටස කුඩා වී ඇත. එයේ වුවත් ප්‍රදේශයේ ගොවීන් අක්කර 10 වී භුමි 90-100 අතර පරාසයක ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට සමත් වී ඇත. සැම ගොවි පවුලක්ම වී අතිරික්තයක් නිපදවන අතර එය අලෙවි කරයි. වර්තමානයේදී වී වගාවේ යෙදවුම් මිල ගණන් සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ නැගීම නිසා නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ ගමත්, වී නිෂ්පාදනය කාඩරයා මිලකට අලෙවිකර ගැනීමට අපහසුවීමත් වී ගොවිතැන සම්බන්ධයෙන් උද්‍යෝග වී ඇති ප්‍රධාන හැටළු වශයෙන් ගොවීන් පෙන්වා දෙයි. ගොවිපවුලකට ලබාදී ඇති අක්කර 3ක ගොඩ ඉඩමේ නිවාස ගොඩනගාගෙන ඇති අතර ඉතිරි කොටසේ ගොඩ බෝග වගා කරයි. ඇතැම් ගොවීන් මෙම ගොඩ ඉඩමද කුඹුරු අස්වද්දා ඇති අතර මාස්කන්නයේදී ප්‍රදේශයට අධික ලෙස ලැබෙන වර්ෂා පලයෙන් එහි වටිනා කරයි. යළි කන්නයේ වර්ෂාව හිඟ බැවින් මෙම කුඹුරු ඉඩමේ වී වගා කිරීමට නොහැකිය.

මෙම ගොඩ ඉඩමේ නිවාස ආශ්‍රිත කොටසේ පොල්, නැඹිලි, කොස්, දෙල් සහ පළතුරු ගත් වර්ගද වැඩ ආසන්නයේ පෝකක, හළමිල්ල වැනි දැව ගස් වර්ගද වගාකර ඇත. ඉතිරි බිම් කොටස ගොඩබෝග වගාව සඳහාද වෙන්කර ඇත. ඇතැම් ගොවීන් තම ගොඩ ඉඩමේ කුඹුරු අස්වද්දා ඇති අතර එහි මාස් කන්නයේදී වී වගා කරයි. සෙසු ගොවීන් මාස් කන්නයේදී ගොඩ ඉඩමේ මසද්දාක්කා, මුං, කවුඩි, මාළුමිරිස්, අමුමිරිස් සහ බටු වැනි එළවළු වර්ග වගා කරයි. යළි කන්නයේදී බඩ ඉරිඟු, රටකපු සහ එළවළු වගා කරයි. මීට අමතරව කන්න බේදයක් නොමැතිව කෙසෙල් වගා කරයි. ගමේ කෘෂි දිං 8 ක් පමණ ඇති අතර ඒ අතරින් එළවළු මුං සහ කවිටි වගා කරයි. මාස් කන්නයේ ඕක්තෝම්බර් මැද සිට පනවාරි පමණ දක්වා ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ෂාව ලැබේ. එම නිසා මාස් කන්නයේ ගොඩ ඉඩම් වගාකිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් පල පහසුකම් සැපයේ. එහෙත් යළි කන්නයේ පුලි, අහෝසතු, කාලය මෙම ප්‍රදේශයට තද ඉරාටර සමග නිසා යළි කන්නයේ බෝග වගාවට හානි පැමිණේ. ඉදිකර ඇති කෘෂිදිං වල පලයද සිද්ධන බැවින් කෘෂිදිං යටතේ බෝග වගාවටද හානි පැමිණේ. ගොවි පනපද සැලසුම් කරන විට ගොඩ ඉඩම් වගා කිරීම සඳහා උස්සාන වාරිමාර්ග ක්‍රමයක් සකස්කර මනා ලෙස ඉදිකරන ලද ඇළ පද්ධතියක් මගින් ගොඩ ඉඩම් වගාවට පලය සැපයීමට පහසුකම් සලසා තිබුණි. පලපොම්පාගාරයක් මගින් මෙම ඇළ පද්ධතිය වෙත වාරිපලය සපයන ලදී. එහෙත් පසුකාලීනව මෙම පලපොම්පාගාරය අඩපන වී උස් ඉඩම්වලට පලය සැපයීම නැවතී. යළිත් ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ඇළේ සිට දමන ලද කොන්ක්‍රීට් පටිපටයක් මාර්ගයෙන් පලය සැපයීමට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු සලසා තිබුණි. මින්තෝරි වාරිමාර්ගය සඳහා සැපයෙන මහවැලි පලය සීමිත වීම නිසා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව උස් ඉඩම් සඳහා පලය සැපයීම නැවැත්වීමේ තීරණයක් ගැනීම නිසා වාරිමාර්ග පලයෙන් උස් ඉඩම් වගා කිරීම 1980 දශකයේදී නවත්වා දැමීමට සිදුවිය. මෙම නිසා උස් ඉඩම්වල බෝග වගාකිරීම සාර්ථකව කළහැක්කේ මාස් කන්නයේදී පමණි. මෙම ගොඩබෝග වගාවෙන් ලබාගන්නා අස්වැන්න පවුලේ පරිභෝජනය පිණිස යොදාගැනීම බහුලව සිදුවන්නේය. එය අතිරික්ත නිෂ්පාදනයක් ලෙස අලෙවි නොකරනද, එළවළු, පළතුරු සහ මිරිස් සඳහා වැඩවන මුදල ඉතිරිකරගැනීමට ගැතිවීමත්, පවුලේ පෝෂණ මට්ටම උසස් තත්ත්වයකින් පවත්වා ගැනීමට ගැතිවීමත් ඉතා වැදගත්ය.

සත්ත්ව පාලනය ගොවි ජනපද ආරම්භයේදී ඉතා ප්‍රචලිතව පැවතිණි. ජලය නිකුත් කිරීමේ කාල පරාසය නිශ්චය කිරීම, කාලසටහනකට අනුව ගොවිතැන් කිරීමට පසුකාලයේදී සිදුවීම වැනි හේතු නිසා බිම් සකස් කිරීම වැනි කාර්යයන් ඉතා ඉක්මනින් කරගැනීමට අවශ්‍ය විය. මේ අතරතුර 70 දශකයේ මුක්තවර්ග ගාලිතය ප්‍රචලිත වීම නිසා හවි පාලනය ක්‍රමයෙන් ප්‍රදේශයෙන් ඉවත්විය. වර්තමානයේදී ගම් කිරිහව පාලනය වුවද ඉතා පහත් මට්ටමක පවතී. ස්වයං රැකියාවල නියැලී සිටින පිරිසද ඉතාම අඩු සංඛ්‍යාවකි. හඳුන්කුරු, හිමිමල්, රසකැවිලි නිෂ්පාදනය කිරීම මෙම ස්වයං රැකියාවලින් සමහරකි. ගමෙහි වැටුප් ලබන රැකියාවල යෙදී සිටින පිරිසද ඉතා සුළු පිරිසකි. ගුරු, වෘත්තිය, පොලීසිය, ආරක්ෂක අංශය, විදුලිබල මණ්ඩලය සහ පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා මේ අතර ප්‍රධාන වේ. කුලී වැයවිති යෙදී ආදායම් උපයන පිරිසද ඉතා අඩු සංඛ්‍යාවකි.

2.4.2 ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශයේ රැකියා නිසුක්තිය.

ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශයේ පවුල් සංඛ්‍යාව 305 කි. මෙම 305 න් පවුල් 19 ක් හැර අන් සියළුම පවුල් වලට කුඹුරු, ඉඩම් හිමිකම ඇති නිසා ප්‍රධාන රැකියාව ලෙස හඳුනාගත හැක්කේ වී වගාවයි. වී ගොවිතැනෙහි නියැලෙන්නේ පවුල්වල දෙමව්පියන්ය. දරුවන් අධ්‍යාපන කටයුතුවල නියැලීම සහ පාසැල් හැරගිය තරුණ පිරිස රැකියා බලාපොරොත්තුව සිටී. ගමෙහි ස්ථිර රැකියාවන්හි නියුතු, හා ස්වයං රැකියාවන්හි නියුතු සුළු පිරිසක් සිටී. සැලකිය යුතු පිරිසක් කුලී වැඩ වැනි රැකියාවන්හි නියැලී සිටිති. තාවකාලික රැකියාවල නියුතු පිරිස වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටී.

සංක්‍රන්තම ගමෙහි රැකියා නිසුක්තිය.

වයස් කාණ්ඩය 18ට වැඩි 60 ට අඩු	සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිශතය
ස්ථිර රැකියා	16	23%
ස්වයං රැකියා	12	1.8%
විදේශ රැකියා	09	1.3%
කුලී වැඩ	132	19%
තාවකාලික රැකියා	527	76%

මෙම වහලුම් දක්වා ඇති තාවකාලික රැකියාවන්හි නියුක්ත අයගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් පාසැල් හැරගියවුවත්ගෙන් යුක්ත වන අතර ඔවුන් රැකියා බලාපොරොත්තුව කාලීනව තම පවුලේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා සහාය වෙමින් සිටී.

2.4.3. ඉඩම් අයිතිභ, මුක්තිය හා ඉඩම් ආශ්‍රිත ගැටළු

ගොවි ජනපදයක් වන මෙම ප්‍රදේශයේ ඉඩම් රජය විසින් ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ බෙදාදෙන ලද ඉඩම්ය. ගම් කොමසාරිස් පිටිය ආසන්නයේ අනවසර රජයේ කොටසක පවුල් 19 ක් පමණ පදිංචිවී සිටී. මේවා සඳහා ඔප්පු ලබාදී නැත. මෙම කොටසේ ජනතාව අක්කර 1/4 සිට 1/2 යේ ඉඩම් කොටස්වල පදිංචි වී සිටී. මෙම ගම් ඉඩම් ආරවුල් එතරම් දක්නට නොමැති අතර පසු රජයෙන් ලැබුණු

අක්කර 8ක ඉඩම් කොටස දෙමළුවියන්ගෙන් දරාගත් පැවරීමේදී ඇති වූ ආරවුල් ගැන අසන්නට ඇත. මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉඩම් අංශය මෙම ආරවුල් බේරාදීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදෙයි. වර්තමාන ඉඩම් පරිහරණ රටාව එමසීමේදී පෙනීයන්නේ රජයෙන් ලැබුණු ඉඩම් කොටස අයිතිකරු විසින් ධුක්කි විදින අතර, ඇතැම් ප්‍රශ්න නිසා ඉඩමේ ගොවිතැන් කිරීම වෙනත් පුද්ගලයන්ට පවරා දෙයි. එනම් කුඹුරු ඉඩම් බදුදීම සහ ඒ පොරොන්දුවට දීමයි. සමිකිති ගිවිසගත් කාලයකට තම කුඹුරු ඉඩම වෙනත් අයෙකුට බදු ඔප්පුවකින් බදු දී මුදල් ලබාගනී. ඒ පොරොන්දුව ගනු අක්කර 10 ඒ ධුක්කි 12 අයිතිකරුවා දීමේ පොරොන්දුව පිට කුඹුර වගාකිරීමට වෙනත් පුද්ගලයෙකුට පැවරීමයි.

2.4.4. කෘෂිකර්මය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමයක් යටතේ ඉදිකරන ලද ගොවිපනපදයක් වන මන්නාරම ගොවි පනපදයට අයත් ගම්ක වන- සංක්‍රන්තම එක ගොවිපවුලක් සඳහා කුඹුරු අක්කර 5ක්ද ගොඩ අක්කර 3ක්ද වශයෙන් අක්කර 8ක ඉඩම් ඒකකයක් ලබාදී ඇත. කුඹුරු ඉඩම් එක ගෘහට පවතින අතර මිනිසුන් පදිංචිවී සිටින ගොඩ ඉඩමේදී එක ගෘහට සිටින ලෙස සැලසුම්කර පනතාව වෙත ලබාදී ඇත. ඒ අනුව ගොවිපළ ක්‍රමය වනුයේ එක් ගොවිපළකට අක්කර 5ක් පමණ වූ කුඹුරු ඉඩම සහ අක්කර 3ක් පමණ වූ ගොඩ ඉඩමය. කුඹුරු ඉඩමේ වී වගාකරන අතර නිවස ඉදිකිරීමට භාවිතකළ කොටස හැර ඉතිරි කොටසේ බෝග වගාකිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇත. නිවස ආසන්නයේම ප්‍රදේශයේ පොල්, තැඹිලි, අඹ, කොස් සහ වෙනත් පළතුරු වර්ග වැනි ස්ථිර වාර්ෂික බෝග වවාගෙන ඇත. ඉතිරි කොටස කාලීන බෝග වගාකිරීමට වෙන්කර ඇත. ඇතැම් ගොඩ ඉඩම් වලින් කොටසක් වී කුඹුරු ලෙස අත්වද්දා ඇති අතර මාස්කන්නයේ ප්‍රමාණවත් ලෙස වර්ෂාව ලැබෙන හෙයින් වර්ෂා පෝෂිත වගාවක් ලෙස මෙම ඉඩමේ වී වගා කරයි. එලෙස කරනුයේ තම ගොඩ ඉඩමේ පල පහසුකම් ප්‍රමාණවත් පරිදි ඇත්තත්ම පමණි. යල මහ කන්න පදනම් කරගෙන මාස් කන්නට මස්පදාක්කා, කපිරි, මුං, මිරිස් සහ එළවළු, කුරක්කන් වගා කරයි. යල කන්නට බඩ ඉරිඟු, රටකපු, එළවළු සහ තල වගාකරයි. ඊට අමතරව කන්න හේදයක් නොමැතිව කෙංහල් වගාකරයි. කෘෂි ශ්‍රීං 8ක් පමණ ප්‍රදේශයේ ඇති අතර එම ගොවීන් පලය සපයමින් එළවළු, මිරිස්, බඩ ඉරිඟු, වැනි බෝග වර්ග වගාකර අතිරික්ත නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළට අලෙවිකරයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය බීජ සපයා ගැනීම ඔවුන් විසින්ම කරන අතර ඇතැම් බීජ වර්ග ගොවිපනගේම මධ්‍යස්ථානයක් මගින් ගනු ලබයි. ඒ ගොවීන් 1970 දශකයේ අගභාගයේ මාස 3, 3 1/2, 4 යන කෙටි වයස් කාණ්ඩයේ නව වැඩිදියුණු කළ වී ප්‍රභේද වගාකිරීමට පෙළඹී සිටී. වර්තමානයේ කිරි සම්බා, බී.පී.358, 359, 360 වැනි නවතම වී ප්‍රභේද වගා කිරීමට ගොවීන් වැඩිදෙනෙක් උත්සුක වී ඇති අතර එම බීජ වී ගල්අමුණ ගොවිපනගේම මධ්‍යස්ථානය සහ පොලොන්නරුව පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් ගොවීන්ට ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත. සම්බා වර්ගයේ මෙම වී වෙළෙඳපොළේ ඉහළ මිලකට අලෙවි වන නිසා ගොවීන්ගේ ආදායම් තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට ඉවහල් වී ඇත. ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය වී අස්වැන්න ගහපත් දේශගුණික තත්ත්වයක් යටතේ අක්කර 10 ධුක්කි 90-100 ප්‍රමාණයේ පවතී.

2.4.5 ගොවිජන බැංකු, ශාඛ සැපයීම.

ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශයේ ගොවිජන බැංකු වැඩි පිළිවෙල, ඉතා කාර්මිකව ක්‍රියාත්මක වෙයි. ගොවිජන බැංකු ශාඛ ශරීරයේ පොහොර යෙදීම් සඳහා ශාඛ, අස්වනු නෙළීම සඳහා ශාඛ සහ ඒ සුරැකුම් ඇතිකිරීම සඳහා ශාඛ ලබාදෙයි. මේ සඳහා වාර්ෂික පොලිය 10.5% කි. පහත දැක්වෙන වගුවෙන් පෙන්වන්නේ ඉහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා ගොවිජන බැංකුව විසින් ශාඛ සපයා ඇති ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ විස්තරයි.

ගොවිජන බැංකු ශාඛ සැපයීම

වගා කන්නය	ශාඛ ලබාදුන් කාරණය	නිකුත්කළ ශාඛ මුදල රු.	දායක වූ ගොවීන් සංඛ්‍යාව
2002/03 මහ	පොහොර යෙදීම	371860	29
2003 යල	පොහොර යෙදීම	408180	31
2002/03 මහ	අස්වනු නෙළීම	105000	07
2002/03 මහ	ඒ සුරැකුම් සඳහා	1396000	26
2003 යල	ඒ සුරැකුම් සඳහා	950,000	19

මූලාශ්‍රය : තිරසර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වාර්තා - ගල් අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය.

ගොවිජන බැංකුව කාර්මික අන්දමින් ක්‍රියාත්මක වන ගල් අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය විසින් කුඩා කණ්ඩායම් ක්‍රමයක් ඇතිකර ඇති අතර එම කුඩා කණ්ඩායම් හරහා පොහොර සහ ඒ සුරැකුම් ශාඛ සපයා ඇත. ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර සහ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය අලෙවි අංශය මගින් අවශ්‍ය තරම් පොහොර සහ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය සපයයි.

2.4.6 ඒ සුරැකුම් වැඩිපිරීම

ගල් අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය 2000/01 මහ කන්නයේ සිට සිය බල ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධාන ආශ්‍රයෙන් කුඩා කණ්ඩායම් ඇතිකිරීම හා ඒ ආශ්‍රයෙන් ගොවිජන බැංකුව මාර්ගයෙන් ශාඛ මුදලක් ලබාදී ගොවියාගේ නිවස තුළම ඒ ගබඩාකර පසුව ඒ මිල ඉහළ ගිය පසු වැඩි මිලකට අලෙවි කිරීමෙන් පසුව ගොවි බැංකු ශාඛ මුදල ආපසු ගෙවීමේ "ඒ සුරැකුම් ශාඛ ක්‍රමය" හඳුන්වා තිබුණි. මෙම ක්‍රමය ---- -- මෙම හිඟ ශාඛ ගෙවීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය සංක්‍රන්තව වසම් තුළ බරපතල ප්‍රශ්නයක් වූ අතර පසුව මෙම ශාඛ කොටස් වශයෙන් කන්න දෙකක් තුළදී ගෙවීමට ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහසුකම් සලසා දී ඇත. 2001/02 මහ කන්නයේ සහ 2002 යල කන්නයේ ගොවි නිවෙස්වල ඒ සුරැකුම් ක්‍රමයට දායක වූ ගොවීන් පිළිබඳව පහත වගුවෙන් පැහැදිලි වේ.

ඒ සුරැකුම් ක්‍රමයට දායක වීම - සංක්‍රන්තව

මහ කන්නය	දායක වූ ගොවීන් සංඛ්‍යාව
2001/02 මහ කන්නය	78
2002 යල	33

මූලාශ්‍රය : තිරසර සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වාර්තා - ගල් අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය.

2002/03 මහ කන්නයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් ඊශ්‍රායලයෙන් ගෙන්වන ලද "කොකුන්" නමින් හදුන්වන වී සුරැකුම් ආවරණ එකක් සංග්‍රහණයට ලබාදී ඇති අතර එහි කි.ග්‍රෑ.130135 ගබඩා කර තබා කි.ග්‍රෑ. එකක් රු.13.50 මිලට ප්‍රිමා සමාගමට අලෙවි කරන ලදී. මේ නිසා හිඟ ණය කොටසක් අඩුකර ගැනීමට අවස්ථාව සැළසුණි. 2003 ගල කන්නයේ "කොකුන්" දෙකක් ලබාදී ඇති අතර එකක වී කි.ග්‍රෑ. 50,000 බැගින් වී කි.ග්‍රෑ. 100000 ක් ගබඩා කර ඇත. මෙම වී භාගයද දිනාපති විසින් ලබාදුන් මුදලින් රුපියල් 13.50 බැගින් ගොවීන්ට මුදුල් ගෙවා ඇත.

ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට ගොවිජන බැංකුව විසින් වී වගා කිරීම සඳහා වගා ණය සැපයීම කළද වී සුරැකුම් ක්‍රමය හදුන්වා දී තිබුණද තවදුරටත් වෙළඳුන්ගෙන් පොහොර හා කෘෂි රසායනික යෙදවුම් මිලට ගැනීම බහුල වශයෙන් සිදු වේ. මේ නිසා අස්වැන්න නොලැබී පිගනම රු.13.50 මිලට වඩා අඩු මිලට පොද්ගලික වෙළඳුන්ට අලෙවි කර පොහොර ණය ගෙවීමට සිදුවී ඇත. මෙලෙස ඉක්මනින් අඩු මිලට අස්වනු අලෙවි කිරීමට ගොවීන්ට බල කෙරෙන තවත් ප්‍රධාන හේතූන් දෙකක් සොයා ගැනීමට හැකිවිය. එයින් එකක් නම් ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ගෙන් සමහර දෙනෙකුට වී අස්වැන්න අලෙවිකිරීමෙන් පසුව ඊළඟ වසරට අවශ්‍ය වී සඳුම් දැරීමට සහ ඊළඟ කන්නයේ වගාව පටන්ගැනීමට ප්‍රමාණවත් අතිරික්ත මුදලක් ඉතිරි නොවීය. මෙම නිසා බොහෝ ගොවීන් රත්න- බඩු උගස් ගැනීම සහ වුක්ටර්, වුක්ටර් වල මඩට ගොදුන රෝද, තෙල් ඉතින ගත්තූ ආදිය උගස් කිරීමට පෙළඹී සිටී. සීමාසහිත කවුඩුල්ල විවිධ සේව සමුපකාර සමිතියේ ග්‍රාමීය බැංකු අංශයේ ශාඛාවන්හි සහ පොද්ගලික උකස් මධ්‍යස්ථාන වල මෙම ගොවීන් විසින් උකස් තබන ලද උපකරණ ගොඩගැසී ඇති අයුරු පාහැරුපහන කිරීමටද හැකිවිය. මෙම නිසා කන්නයේ අස්වැන්න නොලැබී පිගනම එවා අඩු මිලට අලෙවිකර මෙම උකස් කළ බඩු නිදහස් කරගැනීමට ගොවීන් ක්‍රියා කරයි. දෙවන හේතුව වනුයේ අස්වනු තෙළීමේ අධික වියදමයි. මෙම ප්‍රදේශයේ වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමය වනුයේ මධ්‍යමලදුව ප්‍රදේශයේ කුලීකරුවන් වී අස්වනු තෙළීමට යෙදවීමයි. අක්කර 1ක ගොයම කැපීමට රුපියල් 2700-2800 ක් මිලක් අගකරයි. ප්‍රදේශයේ කුලීකරුවන් හිඟ නිසා මෙය ඉහළ මිලක් ගෙවා මෙම කුලීකරුවන් යෙදවීම මගින් අස්වනු තෙළීමෙන් පසු මොවුන්ට කුලී ගෙවීමට ලබාගත් වී අස්වැන්නෙන් කොටසක්වත් පවතින අඩුමිලට අලෙවිකිරීමට සිදුවේ. මේ නිසා ගොවීන්ට වී සුරැකුම් ක්‍රමයට දායකවීමට අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැත. මෙම වී වගා ක්ෂේත්‍රයේ පවතින අධික නිෂ්පාදන වියදම නිසා වී ගොවීන්ගේ පිවන තත්ත්වය පහළ මට්ටමක පවතින බව නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකිවිය.

2.4.7 සත්ත්ව පාලනය

මෙම ගොවිජනපදය ආරම්භයේදී ගවයන් භාවිතය ඉතා ප්‍රථම ලෙස පැවතුනු බව සහගාතීන්ට හැම විමසුම් අභ්‍යන්තරයේදී පැහැදිලි විය. එකල ඉඩම් භාවිතය විශේෂයෙන්ම ගොඩ ඉඩම් ගවයන්ට ආහාර සපයාදීමට පහසුකම් තිබිණි. කළුගතවීමේදී ක්‍රමයෙන් වී වගාව වගා කාලසටහනකට අනුව සිදුකිරීමේ තත්ත්වයට පත්විය. වාර්ෂික පලය නිකුත්කිරීම කෙටි කාලයකට සීමාවීම නිසා, එම කාලයේදී බිම් සකසා අවසන්කොට වී වැපිරීමට සූදානම් කිරීමට ගොවීන්ට සිදු විය. 1970 දශකයේ මුල්භාගය පමණ වනවිට වුක්ටරය ගොවීන් තුළ ප්‍රචලිත වීම හා වුක්ටරය ගොවීන්ට තඩත්තු කිරීමට හැකි කෘෂිකාර්මික ගත්තුයක් යන ආකල්පය ගොවීන් තුළ ඇතිවිය. ඒත් සමඟම වී වගාවට බිම් සැකසීමටද ඉතා සීඝ්‍රලෙස කළයුතු

තත්ත්වයක් උද්ගතවීම නිසා ගවයන් භාවිතයෙන් බිම් සැකසීම අපහසු බවට ආකල්පයක් ගොවීන්තුළ ඇතිවිය. එම නිසා ක්‍රමයෙන් ගව පාලනය ගොවී ගහසට් තුළින් ඉවත්වීම සිදුවිය. වර්තමානයේ මෙම ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශය තුළ ඉතාම සුළු පිරිසක් පමණක් ගවපාලනය කරයි. එනම් එළඟවයන් 8 දෙනෙක් පමණක් සිටී. මොවුන්ද නව වැඩිදියුණු කරන ලද සතුන් නොවේ. දේශීය වර්ගයේ සතුන් වේ. මොවුන්ගෙන් කිරි ලබාගැනීමක් සිදුවන්නේද නැත. එමෙන් හොඳ වැඩිදියුණු කරන ලද කිරි ගව පාලනයක් ප්‍රදේශයේ ඇති කිරීමේ ශක්‍යතාවය සහභාගීත්ව ගැනීම පිමසුම් වැඩසටහනේදී පෙනී ගියේය. නිදැල්ලේ නොව දිගේලි කිරීමේ ක්‍රමයට කිරි ගවයන් ඇති කිරීමට ගොවීන් රාශියක් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළහ. වෙනත් සතුන් ඇතිකිරීමේ අතර කුකුළු පාලනය කරන ගහසට් දෙකක් පමණක් පවතී. මෙම ගමේ සත්ත්ව පාලනය මෙලෙස ඉතා පහත් අතීතයට පත්ව ඇත්තේ මිත්තේරිය පශුසම්පත් ව්‍යාප්ති කාර්යාලයේ සිට දිගින් කෙරෙන පසු සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන් ඉතාසීමිත ගණනක් වීමත් ව්‍යාප්ති සේවා ශක්තිමත් නොවීමත් බව ඒ පිළිබඳ විමසන විට පෙනීගිය කරුණකි. මේ සඳහා බලපාන ලද අනෙක් ප්‍රධාන කරුණ වූයේ ප්‍රදේශයේ ගොවීන් එකම ආදායම් මාර්ගය ලෙස සැළකීමත් ඔවුන් සත්ත්ව පාලනය වැඩි අතිරේක ආදායම් උත්පාදන මාර්ග කෙරෙහි අවධානයක් යොමු නොකිරීමත්ය. මේ නිසා සත්ත්ව පාලනය පෞද්ගලිකව ගොවීන් විසින් අත්හැර දමන තත්ත්වයකට පත්වී තිබේ. වර්තමානයේ වී වගාව සම්බන්ධව ගැටළු පැන නැගීමත්, නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ නිසා ලාභය අඩු වීමත් මත යළිත් ගොවීන් අතිරේක ආදායම් උත්පාදන මාර්ග කෙරෙහි සිත් යොමු කිරීමේ තත්ත්වයට පත්ව ඇත. එමෙන් ශක්තිමත් සත්ත්ව පාලන ව්‍යාප්ති සේවයක් නොවීමත් කිරිගව පැවැත්වූ බොහෝමයේ දුෂ්කරතාවයන් මේ පිළිබඳව වූ ව්‍යාප්ති කටයුතු ශක්තිමත් ලෙස ප්‍රදේශය තුළ ක්‍රියාත්මක නොවීමත් නිසා සත්ත්ව පාලනය තවමත් එතරම් වැදගත් ආදායම් උත්පාදන මාර්ගයක් ලෙස ගොවීන් අතර ප්‍රචලිත වී නැත. තිරසර ව්‍යාපෘතිය යටතේ අවධානය යොමුවිය යුතු ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස එය හඳුනාගෙන ඇත.

2.4.8 ස්වයං රැකියා (ගොවිපල නොවන කාර්යයන්)

ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශයේ ස්වයං රැකියාවල නියුතු සංඛ්‍යාව 12කි. බිම්මලේ සැදීම, හඳුන්කුරු නිපදවීම වැනි ස්වයං රැකියා මේ අතරින් ප්‍රධානය. ප්‍රදේශයේ ගොවී ජනතාව වී වගාවට අමතරව වෙනත් ස්වයං රැකියාවන් ඇරඹීමට උත්සුක වී නැත. ඔවුන් එකම ආදායම් මාර්ගය ලෙස සැළකුවේ වී වගාකිරීම පමණි. ස්වයං රැකියාවක හෝ වෙනත් ආදායම් උපදවන දෙවන රැකියාවක් පිළිබඳ සිත් යොමුකිරීමක් නොකිරීමට හේතුවූයේ මුල් කාලයේදී වී වගාව මගින් ලාභයක් සහිතව ප්‍රමාණවත් ආදායමක් ඉපයූ හෙයිනි. ඉතා මෑත කාලයේ සිට වී වගාව ලාභදායී රැකියාවක් බවට පරිවර්තනය වීමත් සමග හා දෙවන හා තුන්වන පරපුරවල අතර ඉඩම් බෙදීම නිසාද වී වගාවට අමතරව වෙනත් ස්වයං රැකියාවක යෙදීමේ වැදගත්කම අවබෝධ වී ඇත. එය වුවද දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගොවීන්ගේ කටයුතු කිරීමේ මානසික තත්ත්වයක පහළ ජනතාවකට වෙනත් වෘත්තියක් කරා මාරුවීමේදී යම්කිසි බිය සහිත චක්‍රිතයක් ඔවුන් තුළ දක්නට ඇත. මෙම ගම්මානයේ ස්වයං රැකියාවක නිරතවීමට තරම් කායික හා මානසික ශක්තිය ඇති තරුණ ගොවීන් සිටින අතර ඔවුන්ගෙන් කීපදෙනෙකු පමණක් සුළු සුළු ස්වයං රැකියා අරඹා ඇත. මෙම ස්වයං රැකියාවන්හි නිරතවූවන් මුහුණ දී සිටින ප්‍රධානතම ගැටළුව වී ඇත්තේ තමන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමයි. බැඳීරිගිරිය නගරයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් විසින් ස්වයං රැකියා පුහුණුව ලබාදී ස්වයං රැකියා සඳහා යොමුකර ඇත.

ප්‍රඥප්ත වශයෙන් වශයෙන් පි නිෂ්පාදන කාර්‍ය නිසා පි ආශ්‍රිත ස්වයං රැකියා ඇරඹීමේ ඉඩකඩ පවතී. ගෘහාශ්‍රිත සහජ නිෂ්පාදනය, සහජ පිටි නිෂ්පාදනය, සහජ පිටි ආශ්‍රිත ආහාර වර්ග හා රසකැපිලි නිෂ්පාදනය ඇරඹීමේ හැකියාව පවතී. මේ හැර ගොඩාල් නිෂ්පාදනය කිරීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාද ගොහන් දැක්වේ ඇත.

2.5 ආදායම් මට්ටම

ගමේ මුළු පවුල් සංඛ්‍යාව 305 කි. මේ අතරින් 19% ගෙවත් පවුල් 60 ක් සමෘද්ධි සහනාධාර ලබයි. යෙදු පවුල් ආදායමේ අවම සීමාවට වඩා ඉහළ ආදායම් මට්ටමේ සිටින පවුල් වෙයි. මෙම පවුල් වල ආදායම් ප්‍රභවය වී ඇත්තේ වී වගාවයි. වී වගා කරන පවුල් වල පුද්ගලයන් 16 දෙනෙකු ස්ථිර රැකියාවලත්, පුද්ගලයන් 9 දෙනෙකු විදේශ රැකියාවලත් නියුක්තවී සිටී. ඇගයීමේ කමිහල් වැනි පොදුගලික අංශයේ රැකියාවන්හි නිරතව සිටින සංඛ්‍යාව 132 කි.

විවිධ මට්ටම් වල සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් සංඛ්‍යාව.

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභ ලබන මට්ටම	පවුල් සංඛ්‍යාව
රු.250	02
රු.350	16
රු.400	25
රු.900	17
රු.1000	-

මූලය : ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තා

2.6 අධ්‍යාපන තත්ත්වය

මෙම ගමේ ශිෂ්‍ය දෙනාටම කිසිවිටම හා ලිපිමේ හැකියාව ඇත. සාක්ෂරතාවය ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් ගත්විට දෙපක්ෂයටම 100% ක සාක්ෂරතාවයක් ඇත. මෙම ගමේ ජනතාව අධ්‍යාපනය තම දරුවන්ට ලබාදීම පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වයි. එමනිසා සෑම පවුලකම දරුවන් පාසැල් යයි. වයස 14ට අඩු කිසිම දරුවෙකු පාසල් නොගත සිටීමක් පිළිබඳව වාර්තාවී නැත. වර්තමානයේ ගමේ වයස 18ට වැඩි 60ට අඩු ජනගහනයක් අධ්‍යාපනික තත්ත්වය පහත සඳහන් වගුව මගින් වඩා පැහැදිලිව පෙන්වයි.

සංක්‍රන්තම ගම්මානයේ වයස 18ට වැඩි 60ට අඩු අයගේ අධ්‍යාපනික තත්ත්වය.

අධ්‍යාපනික තත්ත්වය	සංඛ්‍යාව	
	ගැහැණු	පිරිමි
උපාධි සමත්	3	6
උසස්පෙළ සමත්	15	17
සාමාන්‍යපෙළ සමත්	35	32
සාමාන්‍යපෙළ දක්වා	227	265

මූලය : ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ වාර්තා

මෙම වගුව අනුව පෙති යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාත්මකව ස්ත්‍රී පක්ෂයට සාපේක්ෂව පිරිමි පක්ෂය අධ්‍යාපනික මට්ටම අතින් ඉහළින් සිටින බවයි. පාසැල් හැරුණු තරුණ තරුණියන්ගේ වෘත්තීය පුහුණුව ලැබීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් කි.මී.7ක් ඇතිව ගිගුරක්ගොඩ නගරයේ ක්‍රියාත්මකය. මීට අමතර කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, බහුතාක්ෂණික ආයතන වැනි පුහුණු ආයතන පොලොන්නරුවේ පිහිටා ඇත.

සංඝ්‍රන්භම ගම් මධ්‍යයේ සංඝ්‍රන්භම කතිෂ්ඨ විද්‍යාලය පිහිටා ඇත. මෙම පාසැලේ විදුලිය සහිත ප්‍රධාන ගොඩනැගිලි තුනක්ද ගුරු නිවාස 4ක්ද නලදිං 1ක්ද හොඳ තත්ත්වයේ වැසිකිළි 1, කැසිකිළි 1 හා ක්‍රීඩාපිටියක්ද පාසලට ආදායම් ලබාගැනීම සඳහා කුඹුරු අක්කර 3ක්ද ලබාදී ඇත. වර්තමානයේ මෙම විදුහල අධ්‍යාපන වූ තත්ත්වයක පවතී. ළමයී සංඛ්‍යාව අඩුවී ගොස් වර්තමානයේ 18කට සීමාවී ඇත. ගුරුවරුන් 3 දෙනෙක් සිටී. මෙහි පන්ති 4ක් පමණ පවත්වන අතර ඒවා නම් 1,2,3,5 වසර පන්ති වේ. 4ට ළමයී නැත. මෙතරම් සම්පත් ප්‍රමාණයක් සහිත පාසැල අධ්‍යාපනීයව වගකිවයුත්තක්ද, ප්‍රදේශයේ දෙමව්පියන්ගේ, රටේ ගත්තුව මෙයට කි.මී.4 1/2 දුරින් වූ කවුඩුල්ල මහා විද්‍යාලයට අ.පො.ස. සා.පෙළ සිට උසස් පෙළ දක්වා පංති සඳහා ළමුන් යවන අතර සංඝ්‍රන්භම ප්‍රාථමික විදුහලට හිස එවැනි ළමයින් හිස සහෝදර සහෝදරියන් සමඟ කවුඩුල්ල මහා විදුහලට යාමෙන් සංඝ්‍රන්භම ප්‍රාථමික විදුහලට ළමයී නැතිවීමයි. කවුඩුල්ල මහා විද්‍යාලයේ ළමයී 1000 ක් පමණ ඉගෙනෙහි. උසස් පෙළ පන්තිද කලා අංශයෙන් පමණක් පැවැත්වේ. මෙම පාසැලේ ඉංග්‍රීසි පන්තිද පැවැත්වේ. ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව 20කි. සංඝ්‍රන්භම ගමේ ජනතාවගේ අදහස්වලට අනුව කවුඩුල්ල මහා විද්‍යාලය ළඟ පාසැලක් ඇති හොඳ පාසැලකි.

පෙර පාසැල අධ්‍යාපනය සඳහාද සංඝ්‍රන්භම ගමේ පහසුකම් ඇත. වර්තමානයේ ගමේ කෙලවරවල් දෙසට පෙර පාසැල දෙකක් පැවැත්වේ. මෙම පාසැල දෙක සඳහාම ළමයී 37 දෙනෙක් සහභාගී වෙයි.

අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණය කරන විට පෙනීයන්නේ මෙම ප්‍රදේශයේ දෙමව්පියන්ද රටේ වෙනත් පළාත්වල මෙන් තම දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදීමට උත්තරාදරයක් දක්වන බවයි. දෙමව්පියන් ගොවියන් වුවද කුමන කැපවීමක් කර ගත් දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම මෙම ජනතාවගේ අභිමතය බව නිරීක්ෂණය කළහැකි විය.

2.7 නිවාස තත්ත්වය හා අභියෝග.

ගොවි ජනපද ආරම්භයේදී මෙම ප්‍රදේශවල පදිංචි කරනු ලැබූ ජනපදිකයන් සඳහා රජය විසින් නිවාස ගොඩනංවා දෙන ලදී. කාමර 2ක්, මැද සාලයක්, කුසිසිසක් ඇතුළු උපරි සහ පහළ පහළ නිවසක් ඉදිකර දී ඇත. දශක හතරක් පමණ දැනට ඉක්මවා ඇති මෙම නිවස වර්තමානය වනවිට විවිධ වෙනස්කම් වලට භාජනය කර ඇත. වර්තමානයේ පවුලේ සාමාජික සංඛ්‍යාව වැඩිවී ඇති නිසා නිවසේ වර්ග ප්‍රමාණය විශාල කර ඇත. ඇතැම් පවුල්වල දරුවන් අතර ඉඩම බෙදීමෙන් ඇති ගෙයින් අක්කර 3 ගොඩ ඉඩමේ නව නිවාස කීපයක් ගොඩනගා ඇත. මෙම ගමේ පිරිසේ කොටස නම්ත් හඳුන්වන ප්‍රදේශයේ නිවාස 19ක් ඇත. මෙහි වාසය කරන්නන් ජනපදයේ මුල් පදිංචිකරුවන් නොවේ. ජනපදයේ සුභානුමිත ආසන්නයේ

රක්ෂිත ගෙවීම්පොතේ කර ඇති 1/4ක වැනි ප්‍රමාණයක් යුක්ත ඉඩම් කොටසක නිවෙස් ඉදිකරගෙන ජීවත් වන මෙම පදිංචිකරුවන් පිටින් පැමිණි සංක්‍රමණිකයන් වෙයි. මෙම නිවෙස් 190 කටුම්භවී බිත්ති සහිත ඉතා දුරවල තත්ත්වයේ නිවෙස් වෙයි. ගමේ ගෙදු නිවෙස් හොඳ වාතාශ්‍රය සහිත ගංඔවෙත් ඉදිකරන ලද හොඳ තත්ත්වයේ නිවෙස් වෙයි.

සංක්‍රමණම ගමේ නිවෙස්වල වගල වල තත්ත්වය.

වගලවල ස්වභාවය	සංඛ්‍යාව
උළු සහ ඇස්බැස්ටෝස් සෙවිලි කළ	282
පොළ ඇතු සෙවිලි කළ	23

මූලය : ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තා


මෙම ගමේ ඇති නිවාස සියල්ලම එහි පදිංචි පුද්ගලයන්ට අයත් ඒවා වෙයි. බදු, උගස් සහ කුලි පදනම පිට නිවාසවල ජීවත්වන පිරිසක් මෙහි නැත. එයට විශේෂයෙන්ම හේතුවී ඇත්තේ නගරයෙන් තරමක් ඈතින් මෙම ගම පිහිටීමත් ගමේ ඇති පාසැලේ ගුරු නිවාස පහසුකම් තිබීමත් ග්‍රාමනිලධාරී ගමේ පුද්ගලයෙකුදීමත් නිසාය. එම නිසා රජයේ රැකියාවල නියුතු පුද්ගලයින්ටත් කුප්‍රියට නිවාස ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ.

2.8 සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම්.

ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශය තුළ පිහිටුවා ඇති සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන වනුයේ මැදිරිගිරිය රෝහල සහ හිඟුරක්ගොඩ රෝහලයි. ගම තුළ පෞද්ගලික ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන නැත. හිඟුරක්ගොඩ නගරයේ පෞද්ගලික රෝප්පා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන ඇත. මෙම ප්‍රදේශයේ ජනයාගේ සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සහ වෙනත් දුරු ප්‍රසූති වැනි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මැදිරිගිරිය රෝහල සහ හිඟුරක්ගොඩ රෝහල වෙත ගාමට සිදු වේ. වඩාත් බරපතල රෝගාබාධයකදී පොලොන්නරුව රෝහල වෙත ගාමට සිදු වේ. මේ එක් එක් රෝහලේ සඳහා අදාළ බල ප්‍රදේශයේ සිට ඇති දුර පහත දැක්වෙන වගුවෙන් වඩාත් පැහැදිලි වෙයි.

රෝහල පිහිටි ස්ථානය	ගමේ සිට ඇති දුර කි.මී
මැදිරිගිරිය රෝහල	5
හිඟුරක්ගොඩ රෝහල	9
පොලොන්නරුව රෝහල	17

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවාවක් සහිතව දින 2 ක් පමණ සංචාරය කරමින් ළමා සහ මාතෘ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් වැඩකටයුතු කරනු ලබයි. ඊට අමතරව මැදිරිගිරිය සෞඛ්‍ය රෝප්පා නිලධාරී කාර්යාලය විසින්ද ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සෞඛ්‍ය සංරක්ෂණ කටයුතු උදෙසා සේවාවක් සපයයි. මෙලෙස කරන ලද සේවාවක් ලෙස සදහන් කළ හැක්කේ සංක්‍රමණම ගම්මානයේ පාහීය ලී- වල ජලය පරීක්ෂා කොට බීමට සුදුසු ලී- සහ හුණුදුණු ලී- මොනවාදැයි ජනතාවට අවබෝධයක් ඇතිකර දීමයි. ඒ අනුව වර්තමානයේ සෑම ගෙවත්තකම ඇති ලී- වලින් පාහීය ජලය ලබා නොගන්නා අතර දුර බැහැර ගොස් බීමට සුදුසු යයි නිර්දේශ කරන ලද ලී- වලින් ජලය ගෙනවුත් පානය කිරීමට ජනතාව පුරුදු වී සිටී.



2.8.1 විශේෂිත ලෙඩ රෝග

කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල යෙදීම් සඳහා පැමිණි සිදුවන විශේෂිත රෝග ලෙස අප්‍රගම්‍ය දළ කුෂ්ඨ, ඇස් රෝග, ඇස් පෙනීම දුර්වල වීම සිදුවන බව හම්බන්තොට සමග කළ කාකපිථා වලදී හෙලිදරව් විය. එම රෝග වැළැක්වීමට හේතුව ලෙස ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ තද අවිටේ හිඳිමින් කුඹුරු වල වැඩ කිරීමයි. විශද්‍රී කලාපයේ වැඩ වශයෙන් සරපයින් සිටින නිසාත් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදීත් සරප දූෂ්ඨ කිරීම් සිදුවේ. මෙම ප්‍රදේශයේ වසරකට සරප දූෂ්ඨ කිරීම් 5.6 පමණ සිදුවන බවත් එවැනි අවස්ථා වලදී රජයේ රෝහල වෙත ගොස් ප්‍රතිකාර ගන්නා බවත් ඔවුන් පැවසීය. මීට අමතරව මැහලේ රෝගයත් විශේෂයෙන්ම යළි කන්නයේ අධික පැය කාලයට පලය දුෂණය වීම නිසා පදර රෝග හා වකුගඩු ආබාධ වැළඳෙන බවත් හෙළි විය. දැනට වකුගඩු රෝගීන් ප්‍රදානවත් මය ගොස් ඇත. මෙම සියළුම ගෞරවය ගැටළු සඳහා ප්‍රතිකාර ගැනීමට හිතැතිවන රජයේ රෝහල හෝ මැදිරි රජයේ රෝහල වෙත ගොස් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම කාමාන්‍ය ක්‍රමය වෙයි.

2.8.2 වැසිකිළි භාවිතය

ගමේ සෑම නිවසකටම වැසිකිළියක් ඇත. ගමේ වෙනස් කොටස් සමග සංසන්දනාත්මකව බලන විට ඉතා දුර්වල සමාජ තත්ත්වයක් සහිත කොටසක් වන පිටියේ කොටසේ පවා වැසිකිළි භාවිතය දක්නට ලැබේ. ගමේ ජනතාවගේ හැඩගැස්ම අනුව ගොඩනගාගෙන ඇති වැසිකිළිවල ස්වභාවය පහත දැක්වෙන සටහනින් පැහැදිලි වේ.

සංක්‍රන්තම වැසිකිළි වල ස්වභාවය.

වැසිකිළියේ ස්වභාවය	සංඛ්‍යාව
තාත් කාමරය තුළට ඉදිකර ඇති වැසිකිළි	03
පල මුද්‍රිත වැසිකිළි	294
වල වැසිකිළි	8
එකතුව	305

මූලය : භ්‍රම නිලධාරීගේ වාර්තා

2.8.3 පල පහසුකම් සපයාගැනීම

ගමේ ජනතාව පල පහසුකම් සපයනුයේ තම වතු වල ඉදිකරගෙන ඇති ලිං වලිනි. මා මීට ඉහතදීද සඳහන් කළ පරිදි මෙම සෑම ලිද්‍රණිත්ම ලබාගන්නා පලය බිමට පාවිච්චි නොකරයි. බිමට සුදුසු යැයි හම්බන්තොට ලිං වලින් ගොඩ වතුර සපයා ගනී. එයගේ යෙදීම හා නිවසේ වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා මෙම ලිං පලය පාවිච්චි කරයි. ගෘහ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා පලය ලබාගන්නා ප්‍රධාන ක්‍රම 3ක් ගැන දැනගත්තට ලැබුණි. එවා පහත සඳහන් පරිදි වේ.

ජලය සපයාගන්නා මූලාශ්‍රයන්.

ජල මූලාශ්‍රය	සංඛ්‍යාව
ආරක්ෂිත ලීං	105
නල ලීං	34
වෙනත් ක්‍රම- තද නිශං කාල වලට ඔරස් වලවල් හාරා ජලය ලබා ගැනීම	144

මූලය : ග්‍රාම නිලධාරීගේ වාර්තා

නැම සඳහා ජලය සපයාගන්නේ ගම් සීමාවෙන් ගමන් කරන ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ඇගලකි. යල කන්තයේ අස්වනු නෙළීමෙන් පසු ඇගල් ජලය එවීම නතර කරන නිසා ගම් සිට කි.මී. 3 ක් පමණ ඇතිව පිහිටා ඇති පිනාමංකඩ අමුණ නම් ස්ථානයට යයි. මෙම ස්ථානයේ ජල මාර්ගයේ ජලය සිංදන්ගේ නැත. ඇතැම්විට වාරිමාර්ගය ආසන්නව වලවල් කැටීමෙන් ජලය ලබාගනී.

2.8.4 ආහාර පිසීම සඳහා ඉන්ධන භාවිතය.

ගම් ජනතාව ආහාර පිසීම සඳහා යොදාගන්නා ඉන්ධන ප්‍රභවය වන්නේ දැරයි. ආහාර පිසීමට විදුලිය පාවිච්චි කිරීම නොකරන අතර ඉතා සුළු වශයෙන් ගැස් පාවිච්චි කරයි.

ගම් ජනතාව ආහාර පිසීම සඳහා යොදා ගන්නා ඉන්ධන ප්‍රභවයන්

ඉන්ධන ප්‍රභවය	ගණන්ව සංඛ්‍යාව
දැර භාවිතය	288
විදුලිය	-
ගැස් භාවිතය	17
එකතුව	305

මූලය : ග්‍රාම නිලධාරීගේ වාර්තා

දැර භාවිතය සඳහා දැර සපයාගන්නේ තම ගෙවතුවල වගාවේ තිබෙන ගස් වලිනි. පවුල් සංඛ්‍යාව වැඩි වීමත් සමඟම දැර හිගවී ඇති අතර දැර සපයා ගැනීම පිනිස රක්ෂිත කැළැඳ ආසන්නයේ නැත.

විදුලිය බලය සපයාගෙන ඇති පවුල් සංඛ්‍යාව 263 කි. පවුල් 42 ක් තවමත් විදුලි බලය සපයාගෙන නැත. තරමක දුර්ද්‍රව්‍යයක් පොළොව පුළුල්ව වාසය කරන පිරිසේ කොටසට මේ දක්වා විදුලි බල පහසුකම් සපයාදී නැත. සිය පුරුද්දකට විදුලිය සපයාදෙන ලෙස මෙම කොටසේ ජනතාව ඉල්ලා සිටී. මෙම ගම් දුරකථන පහසුකම් සපයාගෙන ඇති පවුල් සංඛ්‍යාව ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයකි. එනම් පවුල් 4 කි. මේ පිළිබඳව කාකපිපා කිරීමේදී ගම් ගොවී මගතුන් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රකාශ කළේ දුරකථන පහසුකම් පාවිච්චි කිරීමට තරම් වත්කමක් ඔවුන්ට නැති බවයි. එම නිසා දුරකථන පහසුකම් ඇතිකර ගැනීම පිළිබඳව එතරම් අවශ්‍යතාවයකින් කටා නොකරන බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිවිය.

2.8.5 වෙනත් පහසුකම්

ගමේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අවශ්‍ය බැංකු, ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන, රැකියාවන් සඳහා ඇගයීම් කමිහලේ ආදියද, ගමට ආසන්නව පිහිටා ඇත. ගම තුළ සරසව්‍යාලය බැංකුවක් ඇත, රජරට සංවර්ධන බැංකුවේ ශාඛාවක් ගල් අමුණ නගරයේ පිහිටා ඇත. ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය සහ ඇගයීම් කමිහලේ පිහිටුවා ඇත්තේ ගල් අමුණ නගරයේය. කවුඩුල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය හා ග්‍රාමීය බැංකුවද ගමේ සීමාවේ පිහිටා ඇත. ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ වැඩි සහභාගීත්වයක් සහිත ගොවි ජන බැංකුව පිහිටා ඇත්තේද ගල් අමුණ නගරයේ පිහිටි ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයයි. ගොවිජන බැංකුව මගින් වී වගා ශාය, පොහොර ශාය, අස්වනු තෙළීම සඳහා ශාය, වුක්ටර් මිලදී ගැනීම සඳහා ශාය වැනි ශාය ඉතා පහසු පොළිය මත (10.5%) සපයයි. කවුඩුල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියද, පහසු පොළිය මත ගොවි ශාය සැපයීම, ස්වර්ණාභරණ සහ වෙනත් භාණ්ඩ උගසට තබාගෙන ශාය සැපයීම, වී සුරැකුම් ක්‍රමය හඳුන්වා දීම වැනි ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසයි. ගල් අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය විසින්ද ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර හා කාමිංකායනික ද්‍රව්‍ය බීජ හා පැළ, බිම් සැකසීම සඳහා වුක්ටර්, ගොවිජන බැංකු, ශාය, වී සුරැකුම් ක්‍රම, කුඩා කණ්ඩායම් මාර්ගයෙන් විකිමක් ශාය සැපයීම, පොල් ඉඟින ගත්තු වැනි ගොවි උපකරණ සපයමින් විශාල සේවයක් සිදු කරයි. ඇගයීම් කමිහලේ ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් 400 ක් පමණ රැකියා කරයි.

ගමේ සිට එක් එක් සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත ඇති දුර

මධ්‍යස්ථානයේ නම	ගමේ සිට ඇති දුර කි.මීටර්
ගල් අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය හා ගොවිජන බැංකුව	2.5
රජරට සංවර්ධන බැංකුව	2.5
ඇගයීම් කමිහලේ	2.5
සී.සහිත කවුඩුල්ල වි.සේ.ස.සමිතිය හා ග්‍රාමීය බැංකුව	1.5

2.8.6 ප්‍රදේශයේ මහා මාර්ග


ප්‍රදේශය හරහා වැටී ඇති හීගුරක්ගොඩ - බුද්ධගාය සී රෝගියේ මාර්ගය හැරුණු විට තවත් ග්‍රාමීය ශාරීරික පාරවල් 11 ක් ඇත. මෙම හීගුරක්ගොඩ - බුද්ධගාය මාර්ගය සංග්‍රහණම ගම හරහා එහි බටහිර මායිමෙන් වැටී ඇත. ගම හරහා ඇති කොටසේ දුර කි.මී.3කි. මෙම මහා මාර්ග කෘෂිකාර්මික පිටතෝපාය සඳහා අත්‍යවශ්‍යය. ගොවිබිම් කරා පොහොර වැනි යෙදවුම් ප්‍රවාහනයටත් අස්වනු තෙළන කාලයේදී අස්වනු ප්‍රවාහනයටත් අස්වනු මිලදී ගැනීමට පිටපළාත්වල සිට වැඩි වශයෙන් වෙළඳුන් ගෙන්වා ගැනීමටත් මෙම මහා මාර්ග අතිවිශාල සේවයක් සිදු කරන්නේය.

සංක්‍රමණය කොටස් ඇතිව

පාර ගනුදෙනු ආකාරය	දුර කි.මී.
1. ඔස්ට්‍රේලියා- ගිනිකොන මහාද්වීප (සි.ගි.ගි.ගි.)	3
2. L.B 9 ප්‍රධාන පාර පිනාම-කඩ අමුණ දක්වා (බොරැපාර)	3
3. L.B 9 සිට 21 කොටස දක්වා ප්‍රධාන පාර (බොරැපාර)	35
4. 26 හන්දියේ සිට සුසාන ගම දක්වා (බොරැපාර)	2
5. 26 හන්දියේ සිට 14 කොටස අවසානය දක්වා (බොරැපාර)	0.5
6.F.C 7 කෘෂි පාර	0.5
7.32 හන්දියේ සිට සුසාන ගම දක්වා	2.1
8.L.B. 10 කෘෂි පාර	1
9.5 කොටස පාර	0.7
10. 21 හන්දියේ සිට L.B 11 පාර	2
11. RB 13 පාර	0.9
12. 21 කොටස උදුකළ ගම්මාන පාර	1

2.8.7 ග්‍රාමීය/ ප්‍රජා සංවිධාන හා ඒවායේ සහභාගීත්වය

ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රජා සංවිධාන 4ක් ඇත. ඒවා නම් අනන්‍යතාධාර සමිතිය, ගොවි සංවිධානය, කුලකයා සමිතිය, යොවන සමාජය හා ක්‍රීඩා සමාජය වශයෙනි. අනන්‍යතාධාර සමිතිය වැඩිම සාමාජිකත්වයක් සහිත ප්‍රජා සංවිධානය වන්නේය. අවමගුණ කටයුතු වෙනුවෙන් මුදල් ආධාර, ආහාරපාන සහ ජනතා සහභාගීත්වය උපරිම අත්දැකීම් ලබාදීමට මෙම සමිතිය මගින් කටයුතු සලසා ඇත. මිළග ප්‍රබලම සංවිධානය ලෙස හැඳින්විය හැක්කේ ගොවි සංවිධානයයි. ගොවි සංවිධානයේ වර්තමාන සාමාජික සම්භාව 168 දෙනෙකි. පිරිමි සාමාජිකයන් 124, ගැහැණු සාමාජිකයන් 44ලෙසින් එය සමන්විත වී ඇත. කෘෂිකාර්මික කටයුතු ප්‍රධාන පීචතෝපාය කරගත් ප්‍රජාවක් වශයෙන් කරන මෙම ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධානය විසින් එම කෘෂිකාර්මික කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා සේවාවන් රාශියක්ම සිදුකරන බව විමසීමේදී දැනගන්නට ලැබුණි. ජල කළමනාකරණ පවත්වාගෙන යාම, කෙත් ඇල නඩත්තුව, ව්‍යාපාර ගොවි සංවිධානයේ රැස්වීම් සඳහා ගමේ ගොවි සංවිධානය නියෝජනය කිරීමත් සහභාගීවීම හා ක්‍රියාකාරීව කටයුතු කිරීම, වී සුරැකුම් ක්‍රමය පවත්වාගෙන යාම, කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් සංවිධානය වී සිටින ගොවි සංවිධානයේ ගොවීන්ට පොහොර හා සඳහා ගොවීන් නිර්දේශ කිරීම් වැනි කටයුතු යෙදවීමත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා මනා සහයෝගයක් ලබාදෙයි.



මූලාශ්‍රය: සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම් අභ්‍යන්තර - සංක්‍රාන්තික

කුලකයා සමාජයේ විසින් විභාගයාගෙන් දිගුකාලීන සඳහා අවශ්‍ය කරනු ලබන, ගම් සහ ප්‍රදේශයේ අසරණ කොටස් වලට පිළිගැනීමේ විමසුම අවශ්‍ය කරනු ලබන රැස් කිරීම, ගම් ප්‍රදේශයේ මගින් මාරු පිළිසකර කිරීම ආදී ප්‍රශ්න කරනු ලබන ප්‍රජා සංවර්ධන කරනු ලබන සිද්ධතාවය. ක්‍රියා සමාජය හා යොවන සමාජය විසින් ගම් තරුණ කොටස්වල සහයෝගය ඇතිව ක්‍රියා කරනු ලබන නැංවීමේ වැඩපිළිවලින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. වෙනුවෙන්, තෙවනුව වැඩ ක්‍රියා සඳහා තරුණ තරුණියන් පුහුණු කිරීම හා කොටස්වල මට්ටම හා දික්වුත් මට්ටමේ තරුණ සඳහා ඔවුන් යොමු කිරීමට මෙම සංගම් ක්‍රියාකරයි. ප්‍රදේශයේ දෙකේ කාර්යාලයේ යොවන කරනු ලබන නිලධාරී සමග සම්බන්ධතා පවත්වන මෙම යොවන හා ක්‍රියා සමාජ එම අමාත්‍යාංශ විසින් ලබාදෙන ක්‍රියා පටිපාටියද ලබාගෙන ඇත. වර්තමානයේ ගම් බොහෝ තරුණ තරුණියන් ඇගයීමේ ක්‍රියාත්මක හා වෙනත් විවිධ රැකියාවන්හි යෙදීමත් ඔවුන් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිටීමත් නිසා මෙම යොවන හා ක්‍රියා සමාජ එතරම් ක්‍රියාත්මක මට්ටමක නැත.

මෙම ප්‍රශ්න සඳහන් කරන ලද ක්‍රමය ප්‍රජා සංවිධානයන් අතුරින් අනෙක් ක්‍රියාකාරී සමාජය හා ගොවි සංවිධානයන් පොදු කරනු ලබන සහභාගීත්වයේ ප්‍රතිශතය 85% ක පමණ ප්‍රශ්න මට්ටමක් ඇත. කුලකයා සමාජයේ මෙම සහභාගීත්වයේ ප්‍රතිශතය 75% පමණ මට්ටමක පවතී. යොවන සමාජයේ හා ක්‍රියා සමාජයේ මෙම තත්ත්වය තරමක් පහළ මට්ටමක වන අතර එය 50% - 55% අතර සංවිධානයකි.

ගම් ජනතාවගේ අධ්‍යාපනික තත්ත්වය තරමක් මධ්‍යස්ථ මට්ටමක පවතී. කාන්තාවන් හා තරුණයන් බහුතරය අ.පො.ස. සා.පෙළ දක්වා වත් අධ්‍යාපනයක් ලැබුවත් වෙයි. එම නිසා ඔවුන්ට බාහිර යමක් ඉගෙන ගැනීමට ඇති හැකියාව ඉහළය. ගම් කාන්තාවන්ගෙන් 90% දෙනා ඉවුම් පිහුම් වැනි හෙදර වැඩවල නිරතවීමද, වී වගා බිම් සකස්කරණ සමයේදී ඒ සඳහා සහභාගීවන්නන් සඳහා ආහාර පිසීම, වී වැපිරු පත්‍ර වගායම් හෙළීමේ කටයුතු, අස්වනු හෙළන සමයේදීද ආහාර පිසීම වැනි ඉතා වැදගත් වැඩ කොටසක් ඉටුවේ. මේ කරන අතරතුරම දරුවන් බලාකියා ගැනීම හා ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපනික කටයුතු වෙනුවෙන්ද වෙහෙසෙන්නේය. වර්තමානයේ ශක්‍යමූලික කාන්තාවගේ තත්ත්වය එලෙස වුවත් සිය ගැහැණු දරුවන්ගේ තත්ත්වය මීට හාත්පසින්ම වෙනස් තත්ත්වයක පවතී. සියළුම ගැහැණු දරුවන් පාසැල් අධ්‍යාපනය ලබන අතර පාසැලින් ඉවත්වුවත් ඇගයීමේ ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ රැකියා අවස්ථාවන් සඳහා යනු ලබයි. උදාහරණයක් ලෙස තිරසාර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක පුහුණු අධිකාරිය විසින් ගම් අරඹන ලද ප්‍රති මෘෂිත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් පුහුණුව ලැබීම සඳහා පැමිණියේ තරුණ ගැහැණු අයට වඩා පිරිමින්ය. එසින් පෙනීගියේ ගම් පුරුෂ පක්ෂයේ තරුණයන්ට වඩා තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථා වැඩි බවයි.

ගම් තරුණ තරුණියන්ගේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා වූ විද්‍යාත්මක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් හිඟුක්ගොඩ පිහිටුවා ඇත. එයට අමතරව ගම්තුළට ප්‍රති මෘෂිත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් අරඹා ඇත. මේවාට අමතරව පොලොන්නරුව වැනි එතරම්ම දුර බැහැර නොවන ප්‍රදේශවල කාර්මික අධ්‍යාපනය ලබාගැනීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාද පවතී.

විනෝද හා ක්‍රීඩා පහසුකම් සඳහා ගම්තුළ පිහිටුවා ඇති යොවන සමාජය හා ක්‍රීඩා සමාජය විසින් ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා පහසුකම් සලස්වා ඇත. ක්‍රීඩා කටයුතු ගම් පමණක් නොව කොට්ඨාශ මට්ටමේ තරඟ වලටත් එසින් ණය ලැබුවත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ තරඟ වලටත් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. මේ සඳහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ක්‍රීඩා නිලධාරී හා යොවන කටයුතු නිලධාරී විසින් ක්‍රීඩා සමාජයට ලබාදී ඇත. ගම් පවත්නා වී ගොවිතැන ආශ්‍රිතව පවත්නා ගැටළු සහගත තත්ත්වය නිසා සෑම පවුලකම පාසැල් දිවිය ගමර කළ තරුණ කොටස් වෙනත් රැකියාවක් සොයා ගැනීමේ උත්සාහයක යෙදීම පැහැදිලි කරුණකි.

තැන්වෙති පරිච්ඡේදය

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

3.1 ගම් තෝරා ගැනීම

නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ දෙපාර්තමේන්තුවල ප්‍රධානීන් ඇතුළත් ඔහු නිලධාරීන් සමඟ තීරණය කර ගැනීම සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන පිළිබඳව කරනු ලබන සැලැස්ම කිරීමෙන් පසුව මේ සඳහා සුදුසු යයි සැලකිය හැකි ගම්මාන 5ක් පිළිබඳව ඔවුන් කරනු දැක්විය. මෙයින් පසුව අප පර්යේෂණ කණ්ඩායම මෙම ගම්මාන 5 වෙනම ගොස් අපගේ නිර්ණායක අනුව එම ගම් සුදුසු යැයි විමර්ශනයක් කළෙමු. එයින් පසුව සුදුසු ගම්මානය ලෙස සංක්‍රන්තම ගම්මානය තෝරාගත්තෙමු.

සංක්‍රන්තම ගම්මානය තෝරා ගැනීමට භාවිතා කළ නිර්ණායක

1. ප්‍රධානතම වාර්ෂික ගොවි භුමියක් සහිතව දැඩි ගොවි ජනපදයක් වන මෙහි එක් ගොවි පවුලක කුඹුරු අක්කර 5ක් සහ ගොඩ අක්කර 3ක ඉඩමක් ලබාදී ඇති නිසා දෙවන පරපුරේදී සැලකිය යුතු ඉඩම් ප්‍රමාණයක් එක් පවුලකට අයත් වීම.
2. මිනිසා වාර්ෂික භුමියක් යලි, මහ කන්න දෙකේදීම ජලය සැපයෙන නිසා අඩුම වුව ද වගා කළ හැකිවීම.
3. ගොවීන් ලබන වර්ෂමාන අස්වැන්නට වඩා අස්වනු වැඩි කිරීමේ විභවතාවය.
4. කුඹුරු වල පස වැලි සහිත බැවින් අතිරේක ආහාර බෝග වගා කිරීමටද යොදා ගත හැකි වීම.
5. ගල්අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට කි.මී.2.5 ක් පමණ දුරින් පිහිටීම නිසා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට ගමට ලගාවීමේ පහසුව.
6. අක්කර 3ක ගොඩ ඉඩම් ඒකකයක් ඇති නිසා නවීන කෘෂිකර්මය භාවිතා කරමින් ගෙවතු වගා වැඩසටහන් පැවැත්වීමේ විභවතාවය.
7. දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන අතරින් ගල්අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය සමීපතම මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් වර්ෂමානයේ දියුණු තත්ත්වයක පැවතීම.
8. ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් එනම් ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම උපදෙශක, ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන සහ පර්යේෂණ සහකාර කාර්යාල හා කැපවීමෙන් වැඩකරන පිරිසක් වීම.
9. සංක්‍රන්තම ගොවි සංවිධානය ක්‍රියාත්මක ගොවීන්ගෙන් සමන්විත එකක් වීම.
10. ගමේ ප්‍රජා ශාලා සහ සන්නිවේදන පහසුකම් ප්‍රමාණවත් ලෙස පැවතීම හා ගමට ලගාවීමේ පහසුව.
11. මෙම ව්‍යාපෘති බල ප්‍රදේශයේ පදිංචි කර ඇති ගොවි ජනතාව රෙගිසට්‍රා කෘෂිකර්මය ප්‍රවර්ධනය කරන වූ කොන්මලය එකම ප්‍රදේශයකින් පැමිණි පිරිසක් නිසා ගමේ පවත්නා සමජාතීය බව.
12. දෙවන පරපුරේ තරුණ ගොවි පිරිසක් ඇති නිසා සත්ත්ව පාලන හා වෙනත් නව ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන් අත්හදා බැලීමේ පහසුව.

එම විමර්ශනය අනුව හා ඉහත සඳහන් නිර්ණායක මත මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංක්‍රන්තම වසර මහා වාර්ෂික සටහන් වී වගා ගම්මානයක් වශයෙන් තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තෝරා ගන්නා ලදී.

3.1.2 සැලසුම් සැකසීම

සහභාගීත්ව ගැන විමසුම් වැඩසටහනේදී ගම් පනතාවගේ සහ නිලධාරීන්ගේ අදහස් මත විවිධ වූ ගැටළු ක්ෂේත්‍ර අලෙවි ඒ සඳහා වූ සැලසුම් සැකසීමක් සිදුකරන ලදී. ගම් පනතාවගේ ආදායම් මට්ටම ඉහළ නැංවීම සහ අවසාන වශයෙන් පොදුවේ සියළුම ප්‍රජාවගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීම අරමුණු කර තෝරා ගන්නා ලද ක්ෂේත්‍රයන් කීපයක් සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කරන ලදී.

සකස් කරන ලද සැලැස්ම

අවධානය යොමු කළ ක්ෂේත්‍රය	සැලැස්ම	කාලය
වී වගාවේ අස්වනු ඉහළ නැංවීම	අක්කර 1කින් භූමි 120 දක්වා අස්වැන්න වැඩිකිරීම.	කන්න 3 කදී
කුඹුරු වල පස සාරවත් කිරීම	කාබනික ද්‍රව්‍ය පසට යෙදීම මගින් සාරවත් බව වැඩි කිරීම	කන්න 3 කදී
වී වගාවේ නිෂ්පාදන වියදම් අඩුකිරීම	වර්තමාන නිෂ්පාදන වියදම පහළ දැමීම ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය හා පිදුරු යෙදීම, අම්ල පොහොර යෙදීම	කන්න 4 කදී
උසස් බීජ ලබාදීම	උසස් බීජ ගොවීන් රික් ඇතිකිරීම	කන්න 3 කදී
වනාන්තර සේවා ශක්තිමත් කිරීම	වනජනි දින පැවැත්වීම, ගෙවත්තේ ගොවිබිම් සෑදීම, ක්ෂේත්‍ර දින	කන්න 3 කදී
පොහොර ශාක වැඩි ශාක මුදල් විකිණීමට ලබාදීම	කුඩා කණ්ඩායම් ක්‍රමය ශක්තිමත්කර පොහොර ශාක ගොවිබැංකු හරහා දීම	කන්න 3 කදී
ඇළ මාර්ග නියමිත පරිදි නඩත්තු කිරීම	ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙළ ශ්‍රමදාය මගින් ඇළ මාර්ග පිළිසකර කිරීම	කන්න 3 කදී
වී සුරැකුම් ක්‍රමය විකිණීම ලෙස ප්‍රචලිත පැවැත්වීම	වී සුරැකුම් ක්‍රමයට ගොවීන් වැඩි පිරිසක් එක්කර ගැනීම	කන්න 3 කදී
ගෙවතු වගා වැඩසටහන් කුළින් පෝෂණය හා ආදායම් ඉහළ නැංවීම	ගෙවතු වගා සහ කාබනික පොහොර වැඩසටහනක් ඇරඹීම	කන්න 2 කදී
ස්වයං රැකියා ඉහළ නැංවීම	ස්වයං රැකියා අවස්ථා සඳහා පුහුණු ලබාදීම	කන්න 3 කදී
ශක්තිමත් ප්‍රජා සංවිධාන ගම් තුළ ඇති කිරීම	ප්‍රජා සංවිධාන නියෝජිතයින් පුහුණු කිරීම	කන්න 4 කදී
ගත්තට්ටු පාලනය ගම් ප්‍රවිලිත	පතු රෝගදා නිලධාරීන්ද සහයෝගය ඇතිව ගත්තට්ටු	කන්න 3 කදී

කිරීම හා එමගින් අමතර ආදායම් බොගැනීම	පාලන වැඩසටහන් කිරීමේ හා කුකුළු පාලනය ඇරඹීම ,මිරිදිය ධීවර පොකුණු ඇරඹීම	
දිගුකාලීන ලෙස පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහනක් හා දැවමය වටිනාකමක් ඇති පැළ සිටුවීමෙන් ආදායම ලැබීම	පැළ සිටුවීම	කන්න 3 කදී
අක්කර 3 ක් පමණ වන ගොඩ ඉඩම් කොටස් වලින් අක්කර 1/2 ක් පමණ බෝග වගා කිරීම	උස් ඉඩම් සඳහා ජලය සැපයුම් මාර්ගයක් ඇතිකිරීම	කන්න 3 කදී
පානීය ජලය දුර බැහැර ගොස් ගෙන එමින් ඇතිවන දූෂකරණයට නැවැත්වීම	පානීය ජලය බොගැනීමට සුදුසු පිඳක් මාර්ගයෙන් පුනා ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ඇරඹීම	කන්න 4 කදී
රැකියා අවස්ථා වැඩිකිරීම	වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩ ඇරඹීම	කන්න 3 කදී

3.1.3 සහභාගීත්ව ගැමි විමසුව.

සමීපතම හඳුනා ගැනීම

තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන පිළිබඳව ගමේ ජනතාවට පැහැදිලි කිරීමෙන් පසු දිනපතා කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ගේ සහ ජනතාවගේ සහභාගීත්වය සහිතව සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම් වැඩසටහනක් ගොඩනඟා ගනිමින් කුසලාන කාරණා ලදී. මෙම වැඩසටහනේදී, ගමේ සමීපතම හඳුනා ගැනීම, ගමේ ප්‍රශ්න හා ඒවායේ ප්‍රමුඛතා හඳුනා ගැනීම විසඳුම් හඳුනාගැනීම සහ ගමේ සඳහා සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළියෙල කර ගැනීමද සිදුවිය.

ගමේ සමීපතම වශයෙන් අක්කර 5 කුඹුරු ඉඩම් ඒකක අක්කර 3 ගොඩ ඉඩම් ඒකක, ජල මාර්ග, උස්කෘත වාරිමාර්ගය සඳහා ඉදිකර ඇති ඇල මාර්ග, ගමේ ඇති රජයෙන් ඉදිකළ පොදු ළිං සහ නල ළිං, ගවයින් වැනි සතුන් සහ මිනිස් සමීපතම හඳුනාගනු ලැබීය. මෙම සමීපතම සියල්ලම ගොවි පනතලය ආරම්භ වූ කාලයේ සිටම පැවති ජනතාව බොහෝ සේ පරිසරයාය කරන ලද සමීපතම විය.

3.2 ග්‍රාමීය ප්‍රවේශය.

ගැමියන් හා සංවිධාන දැනුවත් කිරීම

ගම තෝරා ගැනීමෙන් පසු තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන පිළිබඳව සංඥානගම ග්‍රාම නිලධාරී විසමේ ගැමියන් සහ සංවිධාන දැනුවත් කිරීම සිදු කළේය. හෙක්ටර් කොඩ්ඩැකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණායතනයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගල් අමුණ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රදේශය හර කෘෂිකර්ම උපදේශක, ගොවි ජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නිලධාරී, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර සහ ග්‍රාම නිලධාරී යන ගම් මට්ටමේ නිලධාරීන්ගේද සහයෝගය ඇතිව ඔවුන්ද සමග ගමට ගොස් ගමේ පුනා ශාලාවට එකතුවීමට දිනපතා සංවිධානය කළේය. පළමුව ගොවි සංවිධානයේ නිලධාරීන් ගමට මෙම වැඩසටහන පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කර මෙම පළමු දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම සඳහා උපරිම පුනා සහභාගීත්වයක් ලබා

ගැනීමකට කටයුතු කරන ලදී. අප පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් මෙම රැස්වීමේදී තීරණය වැඩිකරගෙන පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක කරුණු පැහැදිලි කරදීමක් සිදුවිය. ඉන් පසුව ගමේ ජනතාවට මෙම වැඩසටහන පිළිබඳව ගම් ගැටළු ඇගයාත් ඒ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරගැනීම පිණිස අවස්ථාව සලසා දෙන ලදී. එහිදී අදහස් දැක්වූ ගැමියන් ප්‍රකාශ කළේ මෙයට වසර 10 කට පමණ පෙරද මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් මෙම ගමට පැමිණි බවත් ඒ මගින් සත්ත්ව පාලන කටයුතු, සහ ගොවිතැන් කටයුතු, දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන් පවා ආරම්භ කළ බවත් අතරතුරදී රටේ ඇතිවූ සිවිල් කළබල හේතුවෙන් එම වැඩසටහන අකර්මණ්‍ය වී නැවතුන බවත්ය. මෙම වැඩසටහනද එමගින් අතරමග නොනැවැත්වී අඩන්තිවේදි කටයුතු කරගෙන යාමට හැකිකම ලැබී යයි ගම් වැසියන් තදින් පිශ්වාස කරන බවත් ගමේ කෘෂිකර්මය හා වෙනත් ජන ජීවිතය සම්බන්ධව පවතින ගැටළු හා ප්‍රශ්න සඳහා මේ මගින් විසඳුම් බොදීමට කටයුතු කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින ලදී. මෙම රැස්වීමේදී ගැමියන් හා අප නිලධාරීන් අතර මූලික සදහා ගැනීමක්ද සිදු වූ අතර ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා ක්‍රියාකාරී මණ්ඩලයක්ද තෝරා ගන්නා ලදී. මෙය සභාපති, ලේකම්, භාණ්ඩාගාරික, උප සභාපති, උපලේකම්, කාරක සභාව සහ උපදෙශක මණ්ඩලයකින්ද සමන්විත විය.

ඉන් පසුව ජනතාවගේ සහභාගීත්වයෙන් සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම් අභ්‍යාසයක්ද සිදුකළ අතර ඒ මගින් ගමේ ජනතාව මුහුණපා සිටින ගැටළු හා ඒවාට ගැමියන් යෝජනා කරන විසඳුම්, ගමේ පවත්නා සම්පත් සහ ගම හැන වෙනත් තොරතුරුත් හදුනාගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණි. මෙම සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම් අභ්‍යාසයේ තොරතුරු මත ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය සභාව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යව්සාය පුහුණු අධිකාරිය යන ආයතන වල කාර්යභාරයන් හදුනාගන්නා ලදී.

සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම් අභ්‍යාසය.

සහභාගීත්ව ගැමි විමසීමේදී හදුනාගන්නා ලද හා ඉමුම්බාගත කරන ලද ගැටළු.

ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශය : දික්වික්කය පොලොන්නරුව - සංක්‍රන්තම

හදුනාගත් ගැටළු	යෝජිත විසඳුම්	අදාළ ආයතන	මේ දක්වා කළ කාර්යයන්/ බොදුන් විසඳුම
1.වගා කන්නය පටන්ගැනීම සඳහා මිත්තේරිය වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිය මගින් නියමිත කලට පලය නොලැබීම	1.මුළු මිත්තේරිය ව්‍යාපෘතිය සඳහාම නියමිත කාලයට පලය සැපයීම	මිත්තේරිය වාරි මාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය	මෙම තත්ත්වය පිළිබඳව මිත්තේරිය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු දැනුවත් කිරීම
2.ලැබෙන පලයද වගාවට ප්‍රමාණවත් තරම් නොලැබීම	2.හොඳ පල සලස්මනාකරණ වැඩසටහනක් හදුන්වාදීම	මිත්තේරිය වාරි මාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය	මෙම තත්ත්වය පිළිබඳව මිත්තේරිය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු දැනුවත් කිරීම
3.උසස් තත්ත්වයේ බීජ නොමැතිවීම	3.උසස් තත්ත්වයේ බීජ බොහෝමේ පහසුකම් සැලසීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගොවිජනසේවා දෙපාර්තමේන්තුව	ගොවීන් වෙත උසස් තත්ත්වයේ බීජ සැපයීමට පියවර ගැනීම

4.වි වගාව සඳහා දිගින්දිගටම නාය බොහෝම නිසා ගොවීන් නාය උතුලක රෝපී කිරීම	4. අධිකලෙස කෘෂි යෙදවුම් භාවිතයට හුරුවී ඇති ගොවීන්හට එයින් මුදවා ගැනීම, කාබනික කෘෂිකර්මය වෙත ගොවීන් ගොමුකිරීම, වී සුරැකුම් ක්‍රමය මාර්ගගතව වී සඳහා ඉහළ මිලක් බොහෝමට අවස්ථාව සැළසීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගොවීන්හට දෙපාර්තමේන්තුව	වී සුරැකුම් ක්‍රමය ගොවීන්ට හඳුන්වා දීම, පීදුරු භාවිතයට ගොවීන් හුරු කිරීම
5.කාබර්න මිලකට වී විකුණාගත නොහැකිවීම	5.වී සුරැකුම් ක්‍රමය සාර්ථක ලෙස පවත්වාගෙන යාම	ගොවීන්හට දෙපාර්තමේන්තුව	උසස් වර්ගයේ බිත්තර වී සැපයීම හා ආදර්ශන පැවැත්වීම
6.වී වගාවෙන් අඩු අත්වැන්නක් ලැබීම	6.වී අත්වැන්න වැඩි කිරීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව	උසස් ආර්ථික බිත්තර වී සැපයීම, ගෘහ ආදර්ශන සැළසුම් කිරීම
7.වී වගා කිරීමෙන් පසු අස්වනු නෙළනතුරු ගොවීන්හට අමතර ආදායම් ලැබෙන මාර්ග නොමැතිකම	7.ගොවීන්ට ලැබී ඇති ගොඩ ඉඩම වගා පහසුකම් සැළසීම. ස්වයං රැකියා මාර්ග හඳුන්වාදීම හා කෘෂිපාදක කර්මාන්ත හඳුන්වා දීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගොවීන්හට දෙපාර්තමේන්තුව පශ්චාත් අස්වනු තාක්ෂණ ආයතනය.	පුහුණු වැඩසටහන් සැළසුම් කිරීම
8.තව තාක්ෂණය සම්බන්ධ පුහුණුවීම් නොමැතිකම	8.පුහුණු වැඩසටහන් කිහිපයක් ඇරඹීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සී.අයි.සී. සමාගම	අදාළ ආයතන දැනුවත් කිරීම
9.කෘෂි යෙදවුම් සම්බන්ධ පුහුණුවීම් නොමැතිකම	9.පුහුණු වැඩසටහන් කිහිපයක් සැළසුම් කිරීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව	-
10.කෘෂි යෙදවුම් මිල දිගින් දිග ඉහළ යාම නිසා නිෂ්පාදන වියදමද ඒ අනුව ඉහළමටම පැවතීම	10.අධික කෘෂි රසායනික භාවිතය අවම කිරීම, කාබනික කෘෂිකර්මය වෙත ගොවීන් ගොමු කිරීම, අමුතු පොහොර භාවිතය	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගොවීන්හට දෙපාර්තමේන්තුව	පුහුණු වැඩසටහන් සැළසුම් කිරීම හා ආදර්ශන ඇරඹීම
11.වාරිමාර්ග පද්ධතිය දිගුකලක සිට පිළිසකර කර නොතිබීම	11.වාරිමාර්ග පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම	ගොවි සංවිධානය, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	අදාළ ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කිරීම
12.පහසු සාරවත් බව අඩුකම	12.පහසු සාරවත් බව වැඩි කිරීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව	ගෘහ ආදර්ශන ඇරඹීම

13.ව්‍යාපෘති සේවය දුරවල මට්ටමක පැවතීම	13.ගොවීන් සතු කෘෂිකාර්මික දැනුම වැඩිකිරීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව	පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, ශාසන ආදර්ශන ඇරඹීම
14.ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ ගොවීන්ගේ දැනුවත්භාවය අඩුකිරීම	14.ගොවීන්ට ජල කළමනාකරණය පිළිබඳව දැනුම ලබාදීම	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම
15.ජනගහනය වැඩිවීමත් සමග ඉඩම් කැඩවීම් යාම නිසා පවුල් ජීවිතයක යැපීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වගාබිම්ක් නොමැතිකම	15. කෘෂිකාර්මික නොවන කර්මාන්ත වෙත ජනතාව යොමු කරවීම	වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ප්‍රාදේශීය රෙකම් කාර්යාලය	අදාළ ආයතන දැනුවත් කිරීම
16.සත්තව පාලන කටයුතු නිසැලීම සඳහා අවශ්‍ය මහජනවේම හා වැඩි දිගුකල සතුන් බොහෝමයම පවතින දුෂ්කරතා	16.සත්තව පාලන ව්‍යාපෘති සේවා ගම හා සමීකරණ කිරීම	සත්තව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව	අදාළ ආයතන සමග සාකච්ඡා කිරීම
17.පාසැල් හැරුණු තරුණ තරුණියන් සඳහා කෘෂිකර්මය පාදක කරගත් සහ කෘෂිකර්මයෙන් බැහැරවූ ස්වයං රැකියා හඳුන්වාදීමේ වැඩ පිළිවෙලක් නොමැතිකම	17.ස්වයං රැකියා හඳුන්වාදීම සහ වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම	වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය පශ්චාත් අස්වනු තාක්ෂණ ආයතනය	අදාළ ආයතන සමග සාකච්ඡා කිරීම
18.ප්‍රදේශයේ භූගත ජලයෙහි ඊළඟට සාක්ෂි සාක්ෂි අධික වීම නිසා පානීය ජලය සපයා ගැනීමේ හැටිවට	18.පානීය ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රමයක්	සම්ප්‍රදේශි අධිකාරිය	ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් භාරදීම
19.ගම්බුල මාර්ග පද්ධතිය දුරවල තත්ත්වයක පැවතීම නිසා කෘෂිනිෂ්පාදන අලෙවියේදී ප්‍රශ්න මතුවීම	19.මාර්ග පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම	ප්‍රාදේශීය සභාව	-
20.ගම්බුල සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ නිසා උද්ගතවී ඇති හැටිවට නිසා උද්ගතවී ඇති හැටිවට(මත්ස්‍යපෝෂණය හා ලෙඩ රෝග)	ගම් ප්‍රජාව සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ අංශයන් පිළිබඳව විකිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම	සෞඛ්‍ය රෙවිද්‍යා නිලධාරී කාර්යාලය	-

21.ගෞරව්‍ය අනාගත පරපුරට වගාකිරීමට සහ පදිංචිවීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ඉඩම් (ගොඩ,මඩ) නොමැතිකම	21.සුක්ෂම ඉඩම් පරිහරණයක් මගින් පිළිබඳව පනතාවට අවබෝධයක් ලබාදීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය	අදාළ ආයතන සමග සාකච්ඡා කිරීම
22.ප්‍රදේශයේ භූගත ජල මට්ටම ඉතා පහත් මට්ටමක් පැවතීම නිසා ළිංවලදී ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය නොමැතිකම	22.උත්සාහ වාරිමාර්ග ක්‍රමය යළි ආරම්භ කිරීම	වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	ගෝපනා සහය කිරීම
23.ඒ වගාවේ නොගොදන අනවසර කුඩා ඉඩම් කැබලිවල පදිංචි වූ පවුල් 30 ක් පමණ සිටීම	23.ජීවන තත්වය නගාසිටුවීම	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව	අදාළ ආයතන දැනුවත් කිරීම
24.තථිත ජල භාජනවලින් තොරව (බිංදු ජල සහ විසිරී ජල සම්පාදන පද්ධති මගින්) යොදවාගෙන වගාකිරීමට තරම් ගොවීන් නොදැනුවත්කම සහ ගොවීන්ට ආර්ථික ශක්තියක් නොමැතිකම	24.තථිත ජල තාක්ෂණ ක්‍රම ගොවීන්ට හඳුන්වා දීම	කෘෂි සංවර්ධන අධිකාරිය	-
25.වැඩි දිගුකාලීන සහ වාණිජමය වශයෙන් ඉහළ ආදායම් ලබාගත හැකි බෝග වර්ග හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන් ප්‍රදේශයේ නොමැතිකම	26.වාණිජමය වශයෙන් වැදගත් බෝග හඳුන්වා දීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව	-

3.3 සංවිධානාත්මක හා කළමනාකරණ ව්‍යුහය.

තිරිසර සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක ලෙස ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා යන්ත්‍රණයක් ලෙස කළමනාකරණ ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කර ඇත. මෙමගින් ව්‍යාපෘතියේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තීරණ

ගැනීම සහ පසු විපරම් කිරීම සිදුකරයි. මෙම තාක්ෂණ කමිටුව සමන්විත වනුයේ ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී, ප්‍රදේශ භාර කළමනාකරු උපදේශක හා ගොවි සංවිධානයේ ලේකම්ගෙනි. මෙම කමිටුවේ උපදේශක වශයෙන් ක්‍රියාකරනුයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයායි. ප්‍රදේශයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමේදී ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු, පිළිබඳ විමසාබැලීමක් කරන අතර තීරණාර්ථීය සංවර්ධන වැඩසටහනද, මෙහිදී විමසුමට ලක්වේ. සංග්‍රහණ තීරණාර්ථීය ව්‍යාපෘතියේ සම්බන්ධීකාරක මෙම සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමට සහභාගී වී ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරයි.

ගොවි දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ප්‍රජා සංවිධානයක් වන ගොවි සංවිධානය, කාන්තා සංවිධානය හා ආයතන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රජා සංවිධාන සහ ප්‍රජා නායකයින් ශක්තිමත් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම හා ශක්තිමත් ප්‍රජා සංවිධානයක් ගොවි පවත්වාගෙන යාමෙන් ගමට ඇතිවන ගහපත පිළිබඳව වරින් වර ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

ව්‍යාපෘතිය ගොවි සැම ප්‍රදේශයකම සමග ක්‍රියාත්මක කිරීමත්, ගත්තිවිද්‍යා පහසුකම් සඳහාත්, ගොවි ප්‍රජාවට එක්වීමේ පහසුව සඳහාත් ගම කොටස් 6 කට වෙන්කර කුඩා කණ්ඩායම් 6ක් ගොඩනංවා ඒවාට කණ්ඩායම් නායකයන් පත්කර ඇත. මෙම කුඩා කණ්ඩායම් නායකයන් මාර්ගයෙන් එම කුඩා කොටස්වල අවශ්‍යතාවයන් සොයා බැලීම, එම කොටස්වල ජනතාවගේ සහභාගීත්වය ලබාගැනීම හා එක් එක් කොටස් ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීම සිදු කළේය.

3.4 ජනතා සහභාගීත්වය ලබාගැනීම හා ඔවුන් ක්‍රියාකාරීත්ව වට්ට පත්කිරීම.


ගොවි ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව ඔවුන්ගෙන්ම විමසා එම අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව අදාළ ආයතන දැනුවත් කිරීම හා එම ආයතන සමග සබඳතා ගොඩනගා ගනිමින් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඔවුන් විසින්ම ඉටු කරවා ගැනීම මගින් ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය හඟාසිටුවීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. ගොවි කටයුතු පරිසරයන්ගෙන් පහසුකම් සලසන්නා වශයෙන් ක්‍රියා කරයි. සැම සංවර්ධන කාර්යයකදීම ජනතා සහභාගීත්වය ලබාගැනීම හා එහිදී ජනතාව ක්‍රියාකාරී කොටස්කරුවන් බවට පත්කිරීම අවශ්‍ය වේ. එම යන්ත්‍රණය මනාව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහන ඔවුන්ගෙන්ම බවට පත්කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත.

තීරණ ගැනීමේදී, සැලසුම් සකස් කිරීමේදී, ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යන ප්‍රධාන අවස්ථා තුනේදීම ජනතාව සහභාගීකරවා ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කර ඇත. සහභාගීත්ව ගැනීම විමසුම් වැඩසටහනේදී ගොවි සම්පත් සහ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගැනීම සහ ඒ ආශ්‍රයෙන් ව්‍යාපෘති සැලසුම් සකස් කිරීමත් සකස් කළ ව්‍යාපෘති අදාළ ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීම සඳහා භාවිතා උපක්‍රම වශයෙන් එම ව්‍යාපෘති නිර්මාණය කළ ගොවි ජනතාවගේ කමිටු පත්කර ඇත. එක් එක් ව්‍යාපෘති සඳහා පත්කළ කමිටු සාමාජිකයන් පහත සඳහන් පරිදි වේ. මේ සඳහා පත්කළ තාක්ෂණික කමිටුව තීරණ ගැනීමෙන් හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක මට්ටමට ගෙන ඒමෙන් සහාය වෙයි.

සංක්‍රන්තම ජනතාව විසින්ම ඉදිරිපත් කළ අදහස් අනුව නිර්මාණය කළ ව්‍යාපෘති සඳහා පත්කළ කමිටු සාමාජිකයන්

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාත්මක කටයුත්ත	කමිටු සාමාජිකයින්
1.	සත්ත්ව පාලනය	කීර් ගව කුකුළු	සරණපාල මයා. ප්‍රේමරාජ මයා. පීරණ්ඩ මයා.
2.	ගෙවතු වගා, පළතුරු	එළවළු පළතුරු කොම්පෝස්ට්	ඉන්ද්‍රානි පීරේගොඩ මිය. ඉනෝකා අයිරා-ගනි මිය. කේ.පී. අප්පහාමි මයා.
3.	වී වගාව	බිත්තර වී නිෂ්පාදනය ඉදිරි වෙළඳ හිමිකම් අස්වනු වැඩි කිරීම පහසු පෝෂණය ඉහළ දැමීම සහල් සැකසුම් කර්මාන්තය	ආර. එම් රත්නායක මයා. කේ.පී. භීෂබණ්ඩා මයා. සරණපාල මයා.
4.	වන වගාව	පුරා සහකාරිතා වන වගා වැඩසටහන	එන්. කේ.විකිරිබණ්ඩා මයා. ජ.පී. මුදියන්සේ මයා.
5.	මිරිදිය මත්ස්‍ය	මිරිදිය පොකුණු ඇතිකිරීම	කේ.පී. ලොකුබණ්ඩා මයා.
6.	ගස් එකර්මාන්තය	ගසගස් එකර්මාන්ත ඇති කිරීම	එන්.එල්. පීරක්කෝඩි මිය උදයා-ගනි මිය. සුරියනා පීරක්කෝඩි මිය.
7.	පෝෂණ ආයෝජන	සමා හා මානව පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවීමට අදාළ දැනුවත්කිරීම් හා ක්ෂේත්‍ර දින	එච්.එම්. දුගා මැණිකේ මිය ඒ. අයිරා-ගනි මිය. එන්.පී. සීලවත් මිය
8.	උත්සාහ වාරි වැඩසටහන්	අක්කර 1/4 ක පමණ ගොඩ ඉඩම් වගාකිරීමට වාරිමාර්ග පහසුකම් සැලසීම	කේ.ඒ.ධර්මදාස මයා. එච්.පී. හාමිණි බණ්ඩාර මයා.
9.	වගා ළිං වැඩසටහන්	වගා ළිං ඉදිකිරීම හා ඒ ආශ්‍රිත නවීන කෘෂි තාක්ෂණික කට්ටල මාර්ගගත වගා කටයුතු	පී.පී. පුංචිබණ්ඩා මයා ජ.පී. මුදියන්සේ මයා. එම්.පී. යසරත්න මයා.
10.	පානීය පලය	පානීය පලය ලබාගැනීමට සුදුසු ළිඳුන් ආශ්‍රයෙන් පුරා පල සම්පාදන ක්‍රමයක් ඇරඹීම	ජ.එම්.පී.පේරත්න මයා. කේ.පී.භීෂබණ්ඩා මයා. එස්.ඒ. පුංචි බණ්ඩා මයා.

ගමේ ජනතාව ව්‍යාපෘතියේ සැබෑ කොටස්කරුවන් බවට පත්කර ගැනීමේදී ඔවුන් වෙත අවංකවම මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරවීමට උත්සාහ ගන්නා බව ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුවන්නකි. උදාහරණ වශයෙන් උත්සාහ වාරිමාර්ගය යළිත් ආරම්භ කර ගැනීම සඳහා ජනතාවගෙන් මතුවූ අදහස ක්‍රියාවට නැගීමේදී ඒ පිළිබඳව විවිධ ආයතන දැනුවත් කළ යුතුව තිබුණි. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව - මිත්තේරිය ඉන්ජිනේරු



කාර්යාලය, වාර්ෂික හා ජල කළමනාකරණ ඇමතිතුමා, වාර්ෂික වෘත්තීය දික්වූ කාර්යාලය වැනි ආයතන දැනුවත් කිරීම සඳහා භාවිත උපක්‍රමය වූයේ සංග්‍රහයේ තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහනේ ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ නම් සඳහන් අලංකාර ලිපි ලිවීමක් සකස් කොට එම ලිපි ලිවීමේ ගමන් ජනතාවගේම ඉල්ලීම් වශයෙන් ඔවුන්ගේම නම් ගම් යටතේ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමය. තවත් භාවිත උපක්‍රමයක් වූයේ ක්‍රියාකාරීත්ව ගමන් කාමාරිකයක් කිසිදුදෙනෙකු සමඟ ප්‍රදේශයේ පාරලිමේන්තු, මන්ත්‍රීවරයා ගමුළුවට ගොස් එතුමාට මේ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරදීමය. කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඉහළ ආදායම් ලබාදෙන අඹ, මිදි හා පැපාලේ ආදර්ශන පැවැත්වීම, නව බීජ පොහොර උපදෙස් ලබාදෙමින් පි වගාකාර ආදර්ශන පැවැත්වීම, ගෙවතු වගා පැළ වගයෙන් තේකක් සහ මැහැගනි පැළ බෙදාදීම, පි කුරැකුම් ආදර්ශන ලෙස රිත්‍රයක් "කොකුන්" ලබාදීම ආදිය සිදුකර ඇත. මෙම ක්‍රම මගින් ගමේ ජනතාවගේ හොඳ හිත හා පැහැදීම ව්‍යාපෘතිය ඔවුන්ගේම එකකිය යන හැඟීම ඔවුන් තුළ ඇති කරවීමට සමත් වෙයි.

ජනතාව ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව විවිධ මතිමතාත්මක සහිතව සිටීම ස්වභාවිකය. මෙම ආකල්ප හා ගති පැවතුම් වෙනස් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධානතම ක්‍රියාකාරීත්වය සහ කුඩා කණ්ඩායම් නායකයන් සඳහා දෙන හා පුහුණු කැඟිලි පවත්වා ඇත.

3.5 ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන කටයුතු,

සංග්‍රහයේ තිරසර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජනතාවගේ පීඩන තත්ත්වය උසස් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් විවිධ ක්ෂේත්‍ර වලට අයත් සංවර්ධන කටයුතු රාශියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මෙම සංවර්ධන කටයුතු පහත දැක්වෙන අයුරින් සාරාංශ කර ඉදිරිපත් කෙරේ.

කටයුත්තේ ස්වභාවය	කටයුත්ත	ඒ සඳහා මුදල් උපකරණ හෝ වෙනත් ලෙස සහාය ලබාදුන් ආයතන
1. සහභාගීත්ව ගැනීම පිමසුම් අභ්‍යාසය	ගමේ සමීපතම හඳුනාගැනීම, ගැටළු හඳුනා ගැනීම හා ඒවා ප්‍රමුඛතා ගතකිරීම, ජනතා අදහස් මත ගම් සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් සකස්වීම.	ගොවී කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය, ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය.
2. පුහුණු පාඨමාලා, වැඩමුළු දෙන හෝ උපදෙසක් සේවා	ග්‍රාමීය නියෝජිතව පුහුණුව, කෘෂිකර්ම සහ වෙනත් සහායක සේවා ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රජාව ශක්තිමත් කිරීම, කුඩා කණ්ඩායම් ගොඩනැංවීම හා ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යාම, මිනිසුන් පාලකවීම සඳහා ගොදාගතගැනීම ක්‍රමවේද දැක්වීම	ගොවීකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය, ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවස්ථාපිත පුහුණු අධිකාරිය සී.අයි.සී. සමාගම.

	එම්.ඕ.පී. ඩී.ග්‍රෑ.150 ලබාදී ඇත. අක්කර 1/8 මිදී වගා ආදර්ශනයක් සඳහා මිදී පැය 25 ක් සහ එහි මෑස්ස සැදීමට අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් කණු ලබාදී ඇත. ගෙවතු වනවගා සඳහා තේක්ස පැය 3000ක් සහ මංගුනහි පැය 100ක් ලබාදීම	පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
6. වැව්, අමුණු, ඇලවේලි පාරවල් හා වෙනත් ප්‍රතිරෝධකරණ කටයුතු	කිලෝමීටර් 17 දිග ඇල මාර්ග භූමිදානයක් ඉදි කිරීම, මිනිස් දින 6260 ක ප්‍රමාණයක ඇල මාර්ග ඉදි කිරීම. කිලෝ.මීටර් 17 දිග සංයුක්තම කොටසේ පාරවල් බොරළු දමා සකස් කිරීම	ලෝක ආහාර වැඩසටහන ලෝක ආහාර වැඩසටහන
7. සංවිධාන සමිති සමාගම් කුඩා කණ්ඩායම් ගොඩනැගීම හා ශක්තිමත් කිරීම.	තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආයතන වල නිලධාරීන්ගෙන් හා ගමේ ජනතාවගෙන් සමන්විත කමිටුවක් ඇති කිරීම, ගමේ පිහිටීම අනුව ජනතාවට රැස්වීමට හා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට පහසුවක් සේ ගම් කොටස් හිටි කඩා කුඩා කණ්ඩායම් හිටි ගොඩ නැගීම.	ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ ආයතනය.
8. ගෙදවුම් භාජන, ඉතිරි කිරීම් හා ණය හැසරීම්, අලෙවි කටයුතු, ආපදා අර්ථික හදුන්වා දීම හෝ පවත්වා ගැනීමක් කිරීම	2002/03 මහ කන්නයේදී ගොවිජන වැංකු ණය ක්‍රමය යටතේ වී ගොවීන් 32 වී සුරැකුම් ක්‍රමයට දායක කරගෙන ඇත. 2001/02 මහ කන්නයේදී වී සුරැකුම් කරන ලද ගොවීන්ගෙන් වී මිල ඉහළ නොයෑම නිසා ගොවිජන වැංකුවට වී සුරැකුම් ණය ආපසු ගෙවීමට නොහැකිවූ ගොවීන් 33 ප්‍රදානය සඳහා ක්‍රමයක් මත ණය මුදල කොටස් වශයෙන් කන්න 2 කදී ගෙවීමට පහසුකම් සලසා ඇත. 2002/03 මහ කන්නයේදී ගොවීන්ගේ වී ගොවිජන වැංකු ණය ක්‍රමය යටතේ සුරැකුම් සඳහා වී කිලෝ ග්රෑම් 10,000ක ධාරිතාවයක් සහිත ඊලුරුගෙයක් ගෙන්වන ලද කොකුන් ඒකක ගමට ලබාදීම හා 2003 ගල කන්නයේ වී සුරැකුම් කිරීම සඳහා පවත් කොකුන් එකක් ගමට ලබාදීම.	ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

හතරවන පරිච්ඡේදය.

ව්‍යාපෘතියෙහි බලපෑම් සහ අරමුණු සපුරාලා ගැනීම

4.1 සංවර්ධන කටයුතුවල බලපෑම.

ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කළ විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට සම්බන්ධව ක්‍රියා පහත වගු මගින් විස්තර කරයි.

1. ප්‍රමුඛ පාඨමාලා, වැඩිමුළු දේශන හෝ උපදේශන සැපයීම	ඊර්තම	ප්‍රමුඛව ලැබූ හෝ ප්‍රයෝජනය ලැබූ සංඛ්‍යාව	ඊර්ඳි ආවරණය කළ විෂයයන්	එම දැනුම භාවිත කළ සංඛ්‍යාව	ඒ නිසා වැඩිවූ වගකළ වපසරිය හෝ ඵලදාව
1. පුරා සංවිධාන නායකයින් සහ තීරසර වැඩසටහනෙහි ක්‍රියාකාරී කමිටු සාමාජිකයන් කුඩා කණ්ඩායම් නායකයින් සඳහා ප්‍රමුඛව	පුරා නායකත්ව සහ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛව	25	නායකත්ව ගතිලක්ෂණ කුඩා කණ්ඩායම් තීරසර වැඩසටහන යටතේ උපරිම සේවා ලබාගැනීම පොදුගලික අංශයේ සහය වී අත්වනු නොදීමේ සිට ගුණාත්මක සහල් නිෂ්පාදනයට අදාළ ක්‍රියා සහල් ආශ්‍රිත අතුරු නිෂ්පාදනය.	22	තීරසර වැඩසටහන සඳහා පුරා සහභාගිත්වය
2. පසු අස්වනු තාක්ෂණ ප්‍රමුඛව	ගුණාත්මක සහල් නිෂ්පාදනය හා සහල් ආශ්‍රිත අතුරු නිෂ්පාදන ප්‍රමුඛව	07		5	ගුණාත්මක ලෙස වී නිපදවීම ඇරඹී ඇත.

වගාවන් හා වෙනත් කටයුතු පිළිබඳ ආදර්ශන	කුමක් සම්බන්ධයෙන්ද ගන්න	එයට කෙළින්ම සහභාගි වූ සංඛ්‍යාව	එය අනුගමනය කළ සංඛ්‍යාව	එ යටතේ ව්‍යාප්ත වූ අක්කර ප්‍රමාණය	එ නිසා වැඩිවූ ඵලදායිතාවය අක්කර	වෙනත් ප්‍රථම බලපෑම්
ගෙවතු වගාව	ගෙවතු සංවර්ධනය කිරීම	25	10	අක්කර 8	ඵලදායී සහ මිලිස් කිලෝ 40	ගොවීන්ගේ අමතර ශ්‍රැමිම, නිවසේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ ගැම

විශේෂිත තාක්ෂණික දැනුවත් කිරීම් සහ ක්ෂේත්‍ර දින	කුමක්ද ගන්න	එහි ප්‍රතිඵලයක් ගන්න	එ නිසා නිෂ්පාදනයට ඵලදායිතාවයට හා ආදායමට වූ බලපෑම
එ වගාව, ගෙවතු වගාව, අතිරේක බෝග වගාව, සම්බන්ධ තව තාක්ෂණික දැනුවත් කිරීම්.	එ වගාවේ අස්වනු ඉහළ දැමීම, එ වගාවේ කිසි භාගික, එ වගාවේ තාක්ෂණ උපායවේදය, එ වගාවේ දිලීර රෝග පාලනය, ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතියේ ඇරඹීම, බිජු නිපැයුම, ඉදිරි වෙළඳ ගිවිසුම්, වගා ළං වැඩිකරගත්, ඵලදායී වගාව, පීදුරු කෙතට ගෙදීම, බිජු ගොවිපල හා අතිරේක බෝග වගාව	ගොවීන් 98 දෙනෙකු	2002/03 මහ කන්නයේ හා 2003 ගෙ කන්නයේ මෙම තාක්ෂණික දැනුවත්කිරීම් වලට සහභාගි වූ ගොවීන් එ අස්වනු අක්කර 10 ට වැඩි 100 මිටටමේ කිලෝ, පෝෂණ පිඬුම, ඵලදායී හා ගෙවතු වගාවන් අමතර ආදායම් හා පවුලේ පෝෂණ ඉහළ මට්ටමට පත්වීම

බීජ, ඇට, පළ වර්ග වෙනත් ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ බෙදාදීම	බෙදාදුන් මොනවාද ගන්න	එක් අයෙකුට දුන් ප්‍රමාණය	දුන් මුළු ප්‍රමාණය හෝ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න	එ යටතේ ව්‍යාප්තවූ අක්කර ගන්න	එ නිසා වැඩිවූ ඵලදායිතාවය හෝ අක්කර ගන්න	එය වර්තමාන හෝ අනාගත ආදායමට බලපා ඇති අයුරු
1. ගෙදුම් බෙදීම	ශුරිකා කි.ග්‍රෑ. 540 ටි.එස්.පී.	ශුරිකා කි.ග්‍රෑ. 50 ටි.එස්.පී. කි.ග්‍රෑ.	ගොවීන් 11	අක්කර 11	එ අස්වනු වැඩි 10 වැඩි 100ක්	ගොවීන්ගේ මුළු ආදායම වැඩිවීම

2. මදි වගා ආදර්ශ වනසක	කි.මී. 525	50 එම්.ඒ.පී. කි.මී.14	ගොවීන් 1	අක්කර 1/8	පැවතීම සහ ගොවීන්වනව ආදායම් මාර්ග පිළිබඳව ආදර්ශනය	ගොවීසංගම ආදායම ඉහළ නැගීම
3. ගෙවතු වන වගාව	ආදර්ශනයක් සඳහා මිදි පැළ 25ක් බෝදීම, ඒ සඳහා අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් කඩු බෝදීම තත්කල පැළ 3000ක් බෝදීම	මිදි පැළ25 ආදර්ශනය එක ගොවීසංගම පමණි එක ගොවීසංගම තත්කල පැළ 30	ගොවීන් 100	අක්කර 100		

වැව් අමුණු ඇලෙවිලි පාරවල් හා වෙනත් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු	කටයුත්ත කුමක්ද යන්න	ප්‍රවීණතාව සංවිධාන	ඒ නිසා වැඩිවූ හෝ ප්‍රශ්න හානි වැඩිවීමෙන් වගාකළ ප්‍රමාණය අක්කර	වැඩිවූ එළවළු හෝ නිෂ්පාදනය	වැඩි වූ ආදායම	ප්‍රවීණතාව ගණන
1. ප්‍රධාන ඇලවල් හා කෙත් ඇලවල් ප්‍රතිසංස්කරණය	කි.මී. 17 දිග ඇල මාර්ග මුළුදුනගෙන් මුද්ධ කිරීම	ගංමී ප්‍රජාගහනය පුද්ගලයන් 1264	ගංමී වර්තමාන කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 924ටම හිතසහිත තොරව ප්‍රශ්න සැපයීම	2003/04 මග කන්තංග ප්‍රජාව එළවළු ලබාගත හැකිවීම	ප්‍රජාව අස්වැන්න මැඩීම නිසා ආදායම ඉහළ නැගීම	පවුල් 159
2. සංක්‍රමණ වසංගම ප්‍රධාන මාර්ග හා කෘෂිමාර්ග ග ප්‍රතිසංස්කරණය	කි.මී. 17 පමණ දුර ප්‍රමාණයක පාරවල් බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය	ගංමී මුළු ප්‍රජාගහනයම මෙහි ප්‍රවීණතාව වෙයි.	වර්තමාන කුඹුරු ඉඩම් වලට ලගාවීම පහසුව හා ඒ නිෂ්පාදන මිලදීගැනීමට වගන් පැමිණීම	ප්‍රදේශය සාමාන්‍ය එළවළු	සාමාන්‍ය අස්වැන්න ඉහළ ගම නිසා ආදායම වැඩිවීම	පවුල් 159

සංවිධාන සමිති සමාගම් හා කුඩා කණ්ඩායම් ගොඩනැගීම හා කේන්ද්‍රීය කිරීම	එහි ස්වභාවය	ගොඩනැගු/කේන්ද්‍රීය කළ ගණන	ඒ සඳහා සහභාගිවූ ගොවීන්/පුද්ගලයන් ගණන	ඒ නිසා සංවිධානගතවූ පුද්ගලයින්ගේ චිත්තවේ ප්‍රතිභාව	ගොවීන්/පුද්ගලයන් ලෙස ප්‍රවීණතාව	
1. ක්‍රියාකාරී කමිටු ගොඩනැගීම	ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ නිලධාරීන් හා පුරා සංවිධාන නියෝජිතයන් හා ගැමියන් ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් බිහිකිරීම	1	13		තිරිසර වැඩසටහන ගමේ ජනතාවගේම වැඩසටහනක් ලෙස රටේ ජනතාවට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කේන්ද්‍ර ලැබීම	
2. කුඩා කණ්ඩායම් ගොඩනැංවීම	ජනතාවට එක්වීමේ පහසුව සහාය කුඩා කණ්ඩායම් ගොඩනැංවීම	කණ්ඩායම් 6	120		තමන්ගේම කොටස්වල ඇති අඩුපාඩු පෙන්වාදීමට හැකිවීම හා එම අඩුපාඩු විසඳාගැනීම සඳහා මුලිකව ක්‍රියාකිරීම	

8. ගෙවුම් සැපයීම, සේවා ඉතිරි කිරීම හා ශාසන සැපයීම අංශයේ කටයුතු ආදිය හඳුන්වාදීම හෝ කේන්ද්‍රීය කිරීම වී සුරැකුම් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ගොවීන් වැඩිදුර ශාසන සැපයීම	කටයුත්ත කුමක්ද යන්න	එහි පරිලාභීන් සංඛ්‍යාව	ඒ නිසා වැඩිවූ ඉතිරි කිරීම්, ශාසන ගැනීම් ප්‍රමාණය හෝ ප්‍රතිභාව අංශයේ කටයුත්තක් නම් වැඩිදුර මිල රැකියාව 13.50 මිලට වී අංශයේ කිරීම	ඒ නිසා ඇතිවූ ප්‍රවීණතාව
	2002/03 මහ කන්නයේදී ගොවීන් වැඩිදුර ක්‍රමය යටතේ වී ගොවීන් වී සුරැකුම් ක්‍රමයට දායක කිරීම	වී ගොවීන් 32		රැකියාව 13.50 මිලට වී අංශයේ කිරීම වී අංශයේ කිරීම නිසා ගොවීන්ගේ ආදායම සරු වීම ආදායම සරු වීම

පොහොර නාම	2003 ගල කන්නයේදී ගොවිජන බැංකු නාම සැපයීම පොහොර මිලට ගැනීම සඳහා ගොවි බැංකු නාම සැපයීම 2002/03 මහ 2003 ගල	වි ගොවිත් 19 ගොවිත් 60	රුපියල් 13.50 මිලට අලෙවි කිරීම ගොවි බැංකු නාම සැපයීම රුපියල් 780040 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.	ගොවිත් පොහොර ගෙවීම නිසා උසස් ඇස්වනු ලැබීම
-----------	--	-------------------------------	--	---

4.2 කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන ව්‍යාපෘති අරමුණු ඉටුවීම

කෙටිකාලීන

එදොසිතාවය වර්ධනය කිරීම


තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන සංක්‍රමණය වීමෙන් පසුව ආරම්භයේදී ප්‍රධාන සහභාගීත්ව වැඩසටහනක් ලෙසින්, ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආයතන හා ගම් සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කරමින් ප්‍රධාන අවශ්‍යතා මත සැකසුනු සංවර්ධන සැලැස්මකට අනුව එම ආයතන ප්‍රතාප සමග සමීප වී සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීම සිදු විය. මෙම ක්‍රියාවලියේදී කෙටිකාලීනව සිදුවූ වර්ධනයන් කිහිපයක් දැක්විය හැකිවිය. එක්සත් ජාතික එදොසිතාවය වර්ධනය වීමයි. මෙයද ආකාර කීපයක් අනුව වර්ධනය විය. එනම් තිරසාර ව්‍යාපෘතිය මාර්ගයෙන් සංවිධානය කරන ලද දේශන, පුහුණු පන්ති ආදිය මාර්ගයෙන් ප්‍රතාපයේ ආකල්ප හා ඔවුන් මෙම ව්‍යාපෘතිය දෙස බැලූ අත්දැකීම් භාවිතයට යොමු කිරීමට සමත් විය. මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළ නොදුටු නොඇසූ බොහෝ දේ මේ පුහුණු පන්ති තුළින් ඔවුන්ට ඉගෙනගත හැකිවිය. සහභාගීත්ව ගැනීම වීමකුම් අනන්‍ය මාර්ගයෙන් ගම් තොරතුරු එක්රැස් කිරීම හා සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම ප්‍රතාපයේ උපරිම සහයෝගයෙන් සිදු කිරීම ගම් ප්‍රතාප ලද නවතම අත්දැකීමක් හා ඉගෙනුමක් වුවාට සැකකරන. ඉන්පසු නායකත්ව පුහුණුවේදී ප්‍රජානායකයකුගේ නිර්විද්‍යුතුව ලක්ෂණ ආදී දේ ගැන කතාකරමින් සමාජ ප්‍රමාණය සඳහා දායකවිය හැකි අයුරින් තමාගේම ජීවිත ගැන සඳහන් ගැනීම හා පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත්හ. ක්‍රියාකාරී කමට පිහිටුවා එවා සඳහා ගම් ප්‍රතාප පන්තිවලින් ඔවුන් එක්ව වැඩකිරීම පිළිබඳව බොහෝ අත්දැකීම් ලදහ. මේ සියලුම ගම් මානව නැතහොත් ප්‍රජා එදොසිතාවය වර්ධනයක් සිදුවූ බව කිවයුතුය. මෙම වැඩසටහන වලදී ඔවුන් ලබාගත් අධ්‍යාපනය ඔවුන්ට අනාගතයේදීත් ගම් සංවර්ධනය පිණිස යොමු කරගත හැකි වන්නේය. ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආයතන සමග එකට වැඩකිරීම, එම ආයතන වල නිලධාරීන් සමග සබඳතා ගොඩනගා ගැනීම, ඔවුන් සමග එකතුවී වැඩකිරීම ආදිය මගින්ද ගම් මානව එදොසිතාවයේ ගුණාත්මක වර්ධනයක් සිදුවිය. ගම් ප්‍රතාප පරිපාටි වඩා වැඩි වැඩිම මගින්ද පෙනෙනුයේ ප්‍රතාපයේ එදොසිතාවයේ ඉහළ යාමකි. ගම් ප්‍රතාපයේ එදොසිතාවය වර්ධනය වූ දෙවන අංශයන්ම භෞතිකමය වශයෙනි. තිරසාර වැඩසටහන මාර්ගයෙන් ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආයතන දැනුවත් කිරීමත් සමගම එම ආයතන ඊට ගතවූ ප්‍රතිචාර දක්වා එවායේ ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනේදී සංක්‍රමණය සඳහා වැඩිදුරටත් බොදීමට ක්‍රියාකළේය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රතාප වීසිත් ප්‍රමුඛතා ගතකරන ලද ප්‍රශ්න අනුව තම ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන ගම්තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්පත් වැය කළහ. ඒ අනුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වී වගාව, අතිරේක බෝග වගාව, පළතුරු වගාව, එළවළු වගාව සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික පුහුණුවීම්, එළවළු හා පළතුරු ආදර්ශන, වී ආදර්ශන හා උපරිම

අස්වනු ආදර්ශන. බිත්තර වී නිපැයුම ආදී කෘෂි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ එදිරිවාදිකාවක ඉහළ තැනීමට හේතුකාරක වන වැඩසටහන් ඇරඹීමකි. මෙම නිසා ගොවීන්ගේ දැනුම හා අධ්‍යාපනයන් සමගම ඉහළ ගොස් ඇත්තේ ලබාගැනීමට හැකිවිය. ඒ ආකාරයටම ගොවීන්ගේ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආයතනික වැඩිය යෙදවුමද අස්වනු ඉහළ මලකට අලෙවිකරගැනීමට නොහැකිව තිබූ පසුගිය යටතේ රජයේ සහතික මල ගොවීන්ට ලබාදීමට ගමන්විය. මේවායේ කෙටුම්පත් හා වතු බලපෑම ගොවී ප්‍රජාවට ගෙවීමෙන් කරන මානසිකත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් විය. ව්‍යාපාර අධිකාරියද ඇතුළත් මාර්ග ප්‍රකාරයකට වැඩිපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පනත්ද විය. 2003/04 මහ කන්නයේදී ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ ඇතුළත් මාර්ග සුද්ධ කිරීම නිසා කුඹුරු යායවලට ගොදුන් පලය ලැබෙන බැවින් එය වී නිෂ්පාදනයටද ආදායමටද අවසානයේ ගොවීන්ගේ ආදායම වැඩිවීමට හේතු විය. මහා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රමුඛ අධිකාරිය විසින් ආරම්භ කරන ලද අධිවේගී මැෂින් පුහුණුව ලැබීමෙන් තරුණ තරුණියන් 50 කට පමණ වෘත්තීය පුහුණුව ලැබීමත් එමගින් රැකියා සොයාගැනීමට හැකිවීමත් නිසා ඔවුන්ගේ එදිරිවාදිකාව වැඩිවිය. ඒ වගාව, අතිරේක ගොවි වගාව, ගෙවතු වගාව, ආදිය පිළිබඳ තාක්ෂණය හා යෙදවුම් ලබාදීම නිසා ඒ හැම ක්ෂේත්‍රයකම අස්වනු ඉහළ යාමට හේතුවිය. ලබාගත් අස්වැන්න රජයේ සහතික මලට අලෙවි කිරීම සඳහා වී සුරැකුම් කිරීම සඳහා සොයාගත් ලබාදීමෙන් වී වලට ඉහළම මිලක් ලබාගැනීමට ගොවී ප්‍රජාවට හැකිවිය. මෙම ඉහත සඳහන් කරන ලද සියළුම ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් සංග්‍රහණය පනතාවගේ පුද්ගල එදිරිවාදිකා සහ ගෞරවය එදිරිවාදි ඉහළ ගියබව කිව හැකිය.

නිරන්තර සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භයේදීම සිදුකරන ලද සහභාගීත්ව ගැනීම විමසුම් අනුප්‍රාප්තියේ පෙනීගිය ගොවී පවුල්වල තරුණයන් රාශියක් සඳහා එදිරිවාදි රැකියා අවස්ථා නොමැති බවයි. මේ නිසා බොහෝ පවුල්වල ප්‍රධාන පිරිසට වඩා යැපෙන පිරිස වියල බැවින් දිරිද්‍රාවය පැතිරවීමත් පැවතී. මෙයට විසඳුමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සහයෝගයෙන් අධිවේගී පුති මැෂින් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් සංග්‍රහණය ඇරඹීමට හැකිවිය. මේ නිසා ගමේ කිසිම වෘත්තීය පුහුණුවක් නැති තරුණ තරුණියන් 50 කට පමණ පුති මැෂින් ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය පුහුණුව හිමිවිය. මොවුන් අතරින් තරුණයින් සඳහා ඇතුළු කම්හල්වල රැකියා අවස්ථා සීමිත වුවත් නිරන්තර වැඩසටහනේ ඉල්ලීම මත ඇතුළු කම්හල් දෙකක් විසින් මෙම තරුණයින්ට රැකියා ලබාදී ඇත. මෙයින් එම නිවෙස්වල අතිරේක ශ්‍රමයක් එදිරිවාදි ලෙස වෙනත් ක්ෂේත්‍රයක් වෙත යොමු කෙරුණා පමණක් නොව එම පවුල්වල ආර්ථික දුෂ්කරතා ද මගහැරී යයි.

සංග්‍රහණය ගොවී පිරිස වියල ලෙස වී වගාවේ නිරතවුවද වී ආශ්‍රිතව අතුරු නිෂ්පාදන බිහි කිරීමට මෙතෙක්කල් සිත් යොමුකොට නැත. මෙම මූලික හේතු නිසාත් පනතාවගේ ස්වයං රැකියා අවස්ථා අඩුවීම නිසාත් ආදායම් මාර්ග සීමිත වීම නිසා දුරපත්කම පිළිබඳ හැට්ටුව මුහුණ දීමට සිදුවී ඇත. මේ නිසා මෙවැනි ගොවී මහතුවන් වී ආශ්‍රිත අතුරු නිෂ්පාදන බිහිකිරීම සඳහා වූ තේවැසික පුහුණු පාඨමාලාවක් අනුරාධපුර "පශ්චාත් අස්වනු තාක්ෂණ" ආයතනය විසින් ලබාදුන්නේය. මෙයින් ලබාගත් දැනුම මත එම ගොවී පිරිස සහල් සැකසීම හා වී ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ඇරඹීමට සූදානම්ව සිටී. මෙය පොදුවේ ගමේ සියළුම වී ගොවීන්ට හිතකර තත්ත්වයක් වන්නේය.

ගොවීන්ගේ ආදායම් ඉහළ නංවීම අරමුණු කරගනිමින් වැඩසටහන් රැකකම ක්ෂේත්‍රය තුළ ක්‍රියාත්මක කර ඇත. ප්‍රධානතම ආර්ථික බෝගය වන වී වගාවේ ආදායම් ඉහළ නංවීම සඳහා පුහුණු සහ ක්ෂේත්‍ර



වැඩසටහන් යටතේ විශේෂිත තාක්ෂණික දැනුවත් කිරීම් රාශියක්ම සිදුකර ඇත. ඒ වගාවේ අස්වනු ඉහළ දැමීම, ඒ වගාවේ කීඩෑ හානිය, ඒ වගාවේ තාක්ෂණ උනන්දුවය, ඒ වගාවේ දිලීර රෝග පාලනය මේ අතර ප්‍රධානය. මෙම තාක්ෂණික දැනුවත්වීම නිසා ගොවීන්ගේ (බ්‍රසල් 100 දක්වා) අස්වනු ඉහළ ගිය අතර එය ආදායම වැඩිවීමට බලපෑවේය. බීජ සංවර්ධනය, ඒ වගාවේ ආදායම වැඩිකර ගැනීමේ තවත් මාර්ගයකි. බීජ ඒ ගොවීන් 10 දෙනෙකු අක්කර 12 බීජ ඒ වගාකර ඇති අතර ඒවා කාමාන්ත ඒ වල මිලට වඩා ඉහළ මිලට අලෙවි කර ඇත. ඒ වගාවේ අක්කර එකේ උපරිම අස්වනු ලබාගැනීමේ ආදර්ශය 11ක් ගොවීන් 11 දෙනෙකු සමග ක්ෂේත්‍රයේ අරඹා ඒ සඳහා නොමිලේ යුරියා, ටී.එස්.පී. සහ එම්.ඒ.පී. යන පොහොර වර්ග අවශ්‍යතාවයෙන් අඩක් පමණ නොමිලේ ලබාදී ඇත. මේ තුළින්ද ඉහළ අස්වැන්නක් ලැබී ඇති අතර අවසානයේ ඉහළ ආදායමක් ලැබී ඇත. එයට අමතරව ගෙවතු වගා වැඩසටහන්, එළවළු වගා ආදර්ශය වැඩසටහන්, අතිරේක බෝග වගා වැඩසටහන්, වගා ළිං යටතේ බෝග වගා වැඩසටහන් නවීන තාක්ෂණ උපදෙස් යටතේ සිදුකර ඇත. මේ සියලුම අවසාන ප්‍රවීණතා ගොවීන්ගේ ආදායම කෙටි කාලයක් තුළ ඉහළ නැංවීමයි.

තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම සඳහා ජනතා සහභාගීත්වය උපරිම අත්දැකීම ලබාගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් විය. මේ සඳහා තිරසර වැඩසටහනේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ජනතා සහභාගීත්වය උපරිම අයුරින් ලබාගැනීමට උදව් විය. ඉහත පරිච්ඡේදයේදී සඳහන් කරන ලද ඒ වගාව ගෙවතු වගාව හා අතිරේක ආහාර බෝග වගාව යන වගාවන් සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තාක්ෂණික උපදෙස් සැපයීම සහ බීජ හා පොහොර ලබාදීම මගින් ගොවීන් මෙම වැඩසටහන පිළිබඳව පැහැදීමක් ඇතිවීම මෙම වැඩසටහනට හැකි උපරිම අයුරින් සිය සහභාගීත්වය ලබාදී ඇත. මෙම වැඩසටහන වලට අමතරව ගෙවතු වනවගා සඳහා වන පැළ ගොවීන් අතර බෙදාදීම මගින්ද ගොවීන් මෙම වැඩසටහන වෙනට ආකර්ශනයකර ගැනීමක් සිදුවිය.

තිරසර වැඩසටහන මුලින්ම ආරම්භ කළේද ගම් ජනතාව විසින්ම තමන් මුහුණපා සිටින ගැටළු හා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම හා ඒවාට සුදුසු විසඳුම් ඔවුන්ම යෝජනා කිරීමේ වැඩසටහනකිනි. එම මූලාරම්භයේදීම මෙම වැඩසටහන ජනතාවගේම වැඩසටහනක් යන විශ්වාසය ඔවුන් තුළ ගොඩනැගූ අතර පසුව වාර දෙකකදී පැවැත්වූ පුහුණු වැඩසටහන් වලදී එම අදහස වඩාත් පුළුල් ලෙස ජනතාව වෙත ඇතුළත් කරනු ලැබීය. මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධව ක්ෂේත්‍රයට යාමේදී වඩාත්ම සුහදසීලී අයුරින් ගම් ජනතාව හා එක්ව ඔවුන් සමග ඉදිරි වැඩපිළියාවල ගැන සාකච්ඡා කරමින් ගම් ජනතාවට සම්පූර්ණ අප කළ උත්සාහයද ජනතා සහභාගීත්වය උපරිම අයුරින් ලබාගැනීමට සමත් විය. මෙම ලැබූ ජනතා සහභාගීත්වය තුළින් හඳුනාගත් ප්‍රබලම ගැටළු දෙකකට මේ වනතුරුත් විසඳුම් ලබාදීමට අපොහොසත් වී සිටී. ඒවානම් ගොඩ ඉඩම් වගාකිරීම සඳහා ජල සම්පාදන වැඩසටහන සහ පානීය පුළුල් සැපයුම් යෝජනා ක්‍රමයයි. අනාගතයේදීවත් මෙම ජනතාවගේ ඉල්ලීම් ඉටුකර දීමට තිරසර වැඩසටහන සමත් වුවහොත් ලැබූ ජනතා සහයෝගය වඩාත්ම අර්ථවත් එකක් වනු ඇත.

දිගු කාලීන අරමුණු ඉටු වීම :-

ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්ව වර්ධනය.

තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සෑම ක්ෂේත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන්ම ඉටුකරන ලද වැඩසටහන දිගුකාලීන වශයෙන් ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය වර්ධනය කිරීමට ඉවහල් වේ. කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන වලින් ඉහත විස්තර කර ඇති අයුරින් ප්‍රදේශයේ වෙනත් ගම්වලට සිදු නොකරන ලද සේවයක් සංක්‍රන්තමට ඉටුකර දී ඇත. යකඩකාලීන වශයෙන් එක කන්නයනක බොහෝ දේවල ප්‍රථමය ගොවි ජනතාවට ලැබුණි. එහෙත් ඒවා දිගුකාලීන වශයෙන් ප්‍රථමය බොදීම සඳහා ජනතාවගේ සිත් තුළට කාවදින කොටස දිගුකාලීන වශයෙන් ඉතා වැදගත් වේ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඒ වගාව, ගෙවතු වගාව සහ අතිරේක ගබා වගාව සඳහා බොදෙන ලද ආදර්ශයද ඇතුළත් ගොවි පුහුණු පන්ති හා ප්‍රායෝගික වැඩ පිළිවෙල මගින් ගොවීන් වෙත බොදුන් වී වගා ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පාඩම ගොවි ජනතාව දිගුකාලයක් තිස්සේ තම ගොවිතැන් කටයුතුවලදී ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නංවයි. ඒ වගාවේ නිෂ්පාදන වියදම් පහළ බැස උපරිම අත්වැදු ලැබීමෙන් වී වගාවේ ලාභදායකත්වය වැඩිවේ. ඒ සුරැකුම් වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉහළ මිලක් ලබාගැනීමෙන් ගොවියාගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් වේ. බීජ වී නිෂ්පාදනය වැඩි වැඩිපිළිවෙල මගින් වී වගාව විවිධාංගීකරණයකට ලක්කෙරේ. මේනිසා වී අලෙවි ගැටළු මගහැර ගැනීමටත් තම නිෂ්පාදිත බීජ වී සඳහා ඉහළ මිලක් ලබාගැනීමටත් ගොවි ජනතාවට අවස්ථාව සැලසේ. දිගුකාලීන වශයෙන් ආදාමේ බොදෙන තේක්ක වන වගාවෙන් වසර 20-25 කදී එක හෙක්ටය රූපියලේ ලක්ෂයක් පමණ ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙයි. ජනතාව සාමූහික වශයෙන් ශ්‍රමදාන පදනම මත තම වාරිමාර්ග භූද්‍රව්‍යය පුනරුත්ථාපනය කොට ඒවායේ ගොදු ප්‍රවේශනයක් ඇති කිරීමට ක්‍රියා කළේය. මේ සඳහා ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල යටතේ වියදම් ආහාර මලල බැගින් ලැබුණි. එහෙත් අනාගතයේදීත් මේ ආකාරයට ශ්‍රමදාන මාර්ගයෙන් ඇළ මාර්ග හා පාරවල පිළිකකර කිරීමේ වැදගත්කම ජනතාවට හොදින් අවබෝධ වී ඇත. එම අත්දැකීම් දිගුකාලීන වශයෙන් ගොවි ප්‍රජාව යලි යලිත් අනාගතයේදී ක්‍රියාවට නගනු ඇත. ගොවි ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය දිගු කාලීන වශයෙන් උසස් කිරීමට මෙම කටයුතු පිටිවහලක් වේ.

ගොවි ප්‍රජාව සම්බන්ධ නායකත්ව ගැබ්බා, ප්‍රජා සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම, කෘෂිකර්ම සහාය සේවා ශක්තිමත් ලෙස ගමට ලබාගන්නා ආකාරය ආදිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් මාර්ගයෙන් ගොවි ජනතාවගේ ගැහිම්, ආකල්ප ආදිය යම්කිසි ආකාරයකට වෙනස් කිරීමට ගැබ්විය. මෙම පුහුණු වැඩමුළු මගින් බලාපොරොත්තු වූයේ ගමේ ප්‍රජාව නිවැරදි මාර්ගයකට අවතීර්ණ කොට තම ජීවන තත්ත්වය උසස් කරගැනීම සඳහා මග පෙන්වීමයි. මේ පුහුණු ගැබ්වලින් ජනතාව වෙත බොදුන් දැනුම අනුව ඔවුන්ගේ අනාගතය ඔවුන් විසින්ම උසස්කර ගැනීමට කටයුතු කරා වී යයි තිරසර වැඩසටහන විස්වාස කරයි.

පක්ෂින පරිච්ඡේදය

සෞභා ගැනීම, පාඩම් අත්දැකීම් හා ගැටළු.

5.1 සෞභා ගැනීම

තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන පිළිබඳව ආරම්භයේදීම ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් පැවතියේ නැත. පැවතියේ සැකයකි. හේතුව 1986 දීද මෙම ගම දියුණු කිරීමට ව්‍යාපෘතියක් පැමිණුනද එය අතරමග අකර්මකය විය. එම නිසා ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ජනතාව තුළ අවිශ්වාසයක් පවතී. එනිසා ආරම්භයේදී ජනතාව මෙවැනි පිටින් පැමිණෙන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව සැකයකින් බැලීමට පුරුදුවී සිටී.

මෙම ව්‍යාපෘතිය නිර්මාණය වී ඇත්තේ ජනජීවිතයේ තත්ත්වය උසස්කිරීම අරමුණු කොටගත් ක්‍රියාත්මක වැඩ කොටස් සඳහා අදාළ ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආයතන සම්බන්ධකර ගැනීමෙන් ක්ෂේත්‍ර කටයුතු ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යාමයි. මෙවැනි අවස්ථා වලදී එම ප්‍රදේශයේ ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආයතන මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ සමග සම්බන්ධවීමට අදිමළිකිරීමක් පෙන්වයි. හේතුව මුදල් ප්‍රතිපාදන අප විසින් සපයන්නේ නොමැතිව වැඩ පමණක් කිරීමට මෙම ආයතන වලින් ඉල්ලීම් කරන බැවිනි. කෙසේ වුවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, පශ්චාත් අස්වනු ආයතනය වැනි ආයතන තිරසර වැඩසටහනට ඉතා උසස් අන්දමින් දායක වී විශිෂ්ට වැඩ කොටසක් කළ බව ප්‍රකාශකළ යුතුය. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේම ආයතනයක් වන සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මුලින්ම අපගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී. මිත්පසු මේ පිළිබඳ පතු සම්පත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට වාර්තා කිරීමෙන් පසු ව්‍යාපෘතියේ වැඩකිරීමට කැමතිබව දන්වා ලිපි එවා ඇත.

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා වනජීවී පුහුණු අධිකාරියද ව්‍යාපෘතිය සඳහා අගනා දායකත්වයක් ලබාදුනි. එය වුවත් පොදුවේ ගත්විට ආයතනවල ඉල්ලීම් අනුව ව්‍යාපෘතිවල වැඩකොටස් භාරගැනීමට වෙනත් ආයතන එතරම් කැමැත්තක් නොදක්වන බව පෙනේ.

ගම්වල ජනතාව ව්‍යාපෘති කියූ යැනින් ගිහින් මවාගන්නේ අතිවිශාල මුදල් ප්‍රතිපාදන ගහිත විශාල සංවර්ධන වැඩසටහනකි. එමනිසා මෙවැනි ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආයතන ගම හා සම්බන්ධකර ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති වුවද ඔවුන් සළකන්නේ විශාල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් යන මානසිකත්වයක බැවින් ගමේ ජනතාව මුහුණපා සිටින බරපතලම එරෙහිව විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වැයවන ක්‍රියාකාරකම් ඉටුකරදෙන ලෙස සැමවිටම ඉල්ලා සිටී. පදනම වශයෙන් සංක්‍රන්තම ජනතාව ඉල්ලුමක් උස්සාන වාර්මාර්ගය නැවත පුනරුත්ථාපනය කරදෙන ලෙස හා පානීය ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසය. ගමේ ජනතාව විශ්වාස කරනුයේ ගමට පැමිණිඇති ව්‍යාපෘතියට මේ සියළුම ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබාදීමේ අවශ්‍ය සම්පත් තිබෙන බවයි. මේවා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපෘති වුවත් ඒ සඳහා විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන්නේය. ඇස්තමේන්තු කර ඇති පරිදි මේ සඳහා රුපියල් 25 ලක්ෂයක් අවශ්‍ය වේ.

කොතෙක් වී සුරැකුම් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වුවත්, ගොවිජන බැංකුව ක්‍රියාත්මක වුවත් කෙටි මුදලාලිගෙන් පොහොර හා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීම සිදුවේ. තවම 40% ක් පමණ මෙලෙස ගෙවී ගොස් ඇත්තත් පොදුගිලි වෙළඳසැලකින් යායට ගනී. එමනිසා කොතරම් ගොවිජනතාවට හිතකර ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට යොදවීමට උත්සාහ කළද ඒවා සාර්ථක නොවේ. එයට හේතුව මෙම ජනතාව කලක සිට හුරුපුරුදු වූ පිවිත්කුම අත්හැරීමට ඇති පොකැමැත්තයි.

මෙම ජනතාව දශක 5ක් පමණ කාලයක් තිස්සේ වී වගාව පමණක් එකම ප්‍රධානතම ආර්ථික කටයුත්ත ලෙස සළකා ඒ අනුව පිවිත් ගැබ්ගතාගෙන සිටි පිරිසකි. බිම් සකස් කිරීමේ සිට වී වැපිරීම දක්වා මාස 1ක පමණ කාලයක්, අස්වනු නෙළීමේ මාස 1ක පමණ කාලයක් වී වගාවේ ගොවීන්ට වැඩ බහුල කාලය වෙයි. මේ අතරතුර කාලය වැඩවත්තේ ජලය සැපයීම, පොහොර යෙදීම වැනි කටයුතු වෙනුවෙනි. මෙම කාලය තුළ අමතර ආදායම් ලැබෙන ස්වයං රැකියාවල යෙදීමට සිත් යොමුකිරීමක් කර නැත. පොහොර සහනාධාර, වී සහතික මිල ගෝජනා ක්‍රම ආදිය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වූ අවධිය ගොවීන් වී වගාවෙන් ලාභ ලැබීම නිසා මෙම අමතර ආදායම් මාරු වලට සිත්ගොමුකර නැත. හොඳි ඉඩම්වල වගා කටයුතු සඳහා පොම්පාහර මගින් ජලය සපයනුයේ එතැන් රැකබලාගැනීමක් නොකිරීම නිසා උස්කොන වාරිමාර්ගයද අභිපෝෂණයට පවා හැර ඇත. මෙලෙස වී, පමණක් වගාකරමින් තම ආර්ථිකය පවත්වාගෙන ආ ගොවිපිරිසක් විවිධ ස්වයං රැකියා මාරුවලට පුරුදු පුහුණු කිරීමට උත්සාහ කළද ඒ සාර්ථක නොවන්නේ මෙම ආකල්ප වලින් මොවුන් ඉවත්කර ගැනීමට නොහැකිවීමත් නව ආදායම් මාර්ගයක යෙදීමට මොවුන් තුළ ඇති ඉදිරිපත්වීමට ඇති බිය ගතියක් නිසාය. ප්‍රාග්ධන ගැටළු, අලෙවි ගැටළු විවෘත ආර්ථිකය තුළ ඇති තරගකාරීත්වයට මුහුණදීමට සිදුවීම ආදිය මෙම තත්ත්වය තවතවත් වර්ධනය කිරීමට හේතුවී ඇත.

තිරසාර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන වැනි වැඩසටහන්වලදී ගම් ජනතාවගේ ක්‍රියාකාරී සහයෝගය බොහෝම සඳහා ජනතාව මුහුණදී සිටින දැඩිම ප්‍රශ්න සඳහා විසඳුම් බොදීමට සිදුවේ. මෙම විසඳුම් බොදීම ඒ සඳහා වගකීම දරන ආයතන වෙත යොමුකිරීමට පුළුවන. උදාහරණ ලෙස වාරිමාර්ග පහසුකම් කම්බන්ඩව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, පානීය ජල සම්පාදනයක් පිළිබඳව අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය, විදුලි සම්බන්ධව විදුලිබල මණ්ඩලය ආදී වශයෙනි. එසේ මෙම අඩුපාඩුව සපුරාදෙන ලෙස ඉල්ලා අදාළ ආයතන වෙත ඉල්ලීම ව්‍යාපෘතිය මගින්ම ඉදිරිපත් කළද ඒ සඳහා විසඳුම් ලැබෙන කාලය කවදාදැයි නිශ්චිත නැත. ඇතැම්විට එය ඉටු නොවීමටද පුළුවන. එමනිසා තිරසාර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන කාල වකවානුව තුළම අදාළ ප්‍රශ්න විසඳීමට හැකිකමක් ලැබෙන්නේ නම් එය ඉතාම වැදගත් වන්නේය. එම නිසා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සම්බන්ධීකරණය පවත්වාගෙන යන ආයතනය මේ සඳහා සම්පත් වැයකළ යුතුය. එබැවින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරවීමේදී ජනපිළිතය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සීමිත සංවර්ධන කාර්යයන් කීපයක් හෝ ඉටුකිරීම සඳහා සම්පත් වැයකිරීමට සිදුවේ.

තිරසාර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහනේ අවසාන අරමුණ වන්නේ ව්‍යාපෘති බලපෑමකින් ජනතාවගේ පිවිත් තත්ත්වය නංවාලීමයි. මෙහිදී මා මුලින් සඳහන් කළ පරිදි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගම් ජනතාවගෙන් සහ ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ නිලධාරීන්ගෙන් සම්බන්ධ තිරසාර සංවර්ධන කමිටුවක් බිහිකර ඇත. එසේ වුවත් පොතී ගත්තේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධීකාරක මෙන්ම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතනය විසින්ම බොහෝවිට මෙම කමිටුව පවා ඇදගෙන යායුතු බවයි. එයින් පෙනෙනුයේ සංවර්ධනය ගැනීම තුළින් නිරායතනයන්ට පැනනොගෙන බවයි. එම නිසා ඔවුන් සංවර්ධන මාර්ගය වෙත අවතීර්ණ කරවීමට සම්බන්ධ මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වන්නේය. එම නිසා සංවර්ධනය ගැනීම තුළින් නිරායතනයන්ට පැනනොගෙන නම් භාගි උත්ප්‍රේරකයක් මගින් සංවර්ධනය වෙතට ගැනීම යොමුකිරීම මූලික සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයකි. එවැනි උත්ප්‍රේරක මාධ්‍යයක් ගැන කතා කිරීමේදී තිරසාර වැඩසටහන වැනි

වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතන එවැනි අත්පොරොත්තකරු කාර්යය කළයුතු වන්නේය. නැතහොත් අන්තරායයකු මේ කාර්යය සඳහා පත්කර ව්‍යාපෘති වල ප්‍රදේශයේම නතර කළ යුතුය.

5.2 පාඩම් හා අත්දැකීම්

තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන ග්‍රාමීය ප්‍රජා සේවා ක්ෂේත්‍රයේ කරන කුඩා පරිමාණ වැඩසටහනකි. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් ගම්මාන දිගු කාලීන සඳහා ආදර්ශයක් හා මැදිලි ලෙස භාවිතයට ගැනීමට පුළුවන. එලෙස ආදර්ශයක් ලෙසින් සංවර්ධන කාර්යයන්හි නියැලී සිටින්නන්ගේ ප්‍රශංසනීයව ගැනීමේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය ඉටුකිරීමට නම් මෙම අදාළ ගම්මාන සෑම අංශයකින්ම ආදර්ශයක් ඒවා විය යුතුය. ගම්මානයේ ප්‍රජාව වෙතත් ගම්වලට ආදර්ශ ලෙස මෙම වැඩසටහන තුළ ක්‍රියාකර තිබිය යුතුය. අනෙක් අතට ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ නිලධාරීන්ද මෙහිදී ආදර්ශයක් ලෙස කටයුතුකර තිබිය යුතුය. මගේ අත්දැකීමේ හැටියට මෙම ප්‍රධාන අංශ දෙකම හරිහැටි ඉටු වී නැති බවයි. තිරසර වැඩසටහන ගම් මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ගොඩනගන ලද ග්‍රාමීය ක්‍රියාකාරී කමිටු, කුඩා කණ්ඩායම් ආදිය ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කළේ නැත. මේ සඳහා මූලික වශයෙන්ම මම අත්දැකූ කරුණ වූයේ ගොවී ප්‍රජාවගේ අසහනකාරී මානසික ස්වභාවයයි. පොහොර මිල හා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ ගාම නිසා වී නිෂ්පාදන වැය ඉහළ ගාමත්. වී අස්වනු සාධාරණ මිලකට අලෙවිකර ගැනීමට නොහැකිවීමත්, ඉඩම් බෙදීම නිසා ගොවිපල කුඩා වීමත් ඇතිවී ඇති හැටිත්, වසර ගණනාවක්ම සහනාධාර මතම රජයේ වසරේ පිරිත්කරවූ ගොවි ජනතාවක් නිසා මෙම සහන ක්‍රමයන් අඩුවන විට ඔවුන් අසරණභාවයට පත්වී ඇතැයි යන මානසිකත්වයක් වර්ධනය වී තිබේ. මෙම නිසා මෙම මූලික හැටි සඳහා විසඳුම් බලාපොරොත්තුවන්න සිටින මොවුන්ට ඊට වඩා වෙනත් අංශ පිළිබඳව කථාකළද ඒවා ක්‍රියාත්මක කරවීමට උත්සාහකළද එයින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාදීමට හැකිවූයේ නැත. මෙම ඉහත දැක්වූ හැටි වලට අමතරව ඔවුන් වර්තමානයේ අත්විඳින හැටි වලට විසඳුම් ලබාගැනීම අප වැඩසටහන මගින් බලාපොරොත්තු විය. එවැනි ජනතාවගේ හැටිවලට පිළියම් යෙදෙන ආකාරයේ සංවර්ධන වැඩ ඉටුකරදීමට අවශ්‍ය සම්පත් ව්‍යාපෘතිය සතුන්ම ඒවා ඉටුකරදීමෙන් ගම්බාක්දුරට ගම්තුළු ආදර්ශයක් ප්‍රජා සංවිධානයක් සහිත තිරසර වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවන ජනතාවගේ අදහස් විශ්ලේෂණය කිරීමේදී පෙනීගියේය. සංඥාත්මක තිරසර ගම්මානයක් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය විසින් ආරම්භකර පවත්වාගෙන ගිය අධීර්ෂිත ප්‍රති මෘෂිත් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය පිළිබඳ විශාල ජනප්‍රසාදයක් ලැබුණි. එම කාර්යය සාර්ථකවම තුළින් ව්‍යාපෘතියට ගොනුවූ පිරිසද විශාලය.

නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් බලපෑම් නිලධාරීන් තිරසර ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව සහයෝගයක් ලබාදන්නද එය පූර්ණ සහභාගීත්වයක් (Full Participation) ලෙස අර්ථ දැක්වීමට පුළුවනක් නැත. ඔවුන් මාසික ක්‍රියාකාරී සැළැස්මක් ලෙස වැඩකිරීම (Advance Programme)හා ක්ෂේත්‍රයට ගාම සඳහා ඉන්ධන වියදම් ආදිය එම අදාළ ආයතන විසින්ම දැරිය යුතු විය. මේ සඳහා සම්පත් බෙදාහැරීම සඳහා තිබූ අඩුපාඩු ආදිය නිසා නිලධාරීන්ගේද පූර්ණ සහභාගීත්වයක් නොව අර්ධ සහභාගීත්වයක් ලැබුණි. තිරසර වැඩසටහන ක්ෂේත්‍රය තුළ සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරගෙන ගාම සඳහා නිලධාරීන් පත්කර තිබුණි. එහෙත් එම නිලධාරීන් සහ ගොවීන් අතර මනා ගම්බන්ධකරණයක් නොතිබීම නිසා ක්‍රියාත්මක කරන ලද කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන් වලදීද අඩුපාඩු දක්නට ලැබුණි. එම නිසා ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ මනා සම්බන්ධකරණයක් අවශ්‍ය වන්නේය. ඇතැම් ගොවීන් ගෙවතු වගාව ආදී කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ කුඩා පරිමාණ ක්‍රියාවන් නොවැදගත් යේ සලකන බවත් පෙනේ. නමුත් එම කුඩා පරිමාණ කෘෂිකාර්මික ක්‍රියාවල ඇති හා ගෞරවයට පාත්‍රයන සඳහා වන දායකත්වය පිළිබඳව මූල්‍යමය වැදගත්කම ගොවීන්ට පුළුල් ලෙස අවබෝධ කරදිය යුත්තේය. ක්ෂේත්‍රය තුළින් කෘෂිකාර්මික හැටි, පොහොර සහනාධාරය අඩුකිරීම වැනි කාලීන ප්‍රශ්න පිළිබඳව තොරතුරු එකතුකර අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කළද ඒවායින් ගොවීන්ට හිතකර ලෙස ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගත්තේදැයි සැකසහිතය.

5.3 ප්‍රශ්න හා ගැටළු

මෙම තීරණ ගම්මානය පිහිටා ඇත්තේ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයයි. අක්කර 3ක ගොඩ ඉඩම් ඒකකයක් හිමිව සිටින මෙම ගොවී පවුල්වලට සැළකිය යුතු ආදායමක් මෙම ගොඩ ඉඩම්වලින් ලබාගත හැකිය. මෙම ඉඩම් අහස් වාස්තව් ලැබෙන ජලයෙන් මත් කන්නයේදී විශාකිරීමට හැකිවෙතත් මත් කන්නයේ අගභාගයේ සිට ගල කන්නය පුරාමත් ප්‍රමාණවත් වැඩි තොලැඹිම නිසා ගොඩ බෝග වගාව අභිරුචි ඇත. මෙම ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලෙස කෘෂි ද්‍රෝණිකිරීම හා ඒ හා සමගම බිංදු ජල සම්පාදන හා චිසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම හඳුන්වාදීමට තීරණ වැඩසටහන යටතේ සැළසුම්කර තිබුණි. එහෙත් කෘෂි සංවර්ධන අධිකාරිය අංශයේ කිරීම නිසා එම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැගීමට නොහැකිවීම මුහුණපෑ ගැටළුවක් විය. කලක් මෙම ගොඩ ඉඩම් සඳහා ජලය සපයාදුන් උස්සාන වාරිමාර්ගය ශුචිත් ක්‍රියාත්මක කර ආදර්ශනයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරනලෙස මිත්තේරිය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ජල කළමනාකරන අමාත්‍යාංශය වැනි වගකිවයුතු ආයතන වලින් ඉල්ලා සිටියද එම කාර්ය ඉටුකරගැනීමට නොහැකිවීමෙන් ඒ පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තබාසිටී ගොවී ජනතාව අරගිරියකට පත්කරන්නක් විය. සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා භෞතික දෙපාර්තමේන්තුවත් තම ක්ෂේත්‍ර වැඩසටහන් තීරණාර ගමනේ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලාසිටියද, පලාත් අධ්‍යක්ෂවරයා එම ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ නැත. එමනිසා සත්ත් පාලන අංශයේ වැඩසටහන් අදාළ ගමකුළු ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකිවිය. තීරණ සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන තම අභිවෘද්ධිය සඳහා වන වැඩසටහනක් සේ සලකා එය නිසිපරිදි ක්‍රියාත්මක කරගැනීම අරමුණු කරගනිමින් ගමකුළු පිහිටුවන ලද තීරණාර ක්‍රියාකාරී කමිටුවද, එතරම් සරලදායී ලෙස එම කටයුත්ත ඉටුකළ බවක් නොපෙනුණි. සියළුම කටයුතු, කොළඹින් ගොස් අඩුපාඩු ගොතා බලා කළයුතු තත්ත්වයක් පැවතීමද ව්‍යාපෘතිය මුහුණදුන් ගැටළුවකි.

හයවන පරිච්ඡේදය

නිගමන හා යෝජනා

6.1 නිගමන

තිරසාර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන ගම් සංවර්ධන කටයුතු පවත්වාගෙනයාමට හා ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා හේතුවන කුඩා පරිමාණයේ වැඩසටහනක් ලෙස අගය කළ හැකිය. ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අදාළ වන පහසුකම් ගම් ප්‍රජාව වෙත ලබාගනිමින් ගැමි ගහණයට වල ආර්ථික ශක්තිය ඉහළ නැංවීම හා ගම් පොදු සංවර්ධනයේ කාර්යයන් අදාළ ආයතන වෙතින් ලබාගැනීමට ග්‍රාමීය ජනතාව හුරුකරවීමත් මේ මගින් සිදුවෙයි. ගැමි ජනතාව කොන්කිරීමක් නොකොට සංවර්ධනයේ කොටස්කාරයින් බවට ඔවුන් පත්කරවීම මෙමගින් සිදුවේ.

ආර්ථික සැලසුම් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය දත්ත සහ තොරතුරු ලබාගැනීමේ විශ්වාසනීය මූලයක් ලෙස මෙම පරීක්ෂණාත්මක ගම්මාන ඉතා වැදගත්ය. රජයේ ප්‍රතිපත්ති හා කාමය දේශපාලනය වැනි අංශ පිළිබඳවද ජනතාවගේ තොරතුරු ලබාගත හැකි නියැදියක් ලෙසට මෙවැනි ගම්මාන වලින් වැදගත් කාර්යයක් ඉටුකර ගත හැකිය.

තිරසාර ගම්මානය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි අධික ජනතා සහයෝගය ලැබුණේ ආර්ථිකයේ ප්‍රධානතම ජීවනාලිය වූ ඒ වගා ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පවතින ගැටළු සහගත තත්ත්වය නිසාවෙනි. මේ සමගම ගොවීයා සත්ක නිසිම පිළිසරණක් නැති අසරණ ප්‍රජාවක්ය යන මානසිකත්වයක් සැමවිටම ජනතා සිත්තුවූ කාවැදි පවතිනුයෙයි. නිලධාරීන්ගේ පාර්ශවයේදී අධික සහයෝගය ලැබුණේ තිරසාර වැඩසටහන ඔවුන්ට තවත් වැඩසටහනක් පමණක් වූ නිසාවෙනි. එහි කිසිදු අභ්‍යන්තර හෝ විශේෂත්වයක් නොවූ නිසාවෙනි. තවදුරටත් නිලධාරීන්ට ආර්ථිකමය වාසි හෝ රාජකාරිමය වශයෙන් ප්‍රවීණ ඒ තුළ නොතිබූ නිසාවෙනි.

තිරසාර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන සත්ක ගම්මානයේ සියළුම ගොවී ප්‍රජාවට මෙන්ම ඒ හා සම්බන්ධ සිටින ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට දායක වැඩසටහනක් ලෙසට ක්‍රියාත්මක වූයේ නැත. එයට හේතුව ගම්තුළ මෙම වැඩසටහනට සහිය ලෙස ගම් ප්‍රජාව හෝ නිලධාරීන් සහභාගී නොවීමයි. එයටම බද්ධවූ අනෙක් කරුණුවූයේ නළු නාක්ෂණ ක්‍රම හා රැකියා ක්ෂේත්‍රයන් වෙත මාරුවීමට තරම් සම්ප්‍රදායික ගොවී සමාජය සූදානම් නැතිකම නිසා ගොවීන් එම නව වැඩසටහන් සොයා සොයා යාමට තරම් හොඳ සහජය මානසික වටපිටාවක් සහිත පරිසරයක් වර්තමානයේ ජනතාව තුළ නොවීමයි. කම්මැළි එමෙන්ම සම්ප්‍රදායි ආකාරයේ වී ගොවිතැනක දශක ගණනාවක සිට නිරතව සිටීමෙන් ඊට ආවේණිකව නිර්මාණය වී තිබූ මානසික පරිසරය බිඳීමට තරම් තිරසාර වැඩසටහන සමත් නොවීමයි.

6.2 යෝජනා

තිරසාර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ලද අත්දැකීම් පදනම් කරගනිමින් මෙහිදී සිදුවූ අවුපාඩු සකසාගනිමින් මෙම වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනයාම සූදානම්. ගම් සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම හසුවන පරිදි සමස්ත සංවර්ධන කාර්යයක් කරගෙන යාම මගින් කුඩා පරිමාණ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහනක් ලෙස තිරසාර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැගීමට පුළුවන. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරුද මෙම ගම්මාන වලින් ලබාගැනීමට පුළුවන.

තිරසාර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමේදී ඒ සඳහා සියළුම අංශෝපාංග වලින් සමන්විත වැඩසටහනක් (පැයක්පයක්) අවශ්‍ය වේ. ගමේ ජනතාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රමුඛ පෙළේ ගැටළු විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය කාර්යයන් කිරීමට අවශ්‍ය සම්පත්ද, ඒ සඳහා ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ සහකාරිවන නිලධාරීන් සඳහා ඔවුන් පෙළඹවීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස රැකියාමය වරප්‍රසාදද, මෙම පැයක්පයට ඇතුළත් කළයුතු වන්නේය.

මෙම වැඩසටහන ගම් සංවර්ධනය කිරීමේ හා තොරතුරු රැස්කර ගැනීමේ පරීක්ෂණාත්මක ගම්මාන ලෙස ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහනක් සේ සළකා ඒ සඳහා සහකාරිවීමට අවශ්‍ය අදාළ සියළුම පාර්ශව අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් දැනුවත් කළයුතු වන්නේය. වර්තමාන වැඩසටහන ආරම්භයේදී එවැනි දැනුවත්කිරීමක් සිදුවිය නැත.

විවිධ ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව මෙම තිරසාර සංවර්ධන ගම්මාන වලින් එක්රැස් කරනු ලබන තොරතුරු ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට දායකකරගත යුත්තේය. ගමේ ජනතාව විසින් ලබාදෙන තොරතුරු ආලෝකයට ගනිමින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය වීම හෝ ගැටළුවලට ජාතික මට්ටමින් විසඳුම් ලබාදීමෙන් ජනතාවගේ තොරතුරු ඔවුනටම අභිවෘද්ධිඥාන ලෙස භාවිතයට ගැන්විය යුතුය.

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමේදී අත්විඳීමට ලැබුනේ වී ගොවිතැන පිළිබඳ ගොවීන් මුහුණදී සිටින ගෙදවුම් මිල ඉහළයාම සහ වී සාධාරණ මිලකට අලෙවිකර ගැනීමට නොහැකිවීමත් නිසා ගොවීන් තුළ කැකෑරෙමින් පවතින දැඩි අසහනකාරී මානසික පීඩනයයි. දේශීය වී ගොවිතා හා කෘෂිකර්මය පිළිබඳ වර්තමානයට වඩා අවධානය යොමුකර ගොවීන්තුළ පවතින මෙම අසහනකාරී මානසික පීඩනය ඉවත්කිරීමට අවශ්‍ය විසඳුම් ජාතික මට්ටමින් ලබාදිය යුතු වන්නේය. ගොවි සමාජයේ මූලිකම ප්‍රශ්න නිරාකරණය නොකර මෙවැනි කුඩා පරිමාණ වැඩසටහන් වලින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල නෙලා ගැනීම අපහසු බව කිවයුතුය.