

තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන.

**ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත
ඇගයීම් වාර්තාවකි**

**හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ
ආයතනය
114, විජේරාම මාවත
කොළඹ 07.**

2004 ජූලි

711.3
(5L)
හෙක්ටර්

පටුන


පිටුව

1. හැඳින්වීම	1
2. අරමුණු	1
3. උපාය මාර්ග	2
4. ක්‍රියා මාර්ග	2
5. සෛද්ධන්ත	2
6. නිමැවුම්	3
7. මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම	3
8. ක්‍රියාත්මක කිරීම	3
9. ගම් තෝරා ගැනීම	3
10. ඒ ඒ ගමේහි ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන කටයුතු, ඒවායෙහි නිමැවුම් හා ප්‍රතිඵල	4
11. අරමුණු සඳහා කර ගැනීම	4
12. තීරණය වැඩසටහනෙහි අත්දැකීම් හා පාඩම්	4
13. මුහුණ දුන් ගැටළු	6
14. යෝජනා	7
15. වැඩසටහන යටතේ තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ සමීක්ෂණ	8
16. ඇමුණුම - ඒ ඒ ව්‍යාපෘති ගම්වල ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන කටයුතු, ඒවායෙහි නිමැවුම් හා ප්‍රතිඵල හා ඒ සඳහා සහාය දුන් ආයතන	

5988 N211

21458

21458



හිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන

1. හැඳින්වීම

හිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහන වූ කලී ග්‍රාමීය කෘෂි ක්ෂේත්‍රයෙහි පවත්නා වූ දැවෙන පුස්තක එනම් අඩු ඵලදායීතාවය, අධික නිෂ්පාදන වියදම, නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රමාණවත් මිළක් නොලැබීම, අඩු ආදායම යනාදී වූ ජනවත් ප්‍රදේශ ග්‍රාමීය සමාජය වඩාත් සමෘද්ධිමත් එකක් බවට පත් කිරීම සඳහා හෙක්ටර් කෙබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය විසින් 2002 වසරේ මැද භාගයේදී පවත් ගනු ලැබූ කාර්ය බද්ධ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියකි. මේ සටහන් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලැබූ ප්‍රධාන කාර්යය වූයේ දිවයිනේ ජ ජ දිස්ත්‍රික්කයන් පර්යේෂණාගාර ලෙස තෝරා ගත් ගම් වල සිදු කරනු ලැබූ විවිධ අත්හදා බැලීම් ආශ්‍රයෙන් අනෙකුත් ගම් වලටද අනුගමනය කිරීමට හැකි වන සේ ජන ආදර්ශ ගම්මාන ලෙස දියුණු කිරීමය. මෙය සහභාගීත්ව සංවර්ධන වැඩසටහනක් මෙන්ම සංවර්ධනයේදී අවධානය යොමුවිය යුතු හැම අංශයක් හෙරර්ගිම සැලකිල්ල යොමු කරන්නා වූ ජනාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකි.

හෙක්ටර් කෙබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය මගින් සම්බන්ධීකරණය කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ මෙම වැඩසටහන සමෘද්ධි, කෘෂිකර්ම හා පලා සම්පත් අමාත්‍යාංශ මෙන්ම එම අමාත්‍යාංශ සහ අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ වලට අයත් විවිධ ආයතන ව්‍යාපෘති ගම් ප්‍රදේශයන්හි ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ රාජ්‍ය නොවන ආයතන වලත් පුරාණ අනුග්‍රහය හා සහයෝගය ලබා ගැනීම මගින් ක්‍රියාත්මක වුවකි.

හිරසර වැඩසටහන මගින් ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සඳහා කෙළින්ම දැක්වූ දායකත්වයට අමතරව තවත් ආකාරයකට ජ සඳහා දායක විය. ඒ නම් කෘෂිකාර්මික මෙන්ම ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සඳහා රජය අනුගමනය කරන්නාවූ ප්‍රතිපත්තීන් හා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ප්‍රතිචාරය සහ ඔවුන්ගේ ආකල්ප පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කර ජන කෙළින්ම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් වෙත ලැබීමට සැලැස්වීම මගින් ග්‍රාමීය ජනතාවට වඩාත් ඵලදායී වූ ප්‍රතිපත්තීන් හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වීමට මග සැලැස්වීමය. මෙම තොරතුරු රැස්කිරීමේ කටයුත්ත සිදු කරනු ලැබුයේ ද ආදර්ශ ගම්මාන සඳහා තෝරාගත් ගම් පදනම් කර ගෙනය.

2. අරමුණු

හිරසර සංවර්ධන ගම්මාන වැඩසටහනෙහි දිගුකාලීන මෙන්ම කෙටි කාලීන අරමුණු ගණනාවක් වූ අතර ඒවා පහත දැක්වේ.

දිගුකාලීන අරමුණු

- I. ස්ථිරතාර වූ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් හා සංවිධාන ව්‍යුහයක් පදනම් කරගත් ආදර්ශ ගම්මාන බිහි කිරීම
- II. පනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නැංවීම

කෙටිකාලීන අරමුණු

- I. ගුණිත බෙදුමේ ඵලදායීතාවය වර්ධනය කිරීම
- II. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම.
- III. රැකියා සඳහා ඇති ඉඩ ප්‍රස්ථා වැඩි කිරීම
- IV. ජනතාවගේ ආදායම් තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම
- V. සංවර්ධනය සඳහා ජනතාවගේ සහභාගීත්වය උපරිම අන්දමින් යොදා ගැනීම

3. උපාය මාර්ග

ඉහත දැක්වූ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා විවිධ වූ උපාය මාර්ගයන් අනුගමනය කරනු ලැබූ අතර ඉන් ප්‍රධාන ඒවා පහත දැක්වේ.

- I. නව හා උචිත තාක්ෂණික ක්‍රම (උපකරණ, යෙදවුම් හා භාවිතයන් ඇතුළත්) හොඳින් හඳුන්වාදීම.
- II. යටිතල පහසුකම් ලබාදීම
- III. බෝග මෙන්ම නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණයට හොඳින් උනන්දු කරවීම.
- IV. හොඳිපල මට්ටමේ ඇති සමාජ කාර්යක්ෂම ලෙස භාවිතයට ගැනීමට සැලැස්වීම
- V. දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා පුහුණු අවස්ථා සැලැස්වීම
- VI. අත්හදා බැලීම් හා ආදර්ශය පැවැත්වීම
- VII. ඉතුරුම් වර්ධනය හා ආයෝජනය සඳහා ගැමියන් පොළඹවීම
- VIII. ගුණිත සංවිධාන බිහිකිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම
- IX. තෝරාගත් ගම් හා රාජ්‍ය මෙන්ම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අතර සමීප සබඳතා ගොඩ නැංවීම
- X. රසායනික පොහොර වෙනුවට කාර්මික පොහොර භාවිතයට උනන්දු කිරීම
- XI. වඩාත් ඉල්ලුමක් ඇති වෙළඳ ද්‍රව්‍ය හා පෙර හිඟිකම් අනුව වගාවට යොමු කරවීම

4. ක්‍රියා මාර්ග

ඉහත සඳහන් කළ විවිධ සංවර්ධන ක්‍රමෝපායන් යටතේ අදාළ ගම් වල ක්‍රියාත්මක කළ කටයුතු එම ප්‍රදේශයන්හි පවත්නා ප්‍රශ්න වල ස්වභාවය සහ සමීපත යනාදිය අනුවත් ඒ සඳහා ජනතාව දක්වනු ලැබූ උවමනාව හා ප්‍රමුඛත්වය අනුවත් තීරණය විය.

5. යෙදවුම්

ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූලික යෙදවුම් වන්නේ නව බීජ වර්ග, පැළ වර්ග, තාක්ෂණික හා වෙනත් උපකරණ, ව්‍යාපෘති සේවා දැනුම හා උපදේශන සේවා, මූල්‍ය පහසුකම් යනාදිය වේ.

6. නිමැයුම්

නිමැයුම් වශයෙන් ඉදිකරන ලද හෝ අරභවැඩියා කරන ලද පාලම්, පාරවල්, ග්‍රාමීය කෘෂි ලීං ආදී වූ ස්ථාන පහසුකරුන්, නව බීජ, පැල වර්ග හෝ නවීන ක්‍රම අනුව වගා කරන ලද වපසරියෙහි වැඩිවීමත්, අරභවන හොඳින්ගෙන ලද හෝ වඩාත් ශක්තිමත් කරනු ලැබූ සංවිධාන කොටසක් අරභවන කරනු ලැබීම.

7. මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම

සමෘද්ධි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා කෘෂිකර්ම හා පතු සම්පත් අමාත්‍යාංශය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සපයනු ලැබීම. ඒ අනුව සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශයෙන් රුපියල් දස ලක්ෂ 4.4 ක් හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් රුපියල් දස ලක්ෂ 5.18 ක් ලබා දෙනු ලැබීම. මීට අමතරව අනෙකුත් අදාළ ආයතන මගින් ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ, පැල වර්ග, බීජ වර්ග, පුහුණු අවස්ථා හා උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබීම.

8. ක්‍රියාත්මක කිරීම

මෙය ග්‍රාමීය සංවර්ධනයෙහි ලා වැදගත්වන සෑම ආයතනයකම සහයෝගය ලබා ගැනීමෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියළු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු, ගො.කො.ගො.ප.ප්‍ර ආයතනය මගින් කරනු ලැබීම. ග්‍රාමීය මට්ටමේදී ගැටළු හා සම්පත් හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම, වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම හා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා අදාළ ව්‍යාපෘති ගම් තුළ ග්‍රාමීය සංවර්ධන සැලසුම් කමිටුවක් ඇති කරනු ලැබූ අතර ගම් හා විවිධ යෝජනා සපයන ආයතන අතර සම්බන්ධයද ඒ මගින් හොඳින්ගෙනු ලැබීම.

ගම්වල ප්‍රශ්න හා ගැටළු හඳුනා ගැනීම, ඒවායෙහි වැදගත්කම අනුව ප්‍රමුඛතා ගත කිරීම, ක්‍රියාත්මක කළයුතු ව්‍යාපෘතීන් ඉදිරිපත් කිරීම ආදී වූ කටයුතු, ඒවායෙහි පනතා සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරනු ලැබීම.

9. ගම් තෝරා ගැනීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා එය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ අවස්ථාවේ පැවති සම්පත් මත පදනම් වෙමින් දිවයිනේ විවිධ කෘෂි දේශගුණික කලාප හා ගෝල නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍ය නියෝජනය වන ආකාරයෙන් දිස්ත්‍රික්ක 8 කින් ගම් 9 ක් තෝරා ගනු ලැබූ අතර ඒවා පහත සඳහන් පරිදි වේ.

දිස්ත්‍රික්කය	විෂය/ග්‍රම
පොළොන්නරුව	- සංඥාගම
මාතලේ	- නිකවැව
බදුල්ල	- ගොවන කුඹුර
බදුල්ල	- උමා ඇළ/ලුණු අටුගම
කුරුමාගල	- පොතොන්නම

මානල	-	දිගම්පත
අනුරාධපුරය	-	අළුත් ගල්කිරියාගම
නුවරඑළිය	-	ලඩිවෙල
පුත්තලම	-	පංතකිඅඬය / ඉලන්තිඅඬය

10. ඒ ඒ ගමන් ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන කටයුතු, ඒවායෙන් නිමැවුම් හා ප්‍රතිඵල

මෙම වැඩසටහන යටතේ එකිනෙක ව්‍යාපෘති ගම්වල ප්‍රමුඛතාවය අනුව යෝජනා කරනු ලැබූ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ අතර ඒවාත් ඒවායෙන් නිමැවුම් හා ප්‍රතිඵලත් ඇමුණුමෙහි එන වතු මගින් සවිස්තරව ඉදිරිපත් කර ඇත.

11. අරමුණු සපුරා කර ගැනීම

මෙම අධ්‍යයනයේ දීතු කාලීන මෙන්ම කෙටි කාලීන අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහාද සැලකිලි කළයුතු කරුණක් වනු ඇත. එසේ වුවද සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර වසරක් හෝ වසර එක හමාරක් පමණ ගත වී ඇති මේ අවස්ථාව වන විටත් එම වැඩසටහන සඳහා කෙලින්ම සහභාගී වූ ගොවී පවුල් වල නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවයෙහි මෙන්ම රැකියා හා ආදායම් යන අංශයන්හි යම්කිසි වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ. එසේත් එවැනි ප්‍රතිඵලය වැඩි පහතාවත් අතරට ගොඩනඟා සඳහා වසර හතරාවක් ගතවිය හැක.

12. නිර්මාණ වැඩසටහනෙන් අත්දැකීම් හා පාඩම්

1. ග්‍රාමීය කළමනාකරණයේ පවත්නා බොහෝමයක් ප්‍රශ්න හා ගැටළු ඒ තුළින්ම විසඳාලිය හැකි බැව් මෙම අධ්‍යයනයෙන් අනාවරණය විය. ග්‍රාමීය ප්‍රඥප්තියේ පවත්නා බොහෝමයක් ගෞරවික හා මානව සම්පත් කාර්යක්ෂමතාව හා වඩාත් ඵලදායීව භාවිතා නොකෙරෙන නිසා ඒවා මනා කළමනාකරණයකට හසු කිරීමෙන් හා වඩාත් ඵලදායී ලෙසත් කාර්යක්ෂම ලෙසත් භාවිතයට ගැනීමට සැලැස්වීමෙන් එය සපුරාගත හැක. උදා: නිකවැව ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඒ ආකාරයට කටයුතු කිරීමෙන් විශාල මුදලක් යටිතල සංරක්ෂණයට දායක කරනු ලබන වී වගායන්හි අස්වනු අක්. 1 ට වූසල් 60 සිට වූසල් 80 දක්වා වැඩිකර ගත හැකි විය.
2. ග්‍රාමීය සංවර්ධනයේදී පහතාව මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න සඳහා ගැනීම, සංවර්ධන ගැලපුම් සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම ආදී වූ සංවර්ධනයේදී අදාළ ගැම අවස්ථාවකදීම පහත සහභාගීත්වය උපරිම අත්දැකීම් ලබා ගැනීම මගින් ප්‍රඥප්තියෙහි ඇති මෙන්ම පිටතින් ලැබෙන සම්පත් වඩාත් කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීව භාවිතා කර ඉන් වඩාත් වැඩි ප්‍රයෝජනයක් අත්කර ගත හැකිය යන්න මින් වඩාත් පැහැදිලි විය. උදා: රු.60,000/- ක් පමණ ලබා දීමෙන් උපරිම ලුම දායකත්වයක් ඇතිව රු. 100,000/- ක් පමණ වටිනා කෘෂි ලී වඩාත් සාර්ථකව ඉදිකිරීමට හැකිවීම.

3. ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ප්‍රශ්න හා ගැටළු ඉමහත් නිසා ප්‍රමාණවත්ව යෙදිය හැකි තරම් සම්පත් නොමැතිවීම මෙවැනි වැඩසටහනක් මගින් ජනතාව පැළඹීම හා බලාපොරොත්තු ඇති කිරීම නිෂ්ප්‍රයෝජනවත් බවද පැහැදිලි විය.
4. තිරිසර වැඩසටහන බොහෝ ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශවල ගමනේ ජනතාවට මෙන්ම සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට ද දැනෙන වැඩසටහනක් වූයේ නැත. සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකාර්මික පසුබිමක් තුළ යැපුම් මානසිකත්වයට පුරුදු සිටි ගොවිපල නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම කාර්මිකයන් කෘෂිකාර්මික වටපිටාවකට යාමට තරම් සුදානම්ව නොතිබීම මේ සඳහා බලපෑ හේතුවකි.
5. සංවර්ධන කටයුතු වලදී මුහුණ දීමට සිදුවන දේශපාලන කණ්ඩායම් හා ගැමි ප්‍රභූතයන් අතරයක්ම හැසිරීම් වැනි සමහර ආර්ථික ප්‍රතිඵලාධිකාරීන් උපක්‍රමිකව පැහැදිලිව පැහැදිලිව පැහැදිලිව වැනි උප ව්‍යාපෘතීන් ඇතුළත් ප්‍රත්‍යක්ෂ විය. එය සිදු කරන ලද්දේ කලින් සි කණ්ඩායමද සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යම් ප්‍රමාණයකට දායක කර ගැනීමෙන් හා එම සංවර්ධන කටයුතු ඔවුන්ගේම ප්‍රතිරූපය වර්ධනය සඳහා හේතු වන බව පෙන්වාදීම මගිනි.
6. පිරිස්තර ව්‍යාපෘතීන් ප්‍රදේශයේම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් කිරීම තුළින් හා ඔවුන්ගේ සේවය හැමවිට අහස කිරීම තුළින් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේම මතුවන බාධා පහසුවෙන් පැහැදිලිව ද මින් ලබාගත් අත්දැකීමක් විය.
7. දැඩි සමාජ ආර්ථික පීඩනයක් ඇති පන කොටස් අඩු සාමාජික ආර්ථික පීඩනයක් ඇති පන කොටස් වලට වඩා ඉක්මනින් කාලීන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදවා ගත හැකි බවද මින් පැහැදිලි විය.
8. ග්‍රාමීය සංවර්ධනයේදී එකිනෙක කණ්ඩායම් අතර තරගකාරීත්වයක් පවත්නා සේම ඒ ඒ කණ්ඩායම් අතර කණ්ඩායම් වලින් අත්දැකීම් හා පාඩම් ලබා ගැනීමද සිදුවන බවද දක්නට ලැබුණි.
9. ග්‍රාමීය සංවර්ධන අභ්‍යාසයක් ගැමියන්ගේ හා අදාළ ප්‍රදේශ වල නිලධාරීන්ගේම අභ්‍යාසයක් වන තරමට ඒවායෙහි සාර්ථකත්වය හා කල් පැවැත්ම වැඩිබව පෙනේ. එවිට ඔවුන්ගේ උනන්දුව හා ඒ කෙරෙහි ඇති වගකීමද වැඩි බව මින් පැහැදිලි විය.
10. දේශපාලනය වැනි හේතු මත ගම්වල පහසු අතර බෙදීම් හා ආරවුල් තිබීමේ ප්‍රමාණයන් තරමට ග්‍රාමීය සංවර්ධනය අඩපන කරවන බව පැහැදිලි විය. ව්‍යාපෘති ගම් වලට පිටතින් ලැබුණු බොහෝමයක් සම්පත් මෙවැනි බෙදීම් නිසා ඒවායෙහි ප්‍රයෝජනයට යොදා ගැනීමට නොහැකි විය, උදා: මාතලේ දිගම්පහය ගම්ට ඊස් ආයතනයක් ලබාදුන් කෘෂි ලිං 25 ක් 23 ක් ම දේශපාලනික හැටුම් නිසා වෙනත් ගම්වලට ඇදී ගියේය.

11. ව්‍යාපෘතියක් යන්නෙන් ගැමියන් අදහස් කරන්නේ වහල වගයෙන් මිල මුදල් හා සම්පත් වැයකර ඕනෑම ආකාරයක දැවැන්ත සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කළ හැකි එකක්ය යන්නය. එහෙත් තිරසර වැඩිකරගත වැඩි ස්වයංක්‍රීය මත ගැමියා නැගී සිටීමට උත්සාහ කරවන එමෙන්ම අනෙකුත් ආයතන වල කැපවීම හා ගෝලා මත එහි සාර්ථකත්වය බලපැවැත්වෙන වැඩිකරගතත් වෙන ජනතාව ආකර්ශනය කර ගැනීම ඉතා අමාරු කටයුත්තක් විය. ඇතැම් උප ව්‍යාපෘති ප්‍රථම වල ගුමිය සංවර්ධන කමිටු පවා සම්බන්ධීකරණ ආයතනයට අදාලයන කාමට සිදුවිය.

12. යැපීම් මානසික තත්වයකින් පෙළුන ගොවියා වී මිල අඩුවීම, පොහොර මිල හා කෘෂි රක්‍ෂකයක වල මිල ඉහළ යාම වැනි හේතු නිසා අසහනකාරී මානසිකත්වයකින් කල් යවනු පටන්. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ස්වයංක්‍රීය මත නැගී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රමෝපායක් කියා දුන්නද එ සඳහා දැක්වූ උනන්දුව අඩු බව දක්නට ලැබිණි.


13. මෙවැනි වැඩිකරගත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සාම්ප්‍රදායිකවම දක්නට ලැබුණු පරිදි යැපුම් මානසික තත්වයකින් පෙළුනු ගොවියා ශ්‍රමය හෝ බිදුම්වත් කැප නොකර යම් යම් ද්‍රව්‍ය නොමිලයක් ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් වීම තව දුරටත් ප්‍රදර්ශනය වූ අතර එය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටද හැටළු මතු කරවන කරුණක් විය.

14. ගොවීන් මුහුණ පා ඇති බොහෝමයක් හැටළු එනම් පොහොර මිල හා කෘෂි රක්‍ෂක මිල ගණන් ඉහළ යාම, අලෙවි මිල ගණන් ඉතා පහල මට්ටමක පැවතීම යනාදිය සහනාධාර අඩු කිරීම, විකල්ප නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම යනාදී වූ ජාතික මට්ටමේ ප්‍රතිපත්ති (සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති) හා ක්‍රියා කලාපයන් නිසා හටගෙන ඇති බැවින් එවාට පිළියම් යෙදීම තිරසර වැඩිකරගත වැඩි ගුමිය මට්ටමේ හුරු පරිමාණ වැඩිකරගතත් මගින් ඉතා අපහසු කරුණක් බව පර්යේෂණ කණ්ඩායමේ අත්දැකීම විය.

13. මුහුණ දුන් හැටළු

1. අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන්ගේ යෝජනා ලබා ගැනීම අපේක්ෂා කළ දෙයක් වුවද, ඔවුන්ට මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ඉන්ධන ආදිය සැපයීමක් නොවූ නිසා එය හරිහැටි සිදු කිරීමට නොහැකි විය. මෙයට සහාය දැක්වීම හෝ නොදැක්වීම මගින් ඔවුන්ගේ රාජකාරියට කිසිදු බලපෑමක් නොවීමත් මේ තත්වය සඳහා හේතු වූ කරුණකි.

2. පළාත් සභාව හා මධ්‍යම ආණ්ඩුව පක්ෂ දෙකක් විසින් නියෝජනය කරනු ලබන අවස්ථා වලදී මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතීන් සඳහා පළාත් සභාව යටතේ පාලනය වන නිලධාරීන්ගේ සහාය ලබා ගැනීම අපහසු බව පෙනී ගිය කරුණකි.



3. විවිධ ආයතන හා සංවිධාන මගින් විවිධ කටයුතු සඳහා ගොවීන්ට පාහේරායු ලබාදී ඇතත් ඒවා ඉටු නොකිරීම නිසා ආයතන විලිබදවත් නිලධාරීන් විලිබදවත් අවිශ්වාසයෙන් බැලීමට ගොවීන් පුරුදුව සිටීම මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මුහුණපැ ගැටළුවකි.
4. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් සාධාරණ කළ හැකි යම්කිසි ප්‍රමාණයක් හෝ ඉටු කිරීමට තරම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නා හතුව යම්පත් නොමැතිකම මුහුණ පැ විශාල අභියෝගයකි.
5. ජනතාව තුළ පවත්නා පසුගාමී අදහස් හා සහකාරී මත යැවීමේ විෂයය ව්‍යාපෘතියෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස බලපෑමකි.
6. දේශපාලනය වැනි හේතු මත ගම් වඩාත් පුළුල් ලෙස හේද හින්න වී පැවතීමත් තමන්ගේ පාක්ෂිකයින් වෙත පමණක් ව්‍යාපෘති වල ප්‍රයෝජන ලබාදීම සඳහා ග්‍රාමීය දේශපාලකයින් මෙන්ම ගම් මට්ටමේ සිටින ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයින් වගබලා ගැනීමත් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බොහෝ ගැටුම්කාරී තත්වයන් ඇතිවීමට බලපෑමකි.

14. ශෝජනා

1. ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය දත්ත හා තොරතුරු සපයා ගතහැකි විශ්වාසනීය මූලයක් ලෙස තිරසර සංවර්ධන ගම්මාන අලුයයන් නොකඩවා රැස් කරනු ලබන තොරතුරු වැදගත් වේ. එබැවින් මෙම ගම්මාන ආලයයන් එවැනි කාර්යයන් සපුරා ගැනීමට තව දුරටත් කටයුතු කළ යුතුය.
2. මෙවැනි වැඩසටහනක් දැනට වඩා සිංඳු ආයතනවල සක්‍රීය සහභාගීත්වය ඇතිව දිගටම පවත්වාගෙන යාම තුළින් සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වඩාත් ප්‍රායෝගික වූ අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ. මෙහිදී විවිධ ආයතනවල මැදිහත්වීම අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් කරනු ලබන දැනුවත් කිරීමක් මගින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.
3. ග්‍රාමීය සංවර්ධන කටයුතු වලදී ජනතාව මෙන්ම නිලධාරීන් ද දේශපාලන මැදිහත්වීම් වලින් වලක්වා ගැනීමට අමතරව එවැනි බලපෑම් වලින් ඔවුන්ට ආරක්ෂා කර ගැනීමට වගබලා ගැනීම ඉතා වැදගත්ය.
4. එකිනෙක ග්‍රාමීය ආයතන මෙන්ම නිලධාරීන් අතරත් ඔවුන් හා ග්‍රාමීය ජනතාව අතරත් අත්තර් සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කළයුතු අතර සංවර්ධනයේදී මේ හැම අංශයකින්ම ඉටුවිය යුතු කාර්යයන් අනවශ්‍ය දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොරව ඉටුකරවා ගැනීම සඳහා මනා සම්බන්ධීකරණයක් කළ යුතුය.
5. ව්‍යාපෘතීන් යටතේ මුලින් හෝ දූව්‍යමය සහනයක් ලබා දීමේදී අවශ්‍යතාවයන් නොකිබුනත් ඒවා යකයන් හෝ ලබා ගැනීමට ඇතැම්හු පුරුදුව සිටින නිසා එවැනි දැ දිය යුතු හා ඉන් සැබෑ ලෙස ප්‍රයෝජන අත්කර ගන්නන් අතට පත් කිරීමට ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්නන් උනන්දු විය යුතුය. උදා: බදුලල උමා ඇළ-

මුත් අවුගම උප ව්‍යාපෘතිය යටතේ ගවගාල්ල ලබා දීමේදී සතුන් ඇති නොකරන අයදු ලේඛනාලේඛකයන්ගේ සරතින් ඒවා ලබා ගැනීමට උත්සාහ ගත්හ.

6. කෘෂික වැනි නිලධාරීන්ගේ කෘෂි තාක්ෂණික දැනීම ප්‍රමාණාත්මක නොවන නිසා එය වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කිරීම හා උපදෙස්කරුන් වශයෙන් ඔවුන්ගේ ස්වයං ගොවිතමය නොඅඩුව ලබා ගැනීමට සැලැස්වීම ඉතා වැදගත් වේ.
7. බොහෝමයක් ග්‍රාමීය ප්‍රජා සේ කොළන් වැනි ස්භාවික පරිසරය විනාශ කිරීම නිසා පැන නැගී ඇති නිසා සේ සිටුවීම, කැලෑ හා තණබිම් සංරක්ෂණය, පල පෝෂිත ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම ආදී වූ පාරිසරික සංවර්ධන කටයුතු කෙරෙහි මූලික අවබෝධයක් ගොඩු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
8. තම නිෂ්පාදන සඳහා ඉහල මිලක් ලබා ගැනීම සඳහා ගැමි වීම ඒවා වඩාත් ගුණාත්මක මට්ටමකින් නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව පනතාව දැනුවත් කළ යුතුය. එයට හේතුව බොහෝ නිෂ්පාදන වලින් වැඩි වාසියක් ලබා ගැනීම සඳහා නොගසා දුටු කළුවම් කරන බව දක්නට ගැනී වීමය. උදා: උමා ඇල-මුහු අවුගම කිරි සඳහා බොහෝ අපිරිසිදු ද්‍රව්‍ය එක් කරනු ලබයි.

15. වැඩසටහන යටතේ තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ සමීක්ෂණ

1. “කමත” රූපවාහිනී වැඩසටහන, “අලෙවි සවිස” වී සුරැකුම් ක්‍රමය හා ගොවි ප්‍රජා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ස්ථාපනය කර ඇති “ක්ෂණික දුරකථන ඇමතුම් සේවාව” යනාදිය සම්බන්ධයෙන් ගොවීන්ගේ ප්‍රතිචාරය දැන ගැනීම සඳහා සියළු අධ්‍යයන ගම් අලුයෙන් කළ සමීක්ෂණය.
2. පොහොර සහනාධාරය අඩු කිරීම, ගොම හා කොම්පෝස්ට් භාවිතය, පිදුරු භාවිතය, ශ්‍රී ක්‍රමයට වී වගා කිරීම, සාම්ප්‍රදායික වී වර්ග පිළිබඳ දැනුම හා භාවිතය යනාදිය සම්බන්ධයෙන් ගොවීන්ගේ ප්‍රතිචාරය දැනගැනීම සඳහා සියළුම අධ්‍යයන ගම් අලුයෙන් කළ සමීක්ෂණය.

ඇමුණුම

ඒ ඒ උප විෂයයන්හි ප්‍රදේශයන්හි සිදු කරනු ලැබූ සංචරණ කටයුතු ඒවායෙහි නිමැවුම් හා ප්‍රතිඵල මෙන්ම එම සංචරණ කටයුතු සඳහා දායක වූ ආයතන

නිකවැරගම - මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

සංචරණ කටයුතු	නිමැවුම් හා ප්‍රතිඵල	
1. පාසැල් අධ්‍යාපනය අවසන් කළ තරුණ තරුණියන්ට විෂයාත්මක පුහුණු පාඨමාලා පෙන්වා හැරීම පිළිබඳ මූලික පුහුණුවක් ලබාදීම	30 දෙනෙක් පුහුණුවක් වූ අතර ඇතැම් අය වර්තමාන රැකියා ඉල්ලුමට අනුව පුහුණු පාඨමාලා වලට අනුග්‍රහයක් ලෙස පුහුණුවීම් ලැබූහ. 10 දෙනෙකුට රැකියා ලැබුණි. එම පවුල් වල මාසික ආදායම රු. 4000කින් පමණ වැඩිවිය.	වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය/ තැනපිල්ල ශා.කො.ගො.ප.පු.ආ.
2. හපිත තාක්ෂණය අනුව ඒ වගා කිරීම පිළිබඳවත්, ඒ වගාවේ නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුකර හැරීම පිළිබඳවත් හොඳින් පුහුණුවක් කිරීම	හොඳින් 20 දෙනෙක් පුහුණුව ලැබූහ. ඉන් 15 දෙනෙක් පුහුණුව භාවිතයට ගත්හ. ඔවුහු හපිත ඒ වර්ග භාවිතය, වල් හා කෘමි මරණය, නිවැරදි පොහොර භාවිතය, නිෂ්පාදන විෂයට අඩුකර හැරීම සඳහා කාර්මික පොහොර භාවිතයට හුරු වූහ. අභ්‍යන්තර අක්කරයට වූයේ 10කින් පමණද ආදායම රු. 2000කින්ද වැඩිවිය.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ශා.කො.ගො.ප.පු.ආ.
3. බී.පී 300 වර්ගයේ භීෂ ලබාදීම මගින් බිත්තර පි ආදර්ශය සිදු කිරීම	හොඳින් 07 දෙනෙක් අක්කර බැගින් වූ ආදර්ශය 07කට සහභාගී වූහ. අභ්‍යන්තර අක්. 01ව වූයේ 20කින් ද අක්කරයට ආදායම රු. 3000කින්ද වැඩිවිය. බිත්තර පි ප්‍රශ්නයට පිළියමක් විය. පසු කතනයේදී අමතර හොඳින් 05 දෙනෙක් අක්. 03ක එම පි වගා කළහ.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ශා.කො.ගො.ප.පු.ආ.
4. කෙසේ වෙතත් ආදර්ශය පිහිටුවීම	හොඳින් 03 දෙනෙකු සමඟ ආදර්ශය 3ක් පිහිටුවිය. කෘෂි ශ්‍රී-සමාජ කෙසේ හොඳින්ත් ආදායම අතීතයේදී ඉහළ යනු ඇත.	හොඳින් සමාජ දෙපාර්තමේන්තුව
5. පොත් හා ඇත්වලට පැළ හම්බන අතර බෙදාදීම	පොත් පැළ 2000ක් හා ඇත් වලට පැළ 500ක් පවුල් 240ක් අතර බෙදාදුණි. මේ නිසා වනවගා අක්.20ක් වනාන්ත විය. වගා 20කදී පොත් කෙ අඟි 40,000 හා ඇත් වලට කෙ අඟි 10,000 ලැබූහ අතර එය රු. ප්‍රසලක්ෂ 40ක් විය.	වන සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
6. පොම්පුර වැවෙහි සිට නිකවැව දක්වා පලය ගෙනයාමට	මීටර 300ක් දිග ඇලක් ඉදිවූ අතර ඉන් අක්. 60ක්	සමෘද්ධි කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

හාගයක් හෝ නවතා තිබූ ඇල හෝ නිම් කිරීම 7. කෘෂි දිං ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය	දෙකන්නෙහි ස්ථිර ලෙස වගා කිරීමට හැකිවේ. හොඳින් 60කට ප්‍රයෝජන සැලසේ. ඒ අනුව මහ කන්නයේ වී ස්ථිර ලෙස වගා කිරීමට ජලය ලැබීම, ශලෙහි අතිරේක වගා වගාවට ජලය ලැබීම, රැකියා හා ආදායම් සුරක්ෂිතව සිදුවේ. කෘෂි දිං 6ක් ඉදිකළ අතර ඉන් අතර 15ක් වගා කළ හැක. හොඳින් 30කට ප්‍රයෝජන ලැබෙන අතර ශලෙහි අතිරේක වගා වගාවන් රැකියා, ආදායම්, ආහාර සුරක්ෂිතව තහවුරු වේ.	තැන්පත්වීම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හෙ.කො.ගො.ප.ප.ආ. තැන්පත්වීම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හෙ.කො.ගො.ප.ප.ආ. හොඳින් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
8. කෘෂි දිං බෝද්දු සඳහා ඒ ස්ථිර වගා කටයුතු සඳහා කුඩා කෘෂිකර්මීන් හොඳින්	කෘෂි දිං ජලය බෝද්දු මනා ලෙස ජල කළමනාකරණය මගින් ජලය වඩාත් ඵලදායීව යොදා ගැනීමට හැකිවේ ලැබීම.	හොඳින් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව/ තැන්පත්වීම්
9. කාන්තාවර්ධනය සඳහා කාන්තා සමූහ හොඳින් පිහිටුවීම	කාන්තාවන් 6 දෙනෙකු සහභාගී වූ අතර එමගින් කෘෂිකර්මීන් සහයෝගීතාවය වර්ධනය කිරීම සිදු විය.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
10. ග්‍රාමීය සමිති නිලධාරීන්ට නායකත්ව පුහුණුවක් බෝද්දු	හොඳින් සමිති නිලධාරීන් 2කට හා කාන්තා සමිති නිලධාරීන්ට පුහුණුව ලැබිණි. එම සමිති සකස්වීමත් කිරීමට අමතරව ජල කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය වැනි සාමූහික කටයුතු සංවිධානයට ඉන් රුකුලක් ලැබිණි.	හෙ.කො.ගො.ප.ප.ආ.

පනෙතිඅභිය/ ඉලෙත්අභිය- පැත්තලම දිත්තුත්තය

සංවර්ධන කටයුතු	නිමැවුම් ප්‍රතිඵල	එක්ව දායක වූ ආයතන
1. පොල් පැළ බෝදීම (ගෙවතු වගාව යටතේ)	පොල් පැළ 865ක් බෝදීම (අක්කර 11ක වගා වරක්කට සැත්) සීවර ප්‍රජාව සඳහා 25 ගෙවතු වගාව සඳහා 25 සහකාරීන් යටතේ 02	කොළඹ නගර සභා දෙපාර්තමේන්තුව පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය ගෙ.කො.ගො.ප.පු.ආ.
2. පළතුරු පැළ බෝ දීම	කොළඹ 10 නෙතෙකු අතර පහත සඳහන් පැළ බෝදාදෙනු ලැබිණ. පැරපාල් පැළ 200 දෙල් පැළ 126 කොකල් පැළ 100 දෙණි පැළ 32 මිදි පැළ 10 පෙර පැළ 50	කොළඹ නගර සභා මධ්‍යස්ථානය ගෙ.කො.ගො.ප.පු. ආයතනය
3. තවත් පාලනය පිළිබඳ පුහුණුව	කොළඹ 07 දෙපාර්තමේන්තු සමඟ පෙළඳ පොළ මිල අධ්‍යයනයකින් පසුව අවාරයේ ඉහළ මිලක් බලාපොරොත්තුපිත් පිණිස වූ එළවළු හා තවත් වගාව සඳහා තවත් පාලන පුහුණුවක් බෝදීම.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගෙ.කො.ගො.ප.පු.ආ.
4. කොමිටි සාමාජිකයින් නිමැවුණ පුහුණුව බෝදීම	කොමිටි සාමාජිකයින් 02 ක් පැවැත්වීම මේ යටතේ කොළඹ 25 දෙපාර්තමේන්තු කිරීම මේ යටතේ කොළඹ 20 දෙපාර්තමේන්තු පිහිටි කොමිටි සාමාජිකයින් සිදු කෙරේ.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ගෙ.කො.ගො.ප.පු.ආයතනය
5. සත්ව පාලන පුහුණුව බෝදීම	සත්ව පාලනයේ යෙදී සිටින කොළඹ නගර සභා සාමාජිකයින් හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් බෝදීම. මේ යටතේ අමතර කොළඹ 5 දෙපාර්තමේන්තු වූහ.	ගෙ.කො.ගො.ප.පු. ආයතනය සත්ව නිමැවුණ හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිකවැටිය පොළ සමාජ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

6. සත්ව ආහාර හෝ නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ධීර මෝදීම	ඉරිදි ඉරිදි ධීර ග්‍රෑම් 100 හෝ එක් 5 දෙනෙකු අතර සහතිකිත ධීර ග්‍රෑම් 100 ක් නිකුත් දෙනු ලැබේ.	ශ.කො.ශා.ප.ප්‍ර., ආයතනය පසු සමීපතම පරාසයේ ආයතනය, පාරාදේශීය
7. සත්ව පාලන කටයුතු සඳහා හෝ එන් හෝ වැඩිපමණක්	එම පාලනය : පාරා පාලනය සහ සාමාන්‍ය ඇති කිරීම එමෙන් පාලනය සඳහා හෝ එන් 05 පාරා පාලනය සඳහා හෝ එන් 02 සාමාන්‍ය ඇති කිරීම සඳහා හෝ එන් 01	සත්ව නිෂ්පාදන හා සහතික දෙපාර්තමේන්තුව ශ.කො.ශා.ප.ප්‍ර.ආ.
8. එමෙන් හා පාරා පාලනය සඳහා ඉහළු පංති පැවැත්වීම	මෙහි සහතිකිත වූ හෝ එන් 25කි. මේ සෑමක් හෝ එන් 25කි. සහතිකිත අවස්ථා ඇතිවේ.	ශ.කො.ශා.ප.ප්‍ර.ආ. සත්ව නිෂ්පාදන හා සහතික දෙපාර්තමේන්තුව
9. එමෙන් මෝදීම	පමිතයෙන් වර්ගයේ එමෙන් 5 දෙනෙකු මෝදීම විවිධාකමින් 50ක මිලක් සටහන් හෝ එන් 05කට මෝ දෙනු ලැබේ.	ශ.කො.ශා.ප.ප්‍ර.ආ. සත්ව නිෂ්පාදන හා සහතික දෙපාර්තමේන්තුව
10. කුකුළු පැවැත්වීම මෝදීම	ලෝක ආහාර වැඩසටහන සටහන් දීමට පමුදු 02ක් සඳහා කුකුළු පැවැත්වීම 20ක් මෝදීම	හෝ එන් සහතික මධ්‍යස්ථානය , පාලකයා
11. සිසුන් සඳහා පරිසර අධ්‍යයන වට ඇතිකිරීම	ඉගෙනීමේ අධ්‍යයන සහ පර්යේෂණ පාසල සඳහා පළ මෝදීම ඉගෙනීමේ අධ්‍යයන පාසල - පළමුවැනි පළ 10 පර්යේෂණ පාසල - වෙනම පළ 50	හෝ එන් සහතික දෙපාර්තමේන්තුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ශ.කො.ශා.ප.ප්‍ර., ආයතනය
12. වන වගා ආරක්ෂණ සඳහා පළ සිටීම/ ආරක්ෂණ වැඩ සහතික සඳහා පළ	පාසල සිසුවන්ට හා මව්පියන්ට වන වගාව සඳහා අවබෝධයක් මෝදීම. සහතිකිත වූ දෙමව්පියන් සංඛ්‍යාව 40කි.	දෙමව්පියන් සහ ශ.කො.ශා.ප.ප්‍ර.ආ.
13. ගම් දෙපාර්තමේන්තුව 65ක් පාරාපහන ඉන් 10 දෙනෙකුට හෝ එන් වැඩසටහන හෝ වැඩසටහන සඳහා ද්විතියක ආධාර සපයීම	මෙම පාරාපහන සිසුවන්ට අතර මාස 3කදී මෙම පහසුකම් මෝදීම මගින් ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය පාලනය වැඩිදියුණු කිරීම	ISRC රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය ශ.කො.ශා.ප.ප්‍ර., ආයතනය

14. තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණ පිහිටුම්පත් කිරීම	දිනපතා සේවා සැපයීම සහ සේවාවන් සැපයීමේදී සේවාවන් සැපයීමේදී සේවාවන් සැපයීමේදී	සේවාවන් සැපයීමේදී සේවාවන් සැපයීමේදී සේවාවන් සැපයීමේදී
15. සේවාවන් - මාරු 03 සැකසීම	සේවාවන් සැපයීමේදී සේවාවන් සැපයීමේදී සේවාවන් සැපයීමේදී	සේවාවන් සැපයීමේදී සේවාවන් සැපයීමේදී සේවාවන් සැපයීමේදී

ନିଃସଂସ୍କାର - ପୋଷାକାବରଣ ଚିନ୍ତାଧାରା

[illegible]

පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම		
8. ගෙවතු වගා වනාන්ත ඇරඹීම, ඕප් එම් නිපැයුම, ඉදිරි වෙළඳ කිරීම, වගා ප්‍රං වැඩසටහන්, එළවළු වගාව.	සහගති ප්‍රි ගොවීන් සංවිකාව 52කි.	පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
9. පිදුරු කෙටව් යෙදීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම	ගොවීන්, කාන්තාවන්, ළමුන් 60 ක් පමණ සහගති වීය.	පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
10 ඕප් එම් නිපැයුම වැඩසටහන	ඕප් එම් ගොවීන් 10 දෙනෙකු, අක්කර 12ක පමණ ඕප් එම් නිපැයුම ඇරඹීම.	පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
11. එම් වගාවේ උපරිම අක්වතු ලබා ගැනීමේ ආදර්ශය වැඩසටහන	ආදර්ශය 11ක් ගොවීන් 11 දෙනෙකු සමඟ ක්ෂේත්‍රයේ ආරම්භ කර ඇත. මේ සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් යුරියා කි.ගු. 540 ටී.එස්.පී. කි.ගු. 525 එම්.පී.පී. කි.ගු. 150 ලබාදී ඇත.	පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
12. මිදි වගා ආදර්ශය වැඩසටහන	අක්කර 1/8 මිදි වගා ආදර්ශයක් සඳහා මිදි පැළ 25 ක් සහ එහි වැස්ස සැදීමට අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් කණු ලබාදී ඇත.	පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
13 ගෙවතු වන වගා වැඩසටහන	පෝකක පැළ 3000ක් සහ මංගුණකි පැළ 100ක් සිතළු පවුල් අතර බෙදාදීම	වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
14. වැව්, අමුණු, ඇලවිලි පාරවල් හා වෙනත් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු	කි.මී. 17 දිග ඇල මාර්ග ක්‍රමානුකූලව යුද්ධ කිරීම, මිනිස් දිග 6260ක ප්‍රමාණයකින් ඇළ මාර්ග යුද්ධ කිරීම. කි.මී. 17 දිග සංඥාපත කොටසේ පාරවල් වාර්තා දමා සකස් කිරීම. මෙය අදාළ ගොවී පවුල් වල ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා පෝෂණ තත්ත්වය වැඩිකර ගැනීමේ බලපෑම කරන්නකි.	ලෝක ආහාර වැඩසටහන ලෝක ආහාර වැඩසටහන
15. සංවිකාන සමිති සමාගම් කුඩා කණ්ඩායම් ගොඩනැගීම හා කෙරීමේ කිරීම	තිරිසර සංවර්ධන සැකසීමක් කිරීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ආයතන වල නිලධාරීන්ගෙන් හා ගොවී පන්තාවයෙන් සමන්විත කමිටුවක් ඇති කිරීම. ගොවී පිහිටීම අනුව පහතාවට රැස්කිරීමට හා අදාළ ප්‍රකාශ කිරීමට පහසුකම් සැලසීම	ගොවී කටයුතු, පර්යේෂණ ආයතනය

	කොටස් කෙටි කඩා කුඩා කළහොත් හෝ ගොඩ නැගීම	
16. ගොවිජන වැංගු හානි මුදල සටහන් වී ගොවිජන සඳහා වී අරැකුම් මුදලෙන් ආයතනවල ලබා දීම.	මේ සඳහා වී ගොවිජන 32 පොතකට ආයතන කරනු ලැබේ. වී අරැකුම් කරන ලද ගොවිජනයන් වී මිල ඉහළ නොගැන නිසා ගොවිජන වැංගුව වී අරැකුම් හානි ආපසු ගෙවීමට නොහැකි වූ ගොවිජන 33 පොතකට සහන මුදලක් ලබා හානි මුදල කොටස් වශයෙන් කපන පොතකදී ගෙවීමට පහසුකම් සැලසීම. 2002/03 මහ කන්නයේදී ගොවිජනයන් වී ගොවිජන වැංගු හානි මුදල සටහන් අරැකුම් සඳහා වී කි.රු. 10,000ක ධාරිතාවයක් සහිත ඊළඟලයෙන් ගොඩනැගූ ලද කොකුන් එකක ගෙවීම් ලබාදීම හා 2003 මහ කන්නයේ වී අරැකුම් කිරීම සඳහා පවත් කොකුන් එකක් ගෙවීම් ලබාදීම	ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රොජෙක්ට්වලදී

ගෞරවයෙන්ම මන්දාරම් කුමාර් උඩවෙල / කුමාරසිංහ දිසානායක

සංවර්ධන කටයුතු	නිමැවුම් ප්‍රතිපලය	එයට දායක වූ ආයතන
1. කොමිටා/කමිටි පාලනය නිවැරදිව - ප්‍රායෝගික සහ න්‍යායික දැනුම ලබාදීම	පුහුණුව ලැබූ ගොවීන් 20ක් 16කම භාවිතයට නැගුණු අතර, මේ නිසා රාජ්‍යාධිකාරී පාලනය සඳහා ගත වියදම් අඩුවීම, එළවළු වීම සහිත ගොවිම, නිවැරදිව අලෙවි වැඩ කරමින් සිටිම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
2. මිලියම් පාලනය- ප්‍රායෝගික සහ න්‍යායික දැනුම ලබාදීම	ගොවීන් 28 ක් 25කම භාවිතයට පෙළඹීම නිසා අමතර ආදායම් මාර්ගයක් උදා වීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මි මිලියම් පාලන ඒකකය බිදුණුවැඩ
3. මල් හා වීදිකරු පැළ වගාව	ගොවීන් 23ක් සහභාගී වූ අතර 17ක් එහි යෙදී සිටීම - අමතර ආදායමක් ලැබීම, ස්වයං රැකියා අවස්ථා උදා වීම	රාජ්‍යීය උද්වේද උද්‍යානය පෙරාදෙණි
4. බිම්මල් වගාව	ගොවීන් 28 ක් සහභාගී වී ඉන් 20 දෙනෙක් දැනට එහි යෙදී සිටීම	උද්‍යාන හෝ පරාක්‍රමය සහ සංවර්ධන ආයතනය, හන්තරුව
5. ගෙවතු වගාව	ගොවීන් 18ක් සහභාගී වී ඉන් 06 දෙනෙක් දැනට එහි යෙදී සිටීම ප්‍රයෝජනවත් ගෙවත්තක් සකස් කර ගැනීම	සේවා සංකර්මය අනුගත ආයතනය - බිදුණුවැඩ
6. වගා වගා ව්‍යාපෘතිය	වගාව මගින් ආර්ථික වාසි ලබාදීම	ගො.කො.ගො.ප.පු.ආයතනය දැව සංස්ථා ප්‍රාදේශිකය - පැළ කවුන
7. පාඨය පළ ව්‍යාපෘතිය	උඩවෙල ප්‍රාදේශයේ පවුල් 45කට පමණ පාඨය පළය ලබා ගැනීමට හැකිවීම ලැබීම	ගො.කො.ගො.ප.පු. ආයතනය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය/ හතරන්කොට
8. මාර්ග සංවර්ධනය	අවසන් වූ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය නිසා පම කෘෂි නිවැරදිව අලෙවිකර පහසුවීම, ගමනාගමනය පහසු වීම	ගො.කො.ගො.ප.පු. ආයතනය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය/ හතරන්කොට
9. කුළු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	වගාවක් සඳහා පළය සකස්වීම	ගො.කො.ගො.ප.පු. ආයතනය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය/ හතරන්කොට
10. සංස්කෘතික කටයුතු	ගොවීන්ගේ අභිමත කාර්මය වීමට හා සත්ව සම්පත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගම්වාසීන්ගේ ඇදහිලි ක්‍රම පැවැත්වීමට සහභාගීත්වය	ගො.කො.ගො.ප.පු.ආ.

ප්‍රවේශනාකරු - වැරදි දිනවලින්

සංවර්ධන කටයුතු	නිමැවුම් හා ප්‍රතිඵල	දායක වූ ආයතන
1. වීර අර්ථකථන නිවැරදි කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති පාලනාලය	මෙයට අයත් 50 දෙනෙකු සහභාගී වූ අතර සියළුම දෙනාම අත්තික බැලීමේ කණය. මෙයින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබූ අතර එය වීර අර්ථකථන ප්‍රවේශනට භාද්‍රපදයේ පිළිගැනීමේ විය.	සීමාසහිත වීර අර්ථකථන පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
2. ක්ෂුද්‍ර උද්‍යෝගී සහ සේවාසාර්ථක තාක්ෂණය පිළිබඳ ආදායක පෙළඹවීම හා ඒ පිළිබඳව ප්‍රතිපත්ති ලබාදීම	මේ පිළිබඳව අයත් 4 දෙනෙකු ප්‍රතිපත්ති කටයුතු ලැබීය. ඉදිරිපසදී එම අත්තික බැලීම සිදුවනු ඇත.	ක්ෂුද්‍ර උද්‍යෝගී හා සේවාසාර්ථක තාක්ෂණය පිළිබඳ පුද්ගලික ආයතන කිහිපයක් හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
3. අලෙවි කළයා නව පිළිබඳ මාර්ග ඇති කිරීම	සියළුම අයත්තින් සම නිවැරදි භාද්‍රපදයේ මෙයට අයත් කර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම සිදුවිය.	ගො.කො.ගො.ප.ප.ප.
4. මී මැස් පාලනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති	අයත් 30 දෙනෙකු ප්‍රතිපත්ති ලැබූ අතර මේ අතර මී මැස් පාලන 30ක් වැඩි වූ දෙනෙකු විය.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
5. අලෙවිකරු හා සහකාරී වශයෙන් පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති	මෙයට අයත් 75 දෙනෙකු සහභාගී වූ අතර ඉන් 50 දෙනෙක් පමණ ප්‍රතිපත්ති භාවිතයට ගැනීමේ තුරු සම එළඹුණු වැඩිකර ගන්න.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව. ගො.කො.ගො.ප.ප.ප.
6. නිර්මාණය ඇති කිරීම පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති	අයත් 30 දෙනෙකු සහභාගී වූ අතර 20 දෙනෙක් එම ප්‍රතිපත්ති භාවිතයට ගනු ලැබූහ.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගො.කො.ගො.ප.ප.ප., ගො.කො.ගො.ප.ප.ප., පශු සම්පත් කාර්යාලය/වැලිමඩ
7. ක්ෂුද්‍ර උද්‍යෝගී තාක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති කිරීම	අයත් 75 දෙනෙකු සහභාගී වූ මෙම වැඩසටහනින් පසු අයත් කිහිපයක් එම අනුකූලතාව කිරීමට සැලැස්වූ ප්‍රතිපත්ති.	ක්ෂුද්‍ර උද්‍යෝගී තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ අදාළ පුද්ගලික ආයතන, ගො.කො.ගො.ප.ප.ප.
8. කොරි පළාත් වැඩ පිළි	කොරි පළාත් 700ක් අයත් 140ක් අතර වැඩසටහන් අතර අක්ෂර පමණ කොරි වැඩසටහන් වැඩසටහන් විය, නිසැකයට මාරුවක් නොදීම නිසා පළාත් වැඩ ඇත.	වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

9. ගෝළීය ඇට ගිණුම්	ගෝළීය ඇට කිලෝ 20ක් ගොවීන් 20 දෙනෙකු අතර බෙදා දුන්. ඒර ගෝළීය ගැටළුවට එය විසඳුමක් විය. මේ නිසා ඒර ගෝළීය ගැටළුව දැරූ මුදල් ඉතිරි විය.	පලාත් කෘෂිකර්ම කාර්යාලය, වැලිමඩ
10. ඒර අර්තාපල් බෙදාදීම	ඒර අර්තාපල් මෙවරින් වටාත් 6.4ක් ගොවීන් 32ක් අතර බෙදා දුන්. ඔවුන් එවා කාර්මිකව වගා කළ අතර ඒර අර්තාපල් ගොවීන් ලෙස ඔවුන්ව ලියාපදිංචි වීමට ද අවස්ථාව ලැබුණි. ගෝළීය ඒර අර්තාපල් ප්‍රශ්නයට ද ඉන් විසඳුමක් ලැබුණි. වගා අක්කර ප්‍රමාණය 7කින් වැඩිවිණි.	සීතාචල්ය ඒර ගොවිපල කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
11. මාර්ගය ඇල්ල පාර ප්‍රතිසංස්කරණය	ගමකුල පිහිටි මෙම පාරයේ ඇතැම් 1/2 ක් පමණ වූ ප්‍රමාණයක් පාර පුළුල් කිරීම නිසා නිෂ්පාදන ප්‍රධාන මාර්ගයට ප්‍රමාණය කිරීමට පහසුවක් වී ඇත.	කැප්පට්ටොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ආදායම් සංවර්ධන අධිකාරිය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය
12. සමුපකාර මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය	මෙම පාරයේ කැඩී තිබුණු හැන් පමණක් ඇද අතර එය නිෂ්පාදන අලෙවියට සහ ගමනාගමනයට පහසු විය.	ආදායම් සංවර්ධන අධිකාරිය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය
13. විදුලිබල මාර්ගය දිගු කරවා ගැනීම	කඩු 06ක් පමණ අළුතෙන් පුළු අතර ඉන් පවුල් 20කට ප්‍රතිඵල ඇතිවිය.	කැප්පට්ටොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
14. හැපල් කාර්යාලය සඳහා දුරකථන පහසුකම් ලබා ගැනීම	මුළු ගමටම මින් ප්‍රජාපදයක් අත්වේ	ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්/ වැලිමඩ හැපල් දෙපාර්තමේන්තුව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය
15. පොහොර අලෙවි මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කිරීම	ගමෙන් වාහනයකට පමණ මින් සෙසක් අත්විය. කි.මී. 5ක් ගොඩ පොහොර ගැනීමට හිත කාලය හා මුදල් ඉතිරි විය.	ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, නාගොල්ල කෘෂි පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය
16. අර්තාපල් වගාබිම් වල පස් පරීක්ෂා කිරීම	ගොවීන් 24කගේ පස් පරීක්ෂාව සිදු කරන ලදී. මේ නිසා අත්විසන් පොහොර ගෙදීම සීමා වූ අතර පස් පරීක්ෂාව කළහැකි නම් එය වගාවේදී අවිසන් කටයුත්තක් බවද ගොවිතු අවබෝධ කර ගත්හ.	ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය සී.අයි.සී. පොහොර නිශාපිත/ වැලිමඩ ඇගයීමට පොහොර සමාගම/ වැලිමඩ

17. රාජ මල් වගාව සඳහා පුහුණු පාඨමාලාව	රාජ මල් වගාව පිළිබඳව පැයකින් 20කට පුහුණුව ලබා දුන් අතර ස්වයං රැකියා ඇරඹීමට එක් අයෙකුට රු.7500/- බැගින් නියෝජ්‍යකුට නායක ලබාදෙන ලදී. මෙම වගාව ඇරඹූ අයට මසකට රු.2000කට නොඅඩු ආදායමක් මාස හයකින් නොකඩවා ලබාගත හැකිවිය.	මේතක රාජ්‍ය ආයතනය නාගනේෂ පුහුණු ආයතනය නොවිජිත සේවා මධ්‍යස්ථානය
18. ගොවි රක්ෂණ පිළිබඳව ගොවීන් පුහුණුවත් කිරීම	ගොවි රක්ෂණ පිළිබඳව වසරමෙහි සාමාන්‍ය විරූපත් පුහුණුවත් විය.	කෘෂි රක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය
19. බීජ පළ සැපයුම් තාක්ෂණ පිළිබඳ පුහුණුවත් කිරීම	ගොවීන් 75කට මෙම පුහුණුව ලබා දුන් අතර, කිහිපදෙනෙකු එය අනුගමනය කිරීමට පෙළඹී ඇත.	බීජ පළ සැපයුම් තාක්ෂණ හා සම්බන්ධ පුද්ගලික ආයතන කිහිපයක්
20. පොළවතල සම්බන්ධ පුහුණුවත් කිරීමේ පුහුණු පන්ති - දින 03ක කෙටිකාලීන පුහුණුව	මේ සඳහා නියෝජ්‍යකු සහභාගි වූ අතර මේ විෂය සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ පුහුණු වර්ධනය විය.	ගදවුම අධිකාරිය නන්දනාරාම පුහුණු අනන්‍ය ආයතනය
21. කිරි ගොවීන්ගේ කිරි මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කිරීම	මේ සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු කොළිප ග්‍රාමීය පවරා ගැනීමට ග්‍රාමීය ප්‍රතිසංස්කරණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත්කර ඇත.	විහාරාධිපති - ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය, ගොවිතැනකරු නොවිජිත සේවා මධ්‍යස්ථානය - කැපපවිපොල ප්‍රාදේශීය සභාව වැලිමඩ
22. උළුවත් පලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කටයුතු සැපයුම් කිරීම	ගදවුම අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කර මේ සඳහා අවශ්‍ය මුදල කටයුතු සිදුකර ඇති අතර ඉදිරියටදී එය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය. එමගින් උළුවත් පලය ආරක්ෂා වේ.	ගදවුම අධිකාරිය

දිගුමිපත - මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

සංවර්ධන කටයුතු	නිමැවුම් හා ප්‍රවර්ධ	දායක වූ ආයතන
1. ගෙවතු වගාව හැකි ගොවීන්ට මුලික හා කුලීන පුහුණුවක් ලබාදීම	නිවැසි අවසන් සිංහ ප්‍රදේශ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ගොවිතැන්ගත වූ ගොවීන්, 75 ප්‍රදේශයේ මත් පුහුණුව ලැබූ අතර මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සහ මධ්‍යම පළාතෙන් පළමු ස්ථානය මෙන් ගොවී මහලක්, දිනා ගන්නා ලදී.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
2. ක්‍රමය කාලයට සහ ව්‍යාපාරයකට පුහුණු වැඩ සටහනක් පැවැත්වීම	ප්‍රතිලාභීන් 16කි. මෙම පුහුණු ගොදුරු ගොවීන්ගේ සමාජ කටයුතු වලට නැගුණිම සහ කාලයකට ගුණාංග වර්ධනය වීමක් සිදු විය.	ගො.කො.ගො.ප.ප.ආ., වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, සී.අයි.සී. ආයතනය
3. කපු වගා කිරීම පිළිබඳ පුහුණුව	පුහුණුව ලැබූ 30ක් 20කට ගොවිතැන් ගුරු, ඒ අතර කපු වගා කිරීමේ පරිසරය, ආරක්ෂාව, වැඩි දින රැස් කිරීම සහ ගොවිතැන් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාදීම	කපු වගා කිරීමේ මණ්ඩලය
4. කිරිපාලන පාලනය කරන කිරි පිළිබඳ පුහුණුව	ප්‍රතිලාභීන් 20කි. ගෙවතු 25කට ගොවිතැන් ලබාදී කෘෂිකර්ම සංවිකාකරණය මගින් ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වැඩිකර ගැනීමට සිංහල සිදුකර ඇත. ගොදුරු ආර්ථිකය තුළ ඉදිරියටදී ලැබෙනු ඇත.	සත්තව නිෂ්පාදන සහ ගොවිතැන් දෙපාර්තමේන්තුව
5. ලොකු එළු කින්නාදාන ප්‍රදේශයකට හැරීම	23 ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිලාභීන් ලැබූ අතර කුලීන වගාව සහ නිසි ගොවිතැන්ගත මගින් ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වැඩිකර ගැනීමට හැකිවී ඇත.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, සී.අයි.සී. සමාගම
6. කාබනික පොහොර ගොවිතැන් හා දුශ්කර අතුරු නිපදවීම	ඒ වගාවේදී දුශ්කර අතුරු තුළින් අත්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට ප්‍රයත්නවලට, පුහුණුව ලැබූ 14ක් තුළින් 04ක් ගොවිතැන් ප්‍රදේශය ඇත.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, සී.අයි.සී. සමාගම
7. කපුපිළි ගොවී මගින් වගාව, රටු හා තව කිසිකිසි ප්‍රදේශ වගාව පිළිබඳ පුහුණුව	ඒකාකාර හැඩයෙන් ගත් කිසිකිසි ලැබූ ගොවීන්, ඒ ප්‍රදේශයකට ඉහළ හැරීම තුළින් ඉහළ ආදායමක් ලැබිය හැකි වීම, පුහුණුව ලැබූ 25ක් 07කට මීට ගොඩ වීම	අංගු කලාපීය පුහුණු සමාගම
8. ලොකු එළු වගා ආදර්ශය පැවැත්වීම	ගොවීන් 04 ප්‍රදේශයේ ඊට ගොඩ වීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

9. පොල් පැළ බෝදීම	ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම, උතිලාගීන් ගණන 25කි.	පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය
10. ගෙකක, ටිනිකක, මී පැළ බෝ දීම	උඩ සඳහා වන පැළ බෝ දීම මගින් උඩ අවසන්තාව සහ ජල සම්පත් රැක ගැනීමට පියවර ගැනීම, උතිලාගීන් 20කි	වන සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, ගැ.කො.ගො.ප.ප.ආ.
11. කතුරුමුරුංඟා, ගෙමත් පැළ, දෙළුම්, ඇඹරැල්ලා පැළ බෝදීම	ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම, උතිලාගීන් ලැබූ මුළු ගණන 150ක් පමණ වේ	වන සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, ගැ.කො.ගො.ප.ප.ආ.
12. දිවුණු කළු කොස් පැළ බෝදීම	ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම, උතිලාගීන් ලැබූ මුළු ගණන 150ක් පමණ වේ	එක්සත් ජාතික බහු ඝාතී, වන සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, ගැ.කො.ගො.ප.ප.ආ.
13. වාළි ගැඹුරු කිරීම	පවුල් 120කට සහන සැලසීම්, මේ සටහන් වහාම ආදායම වැඩි වීමෙන් ආර්ථිකය ගතපත් බවට ගැටී ඇත.	රිප් ආයතනය (REAP) ගැ.කො.ගො.ප.ප.ආ.
14. ගොඩනැගිල්ල, ග්‍රාමීය ලේකම් කාර්යාලය ලෙසට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	ගෙවී ඇති පැරිසිම් කිරීමට අවස්ථාව ඇත	රිප් ආයතනය (REAP) ගැ.කො.ගො.ප.ප.ආ.
15. නළු ප්‍රිං සහ කෂේ ප්‍රිං ඇති කිරීම	නළු ප්‍රිං මගින් පවුල් 110ක් පමණ උපයෝජන ගනිති. කෂේ ප්‍රිං පිළිසවක් තැනීමට අවස්ථාවක් සිටි නමුත් තැනීමට ගැති වූයේ ප්‍රිං දෙකක් පමණි.	අමාත්‍යාංශ මුදල් මගින් ගැ.කො.ගො.ප.ප.ආ., ජල සම්පත් මණ්ඩලය, රිප් ආයතනය
16. සංජීවන, සමිති, කුඩා කණ්ඩායම් ගොඩනැගීම සහ කෙරෙහිත් කිරීම	මේ මගින් ව්‍යාපෘති අනු සම්පූර්ණ, ක්‍රීඩා සමිති, කාන්තා සංජීවන ඇති කිරීම	ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය/ මානව සම්පත් සම්බන්ධ, ගැ.කො.ගො.ප.ප.ආ.
17. ගෙදරුම් සැපයුම් සේවා, ගුහරි කිරීම් හා නග සැපයීම, අගමළු කටයුතු ආදිය කෙරෙහිත් කිරීම	උතුම් , අවබෝධය දියුණු වීම තුළින් ආර්ථික සංවර්ධනයට ගොඩ වීම	සත්තව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, රිප් ආයතනය, සංචා.ස. - දුම්රිය ස්ථාන හා සමුදාය සමිති
18. වන ජීවීන්ගෙන් ආරක්ෂා වීම ජිවිත ද උපදේශන සේවා බෝ දී සම්පූර්ණ කිරීම	සහයෝගීතාවය තුළින් වන ජීවීන්ගෙන් ආරක්ෂාවීමට උතුම්ව වීම මේ සඳහා 25 දෙනෙක් සහභාගී වී ඇත.	වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුව
19. වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා සඳහා අවස්ථාව බෝදීම	තරුණ පිරිස් වලට රැකියා බෝදීම නිසා පවුලේ ආර්ථික තත්ත්වය වැඩිදියුණු වීම, උතිලාගීන් ගණන 20කි.	වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා ක්‍රීඩා නිලධාරී

උඩවෙල මින'දාරම් නුවර - නුවරඑළිය දික්වික'කය

සංවර්ධන කටයුතු	නිමැවුම් හා ප්‍රවීණ	දායක වූ ආයතන
1. කොමිටි/කමිටි පොහොර නිෂ්පාදනය	කොමිටි/කමිටි පොහොර කටයුත්තක ආකාරය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික හා න්‍යායික අනුමා 20 දෙනෙකු සඳහා බෝදිම තුළින් රත්නකික පොහොර සඳහා යන පියවර අනුපිළි, විෂ ප්‍රවෘත්ති වලින් තොර එළවළු ආහාරයට ගත හැකිවීම හා නිවසේදී අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ක්‍රමවත් වීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
2. මී මැසි පාලනය	න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික අනුමා 25 දෙනෙකුට බෝදිම, මේ නිසා මවුනට අමතර ආදායමක් ලබාගත හැකිවීම	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, විද්‍යා වැඩ මී මැසි පාලන ඒකකය
3. මල් හා විශිෂ්ට පැළෑටි වගාව	න්‍යායික අනුමා 09 දෙනෙකුට සහ ප්‍රායෝගික අනුමා 08 දෙනෙකුට බෝගන ලදී. මේ නිසා අමතර ආදායමක් ලැබිය හැකිවූ අතර එය පිනෝදායකත් වශයෙන්ද කරගෙන හා හැකි වීම	රාජකීය පද්ධති ප්‍රදානය, පෙරාදෙණිය
4. බිම්මල් වගාව	න්‍යායික අනුමා(12) සහ ප්‍රායෝගික අනුමා (08) තුළින් අමතර ආදායමක් ලබාගත හැකිවීම හා ලී කඩු ප්‍රයෝග වැඩි අපද්‍රව්‍ය ප්‍රයෝජනවත් අයුරින් යොදා ගැනීමට හැකිවීම	ප්‍රදාන බෝග පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ආයතනය, ගන්වොරුව
5. ගෙවතු වගාව පිළිබඳ න්‍යායික සහ ප්‍රායෝගික අනුමා බෝදිම	ප්‍රයෝජනවත් සහ අලංකාර ගෙවත්තක් සකස් කරගත හැකි වීම. ප්‍රතිලාභීන් 06කි	සේවා සංස්කරණ අනුමා ආයතනය, බිදුනුවැව
6. වන වගා ව්‍යාපෘතිය	පිහිටිය පැය 200ක් සහ මැහැන්ගේ පැය 300ක් බිහිවීම තුළින් ගෙවත්ත අලංකාර කර ගැනීම, පළවත් ආරක්ෂා කර ගැනීම, ආර්ථික වැඩි ලබා ගැනීම	අත්වැළවෙතට දැව සංචාරා පැය කවන, ගොතොයො.ප.පු.ආ.
7. පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය	උඩවෙල ගාමගි පානීය ජල මාර්ගයක් ඉදි කිරීම නිසා මිනිස්සුන්ගේ මුලික අවශ්‍යතා ඉටුවීම. මේ තුළින් පමුල් 4.5කට සහන සැලසේ.	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගඟුරන්තල, ගොතොයො.ප.පු.ආ.

8. කෘෂිකාර සහ පාලම සංවර්ධනය	මෙම මාර්ගය ඉදිරිපත් කළේ පවුල් 80කට පමණ කෘෂි උපකරණ සහ එළවළු ප්‍රවාහනයේදී මුහුණ පෑ අභියෝගයට මගපෙන්වීම. එමගින් ඔවුන්ගේ ජීවන රටාවට එදිනෙදා වෙනස්කම් ඇති කෙරේ.	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හෙ.කො.හො.ප.පු.ආ.
9. සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය	ගෞරව්‍ය ප්‍රධාන වාරි ඇළ වූ පුරාඩ ඇළෙන් අක්කර 46ක් පමණ වගා වේ. මෙම වාරි මාර්ගයේ පැතිරීගියේ කිහිපයක් නැති එම ස්ථානවලින් පලතුරු සහ පළතුරු පිළිවෙලින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලැබූ බවට හැකිවීමට හැකි විය.	ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , හෙ.කො.හො.ප.පු.ආ.
10. සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා උපකල්පිත කටයුතු	ගොවීන්ගේ අත්වැඩ කර්මය වීමට හා සත්කම් සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගම්මය උත්සවය පැවැත්වීම. මේ මගින් සාමූහිකත්වය, ගිවිසිගැනීම් අර්ථ කර ගැනීම, ලබන කාලයට වගා කටයුතු සාකච්ඡා කර ගැනීම ආදිය සිදුවිය.	ගොවි සංවිධාන සහ ප්‍රාදේශයේ කෘ.ප.කි.ස. නිලධාරීන් , හෙ.කො.හො.ප.පු.ආ.

අළුත් ගිණිකාගම - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

සංවර්ධන කටයුතු	නිමැවුම් හා ප්‍රවීණතා	දායක වූ ආයතන
1. මිරිස් වගාව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන	රෝග හා පළිබෝධ පාලනය කර කාර්මික වගාවක් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශයේ ගොවීන්ට දැනුම බෝදීම, ප්‍රතිලාභීන් මිරිස් ගොවීන් 18කි.	කර්මාන්ත වර්ගයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, මහලොවපිළිවෙල
2. මිරිස් වීර නිෂ්පාදන වැඩසටහන	එම්.අයි.2 අත්තිවාරම් වීර හාමිනා කොට මිරිස් වීර නිෂ්පාදනය - ගොවීන් 20කි.	කර්මාන්ත වර්ගයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, මහලොවපිළිවෙල
3. පී වගාව, බඩ ඉරිඟු, කුරක්කන්, මුං ඇට හා කජුරි වගාව පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව	රෝග හා පළිබෝධ පාලනය කර කාර්මික වගාවක් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශයේ ගොවීන්ට දැනුම බෝදීම, ප්‍රතිලාභීන් 18කි	කර්මාන්ත වර්ගයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, මහලොවපිළිවෙල
4. වීර/තර පී නිෂ්පාදන වැඩසටහන	වී.පී. 360 අත්තිවාරම් වීර හාමිනා කොට වීර/තර පී නිෂ්පාදනය කිරීම - ගොවීන් 04කි.	දෙකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය - අනුරාධපුරය, මුලු අනුග්‍රහය හෙබො.හො.ප.පු.ආ.
5. ස්වයං රැකියා පුහුණු පාඨමාලාව	පොඩ්ඩි, හඳුන්කුරු හා ගෝග්ගි නිෂ්පාදනය පිළිබඳ නිකායාත්මක හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව බෝදීම සුදුසු කාත්තවරුන්ට අතිරේක ආදායම් මාර්ග උත්පාදනය කිරීම, ප්‍රතිලාභීන් 12කි. මීට අමතරව මිශ්‍රණ කළුරු, පුරු හා අනෙකුත් පොත් නිෂ්පාදනය පිළිබඳවද දැනුවත් කරන ලදී.	පසවත් අභිවෘත්ත පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය - අනුරාධපුරය
6. සහල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පිළිබඳ නිකායාත්මක හා ප්‍රායෝගික පුහුණුව බෝදීම	තවම මෙහි නිෂ්පාදන කටයුතු ඇරඹී නැත.	කර්මාන්ත වර්ගයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, මහලොවපිළිවෙල
7. කර්මාන්ත වර්ග සඳහා පර්යේෂණ වීර හාමිනා කොට වීර නිෂ්පාදන වැඩසටහන	ප්‍රාදේශයේ පවතින ප්‍රධාන හැට්ප්පත් වන භූගෝලීය වීර හිඟය පිසඳීම සඳහා වීර නිෂ්පාදන වැඩසටහන ප්‍රතිලාභීන් : කර්මාන්ත වර්ග 14	වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, අළුත් ගිණිකාගම 204/05 ගොවි සංවිධානය හෙබො.හො.ප.පු.ආ.
8. ගෙවතු වගා වැඩසටහන	කොස් හා මැහැන්ති පැළ බෙදාදීම, පවුල් 128	හෙබො.හො.ප.පු.ආ. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අනුග්‍රහය

9. අංශවේ කුටිල ඉදි කිරීම	ප්‍රාද්‍යයක් ගොවිතථි තම නිෂ්පාදන වැඩි මිලකට අංශවේ කර ගැනීමටත්, පහසු මිලට තම නිෂ්පාදන මිලට ගැනීමටත් පහසුකම් සැලසීම, ප්‍රතිලාභීන් 123	මගවැළි සංවර්ධන අධිකාරය අනුග්‍රහය මත
10. කෘෂි නිෂ්පාදන වෙළඳ සැලක (අංශවේ මධ්‍යස්ථානයක්) පවත්වාගෙන ගම	මගවැළි ප්‍රවීණතාව පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් මගවැළි ගොවිතැන්ගේ ලබාගෙන අංශවේ මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යන ලදී	ගොවිතථි සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ගරභ
11. ණය පහසුකම් ලබාදීම	ගොවිතථි වැංකු ගරභා ගොවි සංවිධානයට ණය පහසුකම් ලබාදීම සහ කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන අංශවේ කිරීම සඳහා සමෘද්ධි වැංකු ගරභා ණය ලබාදීම වැඩි උපදෙස් දීම කිරීම. මේ අනුමැති කළට වේලාවට ගෙදීමේ ගැතිකාව, ගමේ වෙළෙන්දන්ට ණය ගැති නොවීම, අඩු පොළී අනුපාතයක් ගෙවීමට සිදු වීම, අවකාශයක්දී එම කරුණු පාදක සොයාගෙන සාර්ථක අත්වැන්නක් ලබා ගැනීම සහ ගමේ වෙළෙන්දන්ට ණය ගැති නොවීම නිසා තමා කැමති වෙළෙන්දන්කුට වැඩි මිලකට අත්වැන්න අංශවේ කිරීම ආදී ප්‍රයෝජන අත්වේ- ප්‍රතිලාභීන් පවුල් 42	ගුණකිරිගම මගවැළි කොට්ඨාස කළමනාකරණ කාර්යාලය, ගැ.කො.ගො.ප.පු.ආ.
12. පරිසරය වන වගා වැඩිකරගෙන	පරිසරය සුරැකීම, ශ්‍රමදායක නිසා එකමුතුකම සමග පාඩම ගැනීම ඇතිවීම, ප්‍රතිලාභීන් 75කි.	ගුණකිරිගම මගවැළි කොට්ඨාස කළමනාකරණ කාර්යාලය, ගැ.කො.ගො.ප.පු.ආ.
13. පිදුරු කුඹුරු වලට ගෙදීමේ ආදර්ශ වැඩි උපදෙස්	අත්වැන්න වැඩිකර ගැනීම සඳහා වියදම් අඩුකර ගත හැකි ක්‍රමෝපායන්ට යොමු වීම - ගොවි පවුල් 60	ගුණකිරිගම මගවැළි කොට්ඨාස කළමනාකරණ කාර්යාලය, ගැ.කො.ගො.ප.පු.ආ.
14. කිරි ඉතිරිවීමේ මංගල්‍යය පවැත්වීම	ප්‍රාද්‍යයක් සම්ප්‍රදායික අංශ ඉතිරිකු කර ඉදිරිපත් කෙරුණම, අනවශ්‍ය සහ සම්ප්‍රදායික වාරික වීඩි නැවත ඇරඹීම, අත්වැනු හෙළිවීමත් පසු දෙපාර්තමේන්තුව ලබා ගැනීම, ගොවීන් අතර එකමුතුකම ඇතිවීම	ගැ.කො.ගො.ප.පු.ආ. ගුණකිරිගම වැඩිකරගත් පරිසරය කණ්ඩායම
15. කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති වැඩිකරගත් හා ගොවි ආකල්ප සම්බන්ධ කිරීම	කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති හා වැඩිකරගත් මගින් ගොවිතථි ලැබෙන සහතික පිළිබඳව ඇගයීම - පවුල් 123ක් සම්බන්ධ කරන ලදී	ගැ.කො.ගො.ප.පු.ආ. අළුත් ගුණකිරිගම වැඩිකරගත් පරිසරය කණ්ඩායම

16. වී ගබඩා කිරීම හා වී මිලට ගැනීම සඳුනා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වැඩපිළිවල සම්බන්ධතා කිරීම	වී ගබඩා කිරීම, ප්‍රකාශනවර්ග හා සම්ප්‍රකාර මගින් වී මිලට ගැනීමේ වැඩපිළිවල කාර්යය අභ්‍යන්තරව සහ අභ්‍යන්තරව	ශා.කො.ගො.ප.පු.ආ. අළුත් ගල්කිරිකොම වැඩසටහනේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම
17. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ක්ෂණික ඇමතුම් සේවය ඇගයීමේ සම්බන්ධතා	ප්‍රාදේශයේ ගොවිතැන් මෙම ක්ෂණික ඇමතුම් සේවය පිළිබඳ දත්ත ආකල්ප අදාළ	
18. ගොවිතැන්ගේ දේශපාලන උනන්දුව හා වර්තන ඇගයීම	ප්‍රාදේශයේ ගොවිතැන්ගේ දේශපාලන හා ප්‍රජා ක්ෂණික පිළිබඳව ආකල්ප හා අවබෝධය සම්බන්ධතා කිරීම	ශා.කො.ගො.ප.පු.ආ. අළුත් ගල්කිරිකොම වැඩසටහනේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම

උමා ඇළ - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

සංවර්ධන කටයුතු	නිමැවුම් හා ප්‍රතිපල	ප්‍රයෝජනීය ආයතනය
1. නායක පුහුණුව	ඇමි නායකත්වය පිළිබඳව ගම්වැසියන්ට පුහුණුවක් ලබාදීම	ගො.ස.ගො.ප.ප.ආ.
2. අර්තාපද, කොළී වගාව පිළිබඳ නව පුහුණු වැඩසටහන් ගොවි මණ්ඩලයකට පස් පරික්ෂාව සහ නව තාක්ෂණයන් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම	මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම පරණයේ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාස කෘ.ප.නි.ස. වර්ෂයට, එමගින් මුළු ප්‍රාදේශයේ ගොවීන්ට සේවාවක් සලකාදීමට ඔවුන්ට ඇතිවේ.	මුහුණුවර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය කෘෂිකර්ම - බණ්ඩාරාපිල
3. අර්තාපද, කොළී සහ ගස වගාව පිළිබඳ කෘෂිකර්මයේ පංතියක්	ප්‍රතිලාභීන් 65, මෙය උමා ඇළ ගොවීන්ට පවත්වන ලද සම්මත ක්‍රියාකාරී, එමගින් ගොවි ගැටළු විසඳා ඇතිවීමට ඇතිවීම, අයත් ගොවීන්ට උපදෙස් දීමට ඇතිවීම, ගසවගාව ඇරඹීම වැනි සේවා ඉටු විය.	ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, කෘෂිකර්ම ප්‍රදායකරණය, විද්‍යාත්මක ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය
4. සත්ව පාලනය සහ කිරි නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන	ප්‍රතිලාභීන් 40, ගොදු වර්ගයේ සතුන් බෝකර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම, සතුන්ගේ ලෙඩ රෝග ගණනා ඇතිවීම	බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය
5. නව ආහාර සැකසීම, කළුපතා ඇතිවීම, කිරි අලෙවිය පෙත්තක් නිර්මාණය කිරීම සහ පසුව වගාව පිළිබඳ වැඩසටහන	ප්‍රතිලාභීන් 43, කිරි සඳහා වැඩි මිලක් ලබාගැනීමට ඇතිවීම, පසුව වගාව ව්‍යාපාර කිරීම	මිලදායී සමාගම - වැලිමඩා සාබාව පශු වෛද්‍ය නිලධාරී - ප්‍රථම පරණය
6. උසස් ලෙස වැඩ කිරීමේ කිරීම පිළිබඳ පුහුණුවක් කිරීම	ප්‍රතිලාභීන් 50, මේ නිසා අමු කිරි වල තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ අවබෝධය ලබාදීම	පශු වෛද්‍ය නිලධාරී - ප්‍රථම පරණය
7. කෘත්‍රිම සංචිත කටයුතු පිළිබඳ පුහුණුවක් කිරීම	ප්‍රතිලාභීන් 45, උසස් වර්ගයේ පැටවුන් ලබාගැනීම	පශු වෛද්‍ය නිලධාරී - ප්‍රථම පරණය
8. මී මැස් පාලනය පිළිබඳ දෙදින පුහුණු වැඩසටහන	ප්‍රතිලාභීන් 15, මේ කටයුතු 15 දෙනෙකු පුහුණුව ලැබූ අතර ඔවුන් අනුමතව කාර්යය ආ මී මැස් පාලනය වීදීමත් භාවිතයට පත්වීම සිදු විය. අයත් ප්‍රදේශයට	මී මැස් සංවර්ධනය හා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය, විද්‍යාත්මක

	සැදීමට පුහුණු කිරීම නිසා ඔහුට ඉන් ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි විය.	
9. රක්ෂිත වගාව සඳහා පැළ තවත් ඇති කිරීම	ලතිමාගේ 02 , ප්‍රාද්‍යයන් පළපත් ආරක්ෂා කරගැනීම හා ගෙවිතට නිදුල්ලේ කමට ඉඩ ලබාදීම	වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, බදුල්ල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය
10. බෝංචි කහ පිංචි රෝගය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ	ලතිමාගේ 02, මෙම රෝගය වළක්වා ගැනීමට හැකිවීමත් ප්‍රාද්‍යයන් ගොවිතට වාසි ලැබීම	ප්‍රාද්‍යය කෘෂිකර්ම හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, - කහපොළල
11. පටක රෝගයන් මගින් ක්ෂේත්‍ර හුදු වීජ අර්ථාපේක්ෂ නිෂ්පාදනය	ලතිමාගේ 01, දැනට වීජ පැළ වෙනුවෙන් වැය වන වියළි මුදලක් ඉතිරිකර ගැනීමට ඉදිරියේදී හැකිවීම, අතින් ගොවිතට ආදායමක් ලබාදීම	ප්‍රාද්‍යය කෘෂිකර්ම හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, - කහපොළල
12. සතව අලෙවි මගින් කොමිසන්ට පොහොර නිෂ්පාදනය	ලතිමාගේ 40 , තම වගාවන්ට පොහොර යෙදීම , හුණු කෘත්‍රීම පොහොර සඳහා වැයවන මුදල අඩුකර ගැනීම	කෘෂිකර්ම ප්‍රාද්‍යය
13. කැපු මල් සඳහා වගා කරනු ලැබූ රෝග වගා නිවැරදිව වාර්තාවකට සහගත කරවීම	ලතිමාගේ 20 , වගාකරුවන්ගේ ප්‍රායෝගික දැනුම ඉහළ නැංවීම	ලාභ මල් සංගමය
14. ආදායම ගෙවන ඉදිරිම සහ ගෙවන ලබාදීම	ලතිමාගේ 40 , ගෙවිත් වර්තමාන ආරක්ෂාවීම හුණු ලෙඩරෝග වලින් වලකා ගැනීම	ලාභ පරණගම පතු වෙළඳ නිලධාරී, ආසියානු සංවර්ධන වැංකු ආධාර
15. ආදායම ගෙවූ වගාව	ලතිමාගේ 02 , ප්‍රාද්‍යයන් ආදායමක් ලබාදීම	ලාභ පරණගම ප්‍රාද්‍යය ලේකම් කාර්යාලය
16. ගොවි සමුළු- ආදායම සහ ප්‍රසාදය සැපයීම	ලතිමාගේ 30, ගොවිතැන් පිළිබඳ හැටළු නිරාකරණය කර ගැනීම	වලකුල්ල ගොවිජන සේවා කාර්යාලය පිත්තූන් කෘෂිකර්ම කාර්යාලය, බදුල්ල

17. ගෙවතු වගාව සඳහා කෝපි පැළ 1000ක් ලබාදීම	ඉඩුඳවුනම් ප්‍රතිලාභීන් 35, උමා ඇළ ප්‍රතිලාභීන් 50 අමතර ආදායම් මාර්ගයක් ඇතිවීම (කෝපි නිපදවීම තුළින්)	අපනයන කණිකරම් දෙපාර්තමේන්තුව ගෙ.කො.කො.ප.පු.ආ.
18. ඉඩුඳවුනම් කොටසේ ගිණි තීර නිෂ්පාදනයට තීර බෙදා හැරීම	ප්‍රතිලාභීන් 20, තීර සඳහා වැයවන මුදල් ඉතිරිවීම, අඩු මිලට තීර ලබාදීම	ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය සහ කණි උපදෙසක- උඩ පරණතම
19. රත්ගිරිපොළ අමුණ සහ වැව් ඉදි කිරීම	උමා ඇළ පවුල් 28 , කන්ත දොඬ සහ මැද එළවළු වගාව කාර්මිකව කරගෙන යාමට ඇතිවීම	කමිසන් සංවර්ධන අරමුදල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය -උඩ පරණතම
ගෙවතු වගාව සඳහා අමුණුපිළි වැව් සහ පුළුන්ගල වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය , ප්‍රාදේශීය ලිපි පලය ආරක්ෂා වීම, සත්පව පාලනයට පලය ලබාදීම	ඉඩුඳවුනම් පවුල් 150 , කන්ත දොඬ සහ මැද කන්තය වගා කිරීමට පලය ලබා ඇතිවීම	කමිසන් සංවර්ධන අරමුදල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය -උඩ පරණතම
20. ප්‍රාදේශීය අගස් මාර්ග අවිනිශ්චිතය	උමා ඇළ සහ ඉඩුඳවුනම් ගම්වාරික් සහ අළුට ගම්මාන වල පහසාට ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇතිවීම	කමිසන් සංවර්ධන අරමුදල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය -උඩ පරණතම
21. කණි පල වැනි සහ වැව් පල වැනි 11ක් ලබාදීම	ප්‍රතිලාභීන් 22 වගාවක් සඳහා ටීර්මැක්කුම් පලය පරිහරණය සහ බීමට එන වැනිකර්න් පවුල් 5කට යෝජනා ඇතිවීම	ඉහළ ප්‍රවේශන වනජායතික ශ්‍රී ලංකා සතුන්ම අධිකාරිය, පාරාදේශීය
22. මල් වගාකරුවන්ගේ සංගමයක් පිහිටුවීම	සාමාජිකයන් 25 , පැනට මලකට ඇවෙන රු.10/ක මුදල වැඩිකරගෙන කුමමක් සැපයීමට එය සකස්කර ඇතිවීම , පැනට පවුල් 20ක පමණ මල්වලින් මාසික ආදායම රු.3000/- 4000/- අතර ලබාගැනීම සහ නඩත්තු වියදම් සහ යෙදුම්කුඩු කාලය අවම නිසා ඇවෙන ලාභය වැඩිවීම මල් අලෙවිය සඳහා පාවිච්ඡාකළ කටයුතු යොදීම	ගෙ.කො.කො.ප.පු.ආ. උඩ මල් සංගමයේ සභාපති හා ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය

23. ගොළු ජිලාම වැටුප් සඳහා සාමාජිකත්වය බොදීම	ප්‍රතිලාභීන් 102 , ජිලාමික දිවිය කාර්මික කර ගැනීම සඳහා සහය වීම	ගොළුරන රාමයේ මණ්ඩපය
24. රෝස වගාකරුවන්ට රු.7.500 බැගින් හය දීම	ප්‍රතිලාභීන් 25 , හය බොදීම නිසා වගාකරුවන්ට පැළ බොදීම පහසු වීම	ගොළුරන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ගොළු බැංකු අරමුදල
25. වැව් නවීකරණ කටයුතු සඳහා ගොළු සංවිධානයට හය මුදල් සැපයීම	ප්‍රතිලාභීන් 124 ගොළු සංවිධානය තුළින් කටයුතු සිදුවීමේදී එවා ගොදුරු අවශ්‍යතා අනුව සිදුවීම	අඹහත්තුවා සහ වලක්මුල්ල ගොළුරන සේවා මධ්‍යස්ථානවල ගොළු බැංකු
26. ක්‍රීඩා පහසුකම් සඳහා දැල් පන්දු පිටිය සැකසීම සඳහා ලබාදුන් සංවිධානය	ප්‍රතිලාභීන් 50 , ප්‍රදර්ශනය තරුණ පිරිසට ක්‍රීඩා පහසුකම් ඇතිවීම	ප්‍රාථමික පරාසයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

පොතානේගම- කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

සංවර්ධන කටයුතු	නිමැවුම් ප්‍රතිපද	දායක වූ ආයතන
1. ඒකාබද්ධ පළිබෝධනාශක වැඩසටහන. 2003	සිංගමුව ගමේ ප්‍රතිලාභීන් 12	කලාප කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, මහව
2. ගෙවතු සංවර්ධන වැඩසටහන. පහළ සිංගමුව	සිංගමුව ගමේ ප්‍රතිලාභීන් 12	කලාප කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, මහව
3. කොම්පොස් සැදීම පිළිබඳ වැඩ සටහන. පහළ සිංගමුව	සිංගමුව ගමේ ප්‍රතිලාභීන් 16	කලාප කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, මහව(ක.කෘ.අ.කාර්යාලය)
4. ගෙවතු ආදර්ශන පවත්වා ගැනීම ආදිය හැරවීමේ මාර්ගය	පොතානේගම සහ සිංගමුව ප්‍රතිලාභීන් 16	ක.කෘ.අ.කාර්යාලය, පලාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය-කුරුණෑගල
5. සිංගමුව ගොවි කාන්තාවන් සඳහා ආහාර සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩ සටහන	ප්‍රතිලාභීන් 16	ක. කෘ. අ. කාර්යාලය
6. පාංශු සංරක්ෂණ ප්‍රවෘත්ති වැඩ සටහන පහළ සිංගමුව සහ පොතානේගම	පොතානේගම ගමේ ප්‍රතිලාභීන් 28 , සිංගමුව 12	ක. කෘ. අ. කාර්යාලය
7. පහළ සිංගමුව වැව සිරිමත් බිත්තර වී ආදර්ශන පොත් ඇරඹීම	ප්‍රතිලාභීන් 02	ක. කෘ. අ. කාර්යාලය
8. පෙත්ත පැළ 4000ක් බෙදා දීම	පැළ 20 බැගින් පවුල් 200කට බෙදා දීම	වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුණෑගල
9. ගෙවතු වගාව සඳහා ගම්මිරිස් සහ ගෝරි පැළ බෙදා දීම	පවුල් 200ක් අතර බෙදා දීම	අපනයන වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුණෑගල
10. අඳු කුමන සිරිමත් ඇති කිරීමට එළවළු ලබාදීම		සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව, ගල්ගමුව
11. පහළ සිංගමුව වැව ප්‍රතිසංස්කරණය		ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල
12. සිංගමුව දකුණු දිග මාර්ගය පුළුල් කිරීම	පහළ සිංගමුව සහ පොතානේගම ගම්වාරයන්	ප්‍රාදේශීය සභාව, ගල්ගමුව
13. සිංගමුව-ගමුව වෙත ගරාගත පැළවිල්ලක් ඉදි කිරීම	පොතානේගම සහ සිංගමුව ගම්වාරයන්ට කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවිසැල තිබුණු අපනයන මග හැරීම	සමෘද්ධි සංවර්ධන අරමුදල
14. පොතානේගම පුරා පැරණික ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පාදනය කිරීම	පොතානේගම ගම්වාරයන්	කෘෂිකර්ම හා පශු සම්පත් අමාත්‍යාංශය, ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, ඇහැටුව
15. පොතානේගම- සිංගමුව දකුණු දිග මාර්ගය පුළුල් කිරීම (වැඩ ඇරඹීම හැරවීම ප්‍රතිපාදන ලබා දී ඇත)	ගම්වාරයන්	ශ්‍රී.කො.ගො.ප.පු.ආ.
16. සිංගමුව සිට කුඩුකකඩවල දකුණු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය	ගම්වාරයන්	සමෘද්ධි සංවර්ධන හා සාර්ව ආරමුදල
17. කාන්තා සංගමයක් පිහිටුවීම	පහළ සිංගමුව ගොවි කාන්තාවන් සඳහා	කලාප කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, මහව

1. "කමත" රාජවංශිනි වැඩසටහන "අලෙවි සහිත" වී පැවැත්වූ ක්‍රමය හා ගොවි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ස්ථාපනය කර ඇති "කෘෂික පුරකටන ඇමතුම් සේවාව"

2. පොහොර සහනාධාරය අඩු කිරීම, ගොම් හා කොපිපොස්ට් භාවිතය, පිදුරු, භාවිතය ශ්‍රී ලාංකික වී වගා කිරීම, ආම්ලිකයක වී වර්ග පිළිබඳ දැනුම හා භාවිතය.

